

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2020
Órgão Setorial: Subprefeitura Casa Verde
Responsável de TIC: Leandro Cruz
E-mail do Responsável: ljcz@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Telefone:

Status: Aprovado
Data da aprovação: 14/02/2020 13:43

Esse documento é composto por 11 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Eliminar ativos de TI inservíveis	R\$ 0,00
2	Capacitar equipe licitação de bens e serviços	R\$ 0,00
3	Contratar equipe de TI	R\$ 10.800,00
4	Documentar e Publicar política de segurança da informação	R\$ 0,00
5	Implantar sistema de informação NOC	R\$ 0,00
6	Capacitar equipe outro	R\$ 0,00
7	Implantar sistema de informação gestão de licenças de	R\$ 0,00
8	Contratar serviço wi-fi	R\$ 18.078,12
9	Implantar sistema de informação gestão de ativos	R\$ 0,00
10	Documentar e Publicar processos gestão de usuários	R\$ 0,00
11	Capacitar equipe ITIL	R\$ 0,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 28.878,12

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Eliminar ativos de TI inservíveis
Período: 29/01/2020 à 07/11/2020 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Valor total da linha de ação: R\$ 0,00 Impactos e Resultados Esperados: Acumulo de bens inservíveis que só ocupam espaços e não são mais utilizados , irá beneficiar toda a PRCV , pois existem diversos equipamentos e seu acumulo pode trazer uma série de problemas para administração como perde de algum bem , ou mesmo insteses e outros roedores Ações a serem realizadas:	

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Triagem dos inservíveis	3	40
Levantamento dos bens inservíveis	3	80
Baixa Patrimonial	1	80
Descarte adequado	3	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktops				
30	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Monitores				
50	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
impressoras				
15	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

2 Capacitar equipe licitação de bens e serviços

Período: 01/05/2020 à 01/10/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Participando desses cursos a licitação de bens e serviços ocorrerá de maneira mais clara e eficaz e sem transtornos isso fará com que os custos e o tempo melhorem para adquirirmos algum bem e ou serviço

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa nos cursos da EMASP ou ENAP	3	8
Levantamento da equipe	2	10
Inserção de equipe	2	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aspectos Principais da Pesquisa de Preços				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Licitação na Modalidade Pregão - Formação de Pregoeiro				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Pregão – Temas Atuais				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

3 Contratar equipe de TI

Período: 03/02/2020 à 30/03/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 10.800,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora a qualidade e eficiência nos atendimento no atendimento e suporte técnico ao usuário e aos demais serviços relacionados a TI da Sub prefeitura da Casa Verde

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inserção de vaga no site do CIEE	1	2
Levantamento de deamanda	2	3
Selecionar Curriculum	2	1
Selecionar candidatos	2	3

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Estagiário				
1	R\$ 900,00	12 (Anual)	R\$ 10.800,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

4 Documentar e Publicar política de segurança da informação

Período: 03/02/2020 à 31/08/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Ao documentar e publicar a política de segurança da informação , melhora a diminuição de vírus e a própria segurança o que os usuários acessam

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa melhores práticas de Segurança da Informação	1	4
Elaborar a política de Segurança da Informação	2	10
Publicar a política de Segurança da Informação	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Publicação da Política de Segurança da Informação				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

5	Implantar sistema de informação NOC																				
Período: 03/02/2020 à 05/10/2020 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Valor total da linha de ação: R\$ 0,00																					
Impactos e Resultados Esperados: Com a implantação de Sistema de Informações NOC teremos um controle melhor para monitorar nossa rede e realizar um diagnóstico melhor																					
Ações a serem realizadas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrição das Atividades</th> <th style="width: 15%;">Nº Pessoas</th> <th style="width: 15%;">Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar Levantamento das maquinas</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Contactar a Prodam para a disponibilização do Sistema</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Instalação do Sistema</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Realizar Levantamento das maquinas	1	8	Contactar a Prodam para a disponibilização do Sistema	2	3	Instalação do Sistema	2	4								
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																			
Realizar Levantamento das maquinas	1	8																			
Contactar a Prodam para a disponibilização do Sistema	2	3																			
Instalação do Sistema	2	4																			
Detalhes dos recursos que serão adquiridos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #cccccc;">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Qtd.</th> <th style="width: 20%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 10%;">Qtd. períodos</th> <th style="width: 20%;">Valor Total</th> <th style="width: 40%;">Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Implantação do NOC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Implantação do NOC					1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00
Descrição do Recurso																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																	
Implantação do NOC																					
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00																	

6	Capacitar equipe outro																				
Período: 01/04/2020 à 07/09/2020 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Valor total da linha de ação: R\$ 0,00																					
Impactos e Resultados Esperados: Com os cursos de manutenção de micros é essencial para realizarmos um melhor atendimento aos usuários																					
Ações a serem realizadas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrição das Atividades</th> <th style="width: 15%;">Nº Pessoas</th> <th style="width: 15%;">Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pesquisa do Curso na área de TI</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Participação do Curso</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Pesquisa do Curso na área de TI	1	20	Participação do Curso	2	40											
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																			
Pesquisa do Curso na área de TI	1	20																			
Participação do Curso	2	40																			
Detalhes dos recursos que serão adquiridos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #cccccc;">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Qtd.</th> <th style="width: 20%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 10%;">Qtd. períodos</th> <th style="width: 20%;">Valor Total</th> <th style="width: 40%;">Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Manutenção de Computadores - Fundação Bradesco</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Manutenção de Computadores - Fundação Bradesco					1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00
Descrição do Recurso																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																	
Manutenção de Computadores - Fundação Bradesco																					
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00																	

7 Implantar sistema de informação gestão de licenças de software

Período: 02/03/2020 à 05/10/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Com o Sistema de Licença de Software, saberemos quais computadores serão necessários serem utilizados e adquiridos novas licenças para termos um melhor controle

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar Catalogo de Serviços	2	30
Elaborar Publicação - Portaria	2	4
Instalar os agentes de inventário	2	8
Configuração Geral do Sistema	2	16
Capacitação	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
CITI-				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

8 Contratar serviço wi-fi

Período: 02/03/2020 à 12/09/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 18.078,12

Impactos e Resultados Esperados:

Os munícipes poderão acessar os serviços da Praça de Atendimento por exemplo. E os funcionários poderão acessar todos os serviços da rede

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do Termo de Referência	2	8
Abertura de Processo	1	1
Orçamento junto as empresas	3	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço Wi-Fi				
1	R\$ 1.506,51	12 (Anual)	R\$ 18.078,12	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

9 Implantar sistema de informação gestão de ativos

Período: 12/03/2020 à 20/08/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o controle de Gestão para renovação de computadores , referente a garantia dos mesmos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos Ativos	2	6
Elaborar Catalogo de Serviços	2	4
Instalar os agentes	2	8
Configurar os agentes	2	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
CITI -				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

10 Documentar e Publicar processos gestão de usuários

Período: 12/03/2020 à 03/09/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Com a Política de Gestão de Usuários teremos um melhor controle quando um funcionário for exonerado ou transferido para outro setor.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Mapeamento de Gestão de Usuários	2	10
Elaboração de Política de Gestão do Usuário	2	10

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Publicação de Política de Gestão de Usuários	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Gestão de Usuário				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

11 Capacitar equipe ITIL

Período: 05/03/2020 à 29/08/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Com o curso ITIL , vamos ter uma gerenciamento melhor de TI - treinamento de outro funcionário

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa do Curso de ITIL	1	3
Matricula do Curso	1	1
Avaliação e Aprovação	1	16

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso ITIL - Fundação Bradesco				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

Aprovado na data de 14/02/2020 13:43 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.