

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2021
 Órgão Setorial: Fundação Theatro Municipal
 Responsável de TIC: Ricardo Martins
 E-mail do Responsável: ricardomartins@prefeitura.sp.gov.br
 Telefone:

Status: Aprovado
 Data da aprovação: 18/10/2021 12:27

Esse documento é composto por 9 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 35.240,00
2	Capacitar equipe outro	R\$ 10.000,00
3	Adquirir ativos de microinformática impressora	R\$ 16.149,00
4	Desenvolver Aplicativo web	R\$ 125.000,00
5	Adquirir ativos de rede switch	R\$ 30.000,00
6	Adquirir licença de software sistema operacional	R\$ 4.500,00
7	Adquirir licença de software outro	R\$ 6.000,00
8	Adquirir ativos de microinformática notebook	R\$ 50.000,00
9	Contratar sustentação Prodam	R\$ 265.360,76
	Valor total do PDSTIC	R\$ 542.249,76

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Adquirir ativos de microinformática desktop												
Período:	01/02/2021 à 01/09/2021												
Associada ao projeto estratégico:	Sem projeto associado.												
Etiquetas:													
Valor total da linha de ação:	R\$ 35.240,00												
Impactos e Resultados Esperados:													
Dando continuidade na intenção de atualizar e renovar o parque de máquinas da FTM que nos ajudara a aumentar o desempenho e produtividade dos servidores da FTMSP em seus serviços prestados ao cidadão.													
Ações a serem realizadas:													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição das Atividades</th> <th>Nº Pessoas</th> <th>Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levantamento de demanda</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Elaboração de Termo de Referencia</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Abertura de processo de Aquisição</td> <td>1</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Levantamento de demanda	1	20	Elaboração de Termo de Referencia	1	20	Abertura de processo de Aquisição	1	15
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas											
Levantamento de demanda	1	20											
Elaboração de Termo de Referencia	1	20											
Abertura de processo de Aquisição	1	15											

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento do processo	1	15
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Processador Intel Core I7 16GB RAM DDR4 Paca de video NVIDIA GeForce MX250 HD 512GB SDD				
10	R\$ 3.524,00	-	R\$ 35.240,00	85.10.13.122.3024.2100.44.90.52.00.00

2 Capacitar equipe outro

Período: 01/02/2021 à 01/09/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 10.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

promover a capacitação/aperfeiçoamento e qualificação , com o objetivo de formar quadros profissionais para servir aos diversos setores.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	10
Elaboração de TR	1	20
Abertura de processo de Aquisição	1	20
Acompanhamento do processo	1	20
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso Java				
2	R\$ 5.000,00	-	R\$ 10.000,00	85.10.13.122.3024.2100.33.90.39.00.00

3 Adquirir ativos de microinformática impressora

Período: 01/03/2021 à 30/07/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Importado de 2020;

Valor total da linha de ação: R\$ 16.149,00

Impactos e Resultados Esperados:

Substituir e aumentar numero de impressoras térmicas adquirida em 2012, voltar a confeccionar crachás de funcionários e alunos e adquirir impressoras para bem patrimoniais, assim podendo ter maior controle dos bens publicos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	20
Elaboração de TR	1	20
Abertura de processo de Aquisição	1	15
Acompanhamento do processo	1	10
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
impressora térmica					
3	R\$ 3.000,00	-	R\$ 9.000,00	85.10.13.126.3024.2818.44.90.52.00.00	
Impressora Cracha					
1	R\$ 4.649,00	-	R\$ 4.649,00	85.10.13.126.3024.2818.44.90.52.00.00	
Impressora Bem patrimonial					
1	R\$ 2.500,00	-	R\$ 2.500,00	85.10.13.126.3024.2818.44.90.52.00.00	

4 Desenvolver Aplicativo web

Período: 01/02/2021 à 30/07/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Importado de 2020;

Valor total da linha de ação: R\$ 125.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Criar aplicativo integrado com a plataforma EOL - Escola On-line para ministrar e divulgar trabalho pedagógico das escolas da FTMSP. Esse processo vai automatizar o sistema das escolas e disponibilizar notas e faltas on-line. O projeto se deu inicio em meados de 2020 e temos a pretensão de finaliza-lo em 2021

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos requisitos	4	120
Elaborar documentação do sistema;	4	120
Desenvolvimento do sistema	2	240
Homologação/Testes	5	60
Implantação	2	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
aplicativo web responsivo.					
1	R\$ 125.000,00	-	R\$ 125.000,00	85.10.13.126.3024.2818.44.90.40.00.00	

5 Adquirir ativos de rede switch

Período: 01/02/2021 à 27/08/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 30.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Trocar e atualizar o parque de switch da rede além do aumento de velocidade de conexão com a internet e transporte de pacotes de dados

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	20
Elaboração de TR	1	20
Abertura de processo de Aquisição	1	15
Acompanhamento do processo	1	10
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Switch Gigabit Ethernet 24 portas					
12	R\$ 2.500,00	-	R\$ 30.000,00	85.10.13.126.3024.2818.44.90.52.00.00	

6 Adquirir licença de software sistema operacional

Período: 01/02/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Importado de 2020;

Valor total da linha de ação: R\$ 4.500,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de Licenças do Windows 10 profissional para utilização nos novos equipamentos adquiridos, melhorando assim o desempenho dos novos computadores.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	20
Elaboração de TR	1	20
Abertura de processo de Aquisição	1	15
Acompanhamento do processo	1	10
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Windows 10 PRO				
10	R\$ 450,00	-	R\$ 4.500,00	85.10.13.126.3024.2818.44.90.40.00.00

7 Adquirir licença de software outro

Período: 01/02/2021 à 30/07/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 6.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de Licença de softwares para os setores de arquitetura e comunicação visual da FTM, softwares esses utilizados no dia a dia dos nossos funcionários.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	20
Elaboração de TR	1	20
Abertura de processo de Aquisição	1	15
Acompanhamento do processo	1	10
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
software ZWCAD				
2	R\$ 1.500,00	-	R\$ 3.000,00	85.10.13.126.3024.2818.44.90.40.00.00
software Adobe photoshop				
2	R\$ 1.500,00	-	R\$ 3.000,00	85.10.13.126.3024.2818.44.90.40.00.00

8 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 01/02/2021 à 01/06/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 50.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Devido a nova realidade imposta pela pandemia, nos vimos obrigado a nos adequar a nova realidade de trabalho (home office) e muitos de nossos funcionários não estavam preparados para essa demanda, esperamos com a aquisição de novos notebooks atender toda essa demanda antes não suprida e melhorar o nosso parque de notebooks atualmente defasados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	1	20
Elaboração de Termo de Referencia	1	20
Abertura de processo de aquisição	1	15
Acompanhamento do processo	1	15
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Processador Intel Core I7 16GB RAM DDR4 Paca de video NVIDIA GeForce MX250 HD 512GB SDD					
10	R\$ 5.000,00	-	R\$ 50.000,00	85.10.13.122.3024.2100.44.90.52.00.00	

9 Contratar sustentação Prodam

Período: 24/08/2021 à 29/10/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 265.360,76

Impactos e Resultados Esperados:

Aumento de serviços de caixa de correio e login de rede, para melhor atender a demanda da FTM, além da unificação dos contratos para melhor facilitar e agilizar os pagamentos junto a PRODAM. Manter em funcionamento todos os elementos de infraestrutura tecnológica e sistêmica no período de validade do contrato para os serviços imprescindíveis de sistemas de informação, redes e conectividades e data center para a Fundação Teatro Municipal. Os serviços prestados por esta fundação, cada vez mais, empregam recursos de tecnologia da informação e comunicação em seu desenvolvimento, ou seja, é inerente ao processo a necessidade de manutenção do funcionamento dos serviços e sistemas de forma contínua, em segurança e com registros qualificados e integrados. Cumpre salientar que esta Fundação não dispõe de estrutura para desenvolver o trabalho requerido. Assim faz-se necessária à contratação de uma empresa especializada na prestação dos serviços.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	1	10
Elaboração de contrato	1	15
Abertura de processo de Aquisição	1	15
Recebimento de autorização da direção FTM	1	10
Acompanhamento do processo	1	15
Aprovação dos serviços contratados	1	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Sistemas de Informação					
300	R\$ 197,62	1 (Anual)	R\$ 59.286,00	85.10.13.126.3024.2171.33.90.40.00.00	

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
REDES E CONECTIVIDADE					
40	R\$ 136,94	1 (Anual)	R\$ 5.477,60	85.10.13.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
1	R\$ 155.204,04	1 (Anual)	R\$ 155.204,04	85.10.13.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
DATA CENTER					
1	R\$ 45.393,12	1 (Anual)	R\$ 45.393,12	85.10.13.126.3024.2171.33.90.40.00.00	

Aprovado na data de 18/10/2021 12:27 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.