

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2022
Órgão Setorial: Subprefeitura Pirituba/Jaraguá
Responsável de TIC: Túlio Zachello
E-mail do Responsável: tzachello@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Telefone:

Status: Aprovado
Data da aprovação: 22/08/2022 08:41

Esse documento é composto por 8 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Desenvolver Aplicativo web	R\$ 0,00
2	Manter ou evoluir SaaS backup	R\$ 0,00
3	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 455.832,70
4	Adquirir componentes de hardware desktop	R\$ 35.899,42
5	Adquirir ativos de microinformática notebook	R\$ 12.703,52
6	Contratar manutenção PABX	R\$ 21.120,00
7	Capacitar equipe monitoramento de redes	R\$ 0,00
8	Capacitar equipe gestão de sistemas	R\$ 0,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 525.555,64

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Desenvolver Aplicativo web		
Período:		05/01/2022 à 15/03/2022	
Associada ao projeto estratégico:		Sem projeto associado.	
Etiquetas:		Suprimentos; informatica;	
Valor total da linha de ação:		R\$ 0,00	
Impactos e Resultados Esperados:			
Promover o controle interno de entrada e saída de materiais diversos. Papel a4, A3, Tonners dentre outros.			
Ações a serem realizadas:			
Descrição das Atividades		Nº Pessoas	Horas Estimadas
Criação de sistema CRUD desenvolvido em HTML5/CSS/PHP/MYSQL/JAVASCRIPT utilizando servidor XAMPP		1	100
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:			

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não houve nenhum gasto. Toda a operação foi realizada de forma autodidata.				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

2 Manter ou evoluir SaaS backup

Período: 04/01/2022 à 05/04/2022

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Backup; NasStorage;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Agilizar, aperfeiçoar e garantir maior segurança no tráfego e no armazenamento das informações.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Treinamento nos novos servidores Synology adquiridos.	3	80
Backup e transferencia dos dados dos antigos servidores para os atuais	3	24
Testes nos servidores Synology	3	8
Desativação dos servidores QNAP e ativação dos servidores SYNOLOGY	2	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não houve nenhum gasto. Toda a operação foi realizada de forma autodidata.				
1	R\$ 0,00	1 (Mensal)	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

3 Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 14/04/2022 à 31/12/2022

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: desktop adm; informatica;

Valor total da linha de ação: R\$ 455.832,70

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição dos 50 (cinqenta) equipamentos hoje locados por máquinas próprias

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de processo licitatório	1	1
Elaboração de TR	1	25

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de preços	1	32
Quadro comparativo de pesquisa	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktop core i5				
30	R\$ 7.739,15	-	R\$ 232.174,50	42.00.42.100.4126.3011.28.18.44.90.52
Desktop core i7				
20	R\$ 11.182,91	-	R\$ 223.658,20	42.00.42.100.4126.3011.28.18.44.90.52

4 Adquirir componentes de hardware desktop

Período: 04/04/2022 à 31/12/2022

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: informatica;

Valor total da linha de ação: R\$ 35.899,42

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na performance dos atuais equipamentos próprios.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de processo licitatório	1	1
Elaboração de TR	1	20
Pesquisa de preços	1	20
Quadro comparativo de pesquisa	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de SSD NVME 2280 256GB				
69	R\$ 381,58	-	R\$ 26.329,02	42.00.42.100.4126.3011.28.18.44.90.52
Aquisição de SSD SATA III 500GB				
20	R\$ 478,52	-	R\$ 9.570,40	42.00.42.100.4126.3011.28.18.44.90.52

5 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 05/04/2022 à 31/12/2022

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: informatica;

Valor total da linha de ação: R\$ 12.703,52

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitar a mobilidade em eventos que demandem a necessidade de equipamentos móveis

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de processo licitatório	1	1
Elaboração de TR	1	30
Pesquisa de preços	1	20
Quadro comparativo de pesquisa	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook core i7				
2	R\$ 6.351,76	-	R\$ 12.703,52	42.00.42.100.4126.3011.28.18.44.90.52

6 Contratar manutenção PABX

Período: 10/04/2022 à 08/07/2022

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: infraestrutura de rede; informatica; servidor;

Valor total da linha de ação: R\$ 21.120,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manter ativos os serviços de dados e voz.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de processo licitatório	1	1
Elaboração de TR	3	40
Solicitação de Proposta	3	24
Avaliação de Viabilidade	3	16
Contrato	3	19

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Prestação de serviços técnicos especializados para de mudança da Sub Pirituba/Jaraguá				
1	R\$ 21.120,00	-	R\$ 21.120,00	42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

7 Capacitar equipe monitoramento de redes

Período: 20/01/2022 à 17/03/2022

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitar; treinamento; politica de TI;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Promover o conhecimento e capacitar equipe para melhor atender e servir.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso EAD promovido por SMIT realizado por ALURA.	2	180

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos Recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Licença disponibilizada por SMIT					
2	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00	

8 Capacitar equipe gestão de sistemas

Período: 15/03/2022 à 30/04/2022

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitar; treinamento; informatica;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Promover e capacitar equipe visando a qualificação.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso EAD promovido por SMIT realizado por ALURA.	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Potenciais dos Recursos que serão adquiridos:					
Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Licença disponibilizada por SMIT					
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00	

Aprovado na data de 22/08/2022 08:41 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.