

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2023
 Órgão Setorial: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
 Responsável de TIC: Carlos Moraes
 E-mail do Responsável: cemoraes@prefeitura.sp.gov.br
 Telefone:

Status: Aprovado
 Data da aprovação: 15/08/2023 09:05

Esse documento é composto por 31 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

| Número | Linha de Ação | Valor |
|--------|--|-------------------|
| 1 | Eliminar ativos de TI inservíveis | R\$ 0,00 |
| 2 | Contratar sustentação Prodam | R\$ 30.050.301,12 |
| 3 | Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização | R\$ 271.673,28 |
| 4 | Documentar e Publicar política de segurança da informação | R\$ 0,00 |
| 5 | Contratar comunicação link | R\$ 18.900,00 |
| 6 | Manter ou evoluir serviço hospedagem | R\$ 769.894,92 |
| 7 | Contratar SaaS suíte de escritório | R\$ 490.453,20 |
| 8 | Adquirir suprimentos de informática | R\$ 53.172,28 |
| 9 | Adquirir ativos de comunicação outro | R\$ 40.000,00 |
| 10 | Manter ou evoluir sistema de informação gestão de sistemas | R\$ 0,00 |
| 11 | Adquirir equipamentos manutenção de TIC | R\$ 45.000,00 |
| 12 | Adquirir licença de software outro | R\$ 56.000,00 |
| 13 | Contratar SaaS outro | R\$ 4.374.999,00 |
| 14 | Adquirir ativos de microinformática notebook | R\$ 360.000,00 |
| 15 | Adquirir ativos de microinformática servidor | R\$ 464.572,00 |
| 16 | Contratar serviço manutenção datacenter | R\$ 120.000,00 |
| 17 | Adquirir ativos de rede access point | R\$ 249.999,84 |
| 18 | Adquirir componentes de hardware backup | R\$ 3.320.267,35 |
| 19 | Contratar equipe de TI | R\$ 27.000,00 |
| 20 | Contratar equipe de TI | R\$ 270.000,00 |
| 21 | Contratar serviço desenvolvimento | R\$ 1.169.000,00 |
| 22 | Contratar serviço desenvolvimento | R\$ 16.755.821,00 |
| 23 | Contratar serviço cabeamento estruturado | R\$ 850.000,00 |
| 24 | Contratar comunicação PABX | R\$ 4.005.000,00 |
| | Valor total do PDSTIC | R\$ 71.627.748,41 |

| Número | Linha de Ação | Valor |
|-----------------------|---|-------------------|
| 25 | Adquirir ativos de microinformática desktop | R\$ 2.093.936,00 |
| 26 | Adquirir ativos de rede switch | R\$ 84.000,00 |
| 27 | Capacitar equipe outro | R\$ 510.000,00 |
| 28 | Contratar comunicação telefonia móvel | R\$ 58.450,00 |
| 29 | Contratar serviço consultoria | R\$ 320.000,00 |
| 30 | Implantar serviço datacenter | R\$ 4.499.468,72 |
| 31 | Contratar serviço consultoria | R\$ 299.839,70 |
| Valor total do PDSTIC | | R\$ 71.627.748,41 |

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

| 1 | Eliminar ativos de TI inservíveis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|---|------|--|---------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----|-------------------|---|-----|-----|----------|---|----------|------------------------------------|
| Período: | 01/03/2023 à 31/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Associada ao projeto estratégico: | Sem projeto associado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etiquetas: | gestão de inservíveis; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor total da linha de ação: | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impactos e Resultados Esperados: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eliminar estoque de equipamentos queimados sem recuperação. Seguindo DECRETO Nº 56.214, DE 30 DE JUNHO DE 2015 e DECRETO Nº 53.484, DE 19 DE OUTUBRO DE 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ações a serem realizadas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição das Atividades</th> <th>Nº Pessoas</th> <th>Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Listagem dos equipamentos</td> <td>5</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Triagem e conferência dos equipamentos</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Baixa patrimonial</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Descarte adequado</td> <td>5</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table> | | Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas | Listagem dos equipamentos | 5 | 80 | Triagem e conferência dos equipamentos | 2 | 100 | Baixa patrimonial | 2 | 100 | Descarte adequado | 5 | 120 | | | | | |
| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listagem dos equipamentos | 5 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triagem e conferência dos equipamentos | 2 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baixa patrimonial | 2 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descarte adequado | 5 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhes dos recursos que serão adquiridos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Qtd. períodos</th> <th>Valor Total</th> <th>Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Descarte de Equipamentos</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99</td> </tr> </tbody> </table> | | Descrição do Recurso | | | | | Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | Descarte de Equipamentos | | | | | 300 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 |
| Descrição do Recurso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descarte de Equipamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2 | Contratar sustentação Prodam |
|-----------------------------------|---|
| Período: | 02/01/2023 à 31/12/2023 |
| Associada ao projeto estratégico: | META 76 - Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo. |
| Etiquetas: | PRODAM; Sustentação e Melhorias de Sistemas de Informação; |
| Valor total da linha de ação: | R\$ 30.050.301,12 |
| Impactos e Resultados Esperados: | |

Renovação de Contrato de Sustentação de TIC e Melhorias.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|---|------------|-----------------|
| Solicitação de Contratação | 4 | 100 |
| Validação de Proposta | 4 | 100 |
| Pesquisa de Preço e Referencial | 4 | 100 |
| Renovação de Contrato de Sustentação de TIC - Termo Aditivo | 4 | 100 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Contrato 01/2022/SMUL - SEI 6068.2022/0000179-1 | | | | | |
| 1 | R\$ 569.639,65 | 12 (Mensal) | R\$ 6.835.675,80 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Contrato 08/2022/SMUL - SEI 6068.2022/0007125-0 | | | | | |
| 1 | R\$ 1.638.480,11 | 12 (Mensal) | R\$ 19.661.761,32 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| PRODAM BI | | | | | |
| 1 | R\$ 104.496,00 | 9 (Mensal) | R\$ 940.464,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| PRODAM Unif. Bases Licenciamento | | | | | |
| 1 | R\$ 208.992,00 | 9 (Mensal) | R\$ 1.880.928,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Reformulação GEOSAMPA | | | | | |
| 1 | R\$ 121.912,00 | 6 (Mensal) | R\$ 731.472,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

3 Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização

Período: 18/01/2023 à 30/12/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Impessoras;

Valor total da linha de ação: R\$ 271.673,28

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação de Contrato de locação de Impressoras, Plotters e Reprografia.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Pagamentos do Contrato | 2 | 100 |
| Renovação do Contrato | 2 | 100 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Serviço de Impressão SMUL - Contrato 006/2019/SMDU - SEI 6068.2019/0002320-0 | | | | | |
| 1 | R\$ 22.639,44 | 12 (Mensal) | R\$ 271.673,28 | 29.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00 | |

4 Documentar e Publicar política de segurança da informação

Período: 01/03/2023 à 30/04/2023
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Segurança da Informação;
Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Informar aos servidores quais são os direitos e deveres referentes a segurança da informação sobre os ativos de TIC regulamentados por normativas de uso e procedimentos internos de TIC: Esclarecer aos usuários sobre os pilares básicos da segurança de informação como por exemplo confidencialidade é garantir que a informação somente seja acessada por pessoas autorizadas, integridade; disponibilidade, trabalhando a conscientização da equipe, assim como criar uma política de backups, utilizando criptografias e processos de identificação de dois passos, troca rotineira de senhas e etc.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| Pesquisar Melhores Práticas | 3 | 80 |
| Elaboração de Minuta | 2 | 48 |
| Apreciação da Chefia de Gabinete | 2 | 10 |
| Publicação e Divulgação | 2 | 36 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária |
| Política de Segurança da Informação | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99 |

5 Contratar comunicação link

Período: 15/03/2023 à 15/12/2023
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Contratação de Link;
Valor total da linha de ação: R\$ 18.900,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de Link de internet, separando o tráfego de dados da rede AURA, visando uma redução dos custos de contrato de Sustentação TIC.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Descritivo Técnico e Justificativa | 3 | 24 |
| Termo de Referência | 2 | 24 |
| Pesquisa de Preço e Referencial | 2 | 24 |
| Pregão Eletrônico | 2 | 96 |
| Contratação do Serviço | 4 | 100 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária |
| Aquisição Link com Firewall Corporativo | | | | |
| 1 | R\$ 2.100,00 | 9 (Mensal) | R\$ 18.900,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 |

6 Manter ou evoluir serviço hospedagem

Período: 24/01/2023 à 30/12/2023

Associada ao projeto estratégico: META 76 - Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo.

Etiquetas: Projeto Aprova Rápido | Licença Rápida;

Valor total da linha de ação: R\$ 769.894,92

Impactos e Resultados Esperados:

Hospedagem de sites, aplicações e dados em servidor local ou remoto.
Reduzir em 100% a mediana do tempo para emissão de alvarás de aprovação e execução de construções do município de São Paulo.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Pagamentos do Processo | 2 | 100 |
| Renovação Contratual | 2 | 100 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária |
| PRODESP - Aprova Digital - Contrato 06/2022/SMUL - SEI 6068.2022/0005422-4 | | | | |
| 1 | R\$ 64.157,91 | 12 (Mensal) | R\$ 769.894,92 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 |

7 Contratar SaaS suíte de escritório

Período: 02/01/2023 à 31/12/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licenças de Software;

Valor total da linha de ação: R\$ 490.453,20

Impactos e Resultados Esperados:

Compra do pacote MS Office 365 nas categorias E3 e Premium, e licença MS Project Premium para os computadores da Secretaria;
Oferecer aos funcionários as ferramentas avançadas e indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades diárias.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 2 | 40 |
| Elaboração de Termo de Referência | 2 | 40 |
| Abertura de Processo de Licitação | 2 | 40 |
| Acompanhamento do Processo | 2 | 40 |

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|---------------------------|------------|-----------------|
| Recebimento dos Softwares | 2 | 24 |
| Ativação dos Softwares | 2 | 100 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Microsoft 365 Premium | | | | | |
| 10 | R\$ 375,11 | 12 (Mensal) | R\$ 45.013,20 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Microsoft 365 E3 | | | | | |
| 200 | R\$ 147,20 | 12 (Mensal) | R\$ 353.280,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Microsoft Project Premium | | | | | |
| 40 | R\$ 192,00 | 12 (Mensal) | R\$ 92.160,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

8 Adquirir suprimentos de informática

Período: 01/02/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 53.172,28

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de bens para manutenção de impressoras, plotters e nobreaks.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 2 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 24 |
| Acompanhamento do Processo | 2 | 24 |
| Recebimento do Equipamento | 2 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Tomadas e Cabos para Nobreak | | | | | |
| 10 | R\$ 200,00 | - | R\$ 2.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Cabeça de Impressão | | | | | |
| 6 | R\$ 2.351,53 | - | R\$ 14.109,18 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Cartuchos Tinta Plotter | | | | | |
| 10 | R\$ 1.786,31 | - | R\$ 17.863,10 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Bateria 9v | | | | | |
| 50 | R\$ 25,00 | - | R\$ 1.250,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Conector RJ45 | | | | | |
| 200 | R\$ 1,50 | - | R\$ 300,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Keystone | | | | | |
| 200 | R\$ 10,00 | - | R\$ 2.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Adaptador VGA/Display Port | | | | | |
| 50 | R\$ 23,00 | - | R\$ 1.150,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Mouse | | | | | |
| 50 | R\$ 30,00 | - | R\$ 1.500,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Teclado | | | | | |
| 50 | R\$ 40,00 | - | R\$ 2.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Headset | | | | | |
| 50 | R\$ 220,00 | - | R\$ 11.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

9 Adquirir ativos de comunicação outro

Período: 01/03/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 40.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de ativos de microinformática para gerenciamento e manutenção de redes e dados.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 2 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 2 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Antena Wi-fi | | | | | |
| 50 | R\$ 800,00 | - | R\$ 40.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

10 Manter ou evoluir sistema de informação gestão de sistemas

Período: 02/01/2023 à 31/12/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção e ampliação do monitoramento de ativos de rede com alertas em tempo real via e-mail, Telegram e na tela disposta na sala de TIC por meio do sistema ZABBIX, gerenciamento de inventário e chamados técnicos com o GLPI, SGU - Sistema de Gerenciamento de Usuários e Intranet.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Manutenção e ampliação dos sistemas | 2 | 150 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| ZABBIX | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99 | |
| GLPI - Sistema de Chamados | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99 | |
| SGU - - Sistema de Gestão de Usuários | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99 | |
| Intranet | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99 | |

11 Adquirir equipamentos manutenção de TIC

Período: 01/03/2023 à 31/05/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 45.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Testador de cabos para realização de manutenção e instalação da rede de dados e equipamentos.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 2 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 2 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Fluke Networks MicroScanner Cable / PoE Tester (Similar) | | | | | |
| 3 | R\$ 15.000,00 | - | R\$ 45.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

12 Adquirir licença de software outro

Período: 01/06/2023 à 30/10/2023

Associada ao projeto estratégico: META 76 - Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 56.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de licença para criação de máquinas virtuais.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 2 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 1 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| VMware vCenter 7 Standard com suporte tipo produção | | | | | |
| 1 | R\$ 56.000,00 | - | R\$ 56.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

13 Contratar SaaS outro

Período: 01/03/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 4.374.999,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de software para criação de modelos tridimensionais de arquitetura e engenharia.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 2 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 1 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Autodesk AutoCAD 2022 | | | | | |
| 50 | R\$ 14.583,33 | 6 (Mensal) | R\$ 4.374.999,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

14 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 01/03/2023 à 31/08/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 360.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição notebooks para utilização em reuniões de video conferência, armazenamento e produção de vídeos.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 2 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 2 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Notebook para videoconferências | | | | | |
| 30 | R\$ 12.000,00 | - | R\$ 360.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

15 Adquirir ativos de microinformática servidor

Período: 01/05/2023 à 30/09/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 464.572,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de servidores para ampliação da capacidade de armazenamento de dados da Secretaria

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 2 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária |
| Servidores para Data Center | | | | |
| 4 | R\$ 116.143,00 | - | R\$ 464.572,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 |

16 Contratar serviço manutenção datacenter

Período: 05/07/2023 à 30/12/2023

Associada ao projeto estratégico: META 76 - Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 120.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de Serviços de Manutenção Data Center para auxiliar também na implementação do Portal Único de Licenciamento.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |
| Recebimento do Serviço | 2 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária |
| Serviço de Manutenção de Data Center | | | | |
| 1 | R\$ 20.000,00 | 6 (Mensal) | R\$ 120.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 |

17 Adquirir ativos de rede access point

Período: 10/04/2023 à 31/07/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 249.999,84

Impactos e Resultados Esperados:

Atualmente, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento do Município de São Paulo - SMUL utiliza 100% dos Access Points de empresa terceirizada; desta forma, com a aquisição dos mesmos, economizaremos com contratos de locação desses equipamentos, além de ganhar maior autonomia para melhorias na rede.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 2 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Access Point | | | | | |
| 48 | R\$ 5.208,33 | - | R\$ 249.999,84 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

18 Adquirir componentes de hardware backup

Período: 01/05/2023 à 31/08/2023

Associada ao projeto estratégico: META 76 - Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 3.320.267,35

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de equipamentos de backup para Data Center

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 2 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Hardware com volumes SSD locais e dois Storages | | | | | |
| 1 | R\$ 3.018.575,86 | - | R\$ 3.018.575,86 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |
| Serviços realizados em 24 x 7 | | | | | |
| 1 | R\$ 301.691,49 | - | R\$ 301.691,49 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

19 Contratar equipe de TI

Período: 01/03/2023 à 31/07/2023

Associada ao projeto estratégico: META 76 - Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 27.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de estagiários (através do CIEE) para integrar a equipe de desenvolvimento de aplicações voltadas ao Sistema Único de Licenciamento.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|---|------------|-----------------|
| Recrutamento e seleção | 2 | 80 |
| Acompanhamento do processo de contratação | 1 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | | |
| Estagiários de Desenvolvimento | | | | | | |
| 2 | R\$ 1.500,00 | 9 (Mensal) | R\$ 27.000,00 | 99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99 | | |

20 Contratar equipe de TI

Período: 01/07/2023 à 30/12/2023

Associada ao projeto estratégico: META 76 - Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 270.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de equipe com especialistas em TI e em Gestão de TI através da empresa ADESAMPA

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 2 | 200 |
| Acompanhamento do Processo | 2 | 200 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | | |
| ANALISTA DE BACKUP | | | | | | |
| 1 | R\$ 15.000,00 | 6 (Mensal) | R\$ 90.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | | |
| ANALISTA DE SEGURANÇA | | | | | | |
| 1 | R\$ 15.000,00 | 6 (Mensal) | R\$ 90.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | | |
| ANALISTA DE BANCO DE DADOS | | | | | | |
| 1 | R\$ 15.000,00 | 6 (Mensal) | R\$ 90.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | | |

21 | **Contratar serviço desenvolvimento**

Período: 01/05/2023 à 30/12/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 1.169.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de drones para vistorias, acervo de edificações em licenciamento para obter imagens produzidas em alta resolução e implementar os serviços ao parecer sobre o laudo pericial.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 2 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 2 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Serviço de vistoria com drone | | | | | |
| 1 | R\$ 167.000,00 | 7 (Mensal) | R\$ 1.169.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

22 | **Contratar serviço desenvolvimento**

Período: 01/09/2023 à 31/12/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 16.755.821,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação Microsoft para Desenvolvimento de Sistema Único de Licenciamento

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Desenvolvimento Sistema Único de Licenciamento | | | | | |
| 1 | R\$ 4.188.955,25 | 4 (Mensal) | R\$ 16.755.821,00 | 29.10.15.126.3011.1220.44.90.40.00.00 | |

23 Contratar serviço cabeamento estruturado

Período: 01/03/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 850.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de serviço de reforma de cabeamento

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Contratação de serviço de reforma de cabeamento | | | | | |
| 1 | R\$ 850.000,00 | - | R\$ 850.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

24 Contratar comunicação PABX

Período: 01/01/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 4.005.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Será necessária a troca do sistema da telefonia (Hoje PABX/DIGITAL para VOIP), pois com a contratação de vários analistas será de suma importância à comunicação entre eles para desenvolvimento que no modelo atual não atende a demanda e o recurso será para o monitoramento e recuperação em caso de falhas ou inoperância dos sistemas e dos ambientes. Atualmente não temos mais disponibilidade de ramais para a comunicação por parte das unidades.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 2 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Projeto VOIP | | | | | |
| 1 | R\$ 4.000.000,00 | 1 (Anual) | R\$ 4.000.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Serviços | | | | | |
| 1 | R\$ 5.000,00 | 1 (Mensal) | R\$ 5.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

25 Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 01/03/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 2.093.936,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de novos desktops para ampliação do parque de informática da secretaria

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 100 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 100 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 100 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 100 |
| Recebimento do Equipamento | 2 | 100 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Desktop | | | | | |
| 200 | R\$ 10.469,68 | - | R\$ 2.093.936,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

26 Adquirir ativos de rede switch

Período: 01/05/2023 à 31/07/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 84.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de switches para substituição de equipamentos na rede

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 1 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária |
| Switch | | | | |
| 7 | R\$ 12.000,00 | - | R\$ 84.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 |

27 Capacitar equipe outro

Período: 01/02/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratégico: META 76 - Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 510.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de treinamentos para capacitação e especialização de equipe

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 200 |
| Elaboração de Termo de Referência | 2 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 2 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 2 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária |
| Treinamento em nuvem e Programação | | | | |
| 30 | R\$ 17.000,00 | - | R\$ 510.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 |

28 Contratar comunicação telefonia móvel

Período: 01/05/2023 à 31/08/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 58.450,00

Impactos e Resultados Esperados:

Adquirir telefonia móvel para melhorar a comunicação interna entre TIC e os usuários durante o atendimento em home office e no dia a dia

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |
| Recebimento do Equipamento | 1 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Celular corporativo | | | | | |
| 50 | R\$ 167,00 | 7 (Mensal) | R\$ 58.450,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

29 Contratar serviço consultoria

Período: 01/08/2023 à 30/12/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 320.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratar serviço consultoria imparcial para apoiar a transformação digital da SMUL, ajudando a Secretaria a ser referência em atendimento ao público

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Abertura de Processo de Licitação | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Contratação | | | | | |
| 1 | R\$ 64.000,00 | 5 (Mensal) | R\$ 320.000,00 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

30 Implantar serviço datacenter

Período: 01/09/2023 à 31/12/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 4.499.468,72

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar um datacenter tier 3 com redundância de energia e climatização para poder sustentar os ativos que serão adquiridos para cumprimento da meta 76.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento da Demanda | 3 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Implantação de Data Center | | | | | |
| 4 | R\$ 1.124.867,18 | - | R\$ 4.499.468,72 | 29.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00 | |

31 Contratar serviço consultoria

Período: 01/09/2023 à 24/09/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 299.839,70

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de Prestação de Serviços para Apoio ao Processo Eleitoral da Eleição do Conselho Municipal de Política Urbana 2023/2025, para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 2 | 80 |
| Elaboração de Termo de Referência | 1 | 80 |
| Acompanhamento do Processo | 1 | 80 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Desenvolvimento do Sistema | | | | | |
| 1 | R\$ 299.839,70 | 1 (Mensal) | R\$ 299.839,70 | 29.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | |

Aprovado na data de 15/08/2023 09:05 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.

