CIDADE DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2021

Órgão Setorial: Subprefeitura Parelheiros

Responsável de TIC: Emerson Cardozo

E-mail do Responsável: ecardozo@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 20/01/2021 15:21

Esse documento é composto por 6 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor	
1	Eliminar ativos de TI inservíveis	R$	0,00
2	Contratar equipe de TI	R$	45.600,00
3	Capacitar equipe BI	R$	6.000,00
4	Contratar manutenção refrigeração	R$	8.000,00
5	Manter ou evoluir serviço cabeamento estruturado	R$	32.000,00
6	Contratar comunicação link	R$	18.000,00
	Valor total do PDSTIC	R$	109.600,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 02/03/2021 à 30/09/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Limpeza TIC; Importado de 2020;

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manter em uso e a disposição apenas os ativos necessários e que possuam vida útil no ciclo de vida de cada componentes, fazer o descarte utilizando a OT-17 da SMIT.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Triagem de inservíveis	3	100
Baixa Patrimonial	2	100
Descarte adequado	3	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktops				
80	R$ 0,00	-	R$ 0,00	60.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Monitores				
80	R$ 0,00	-	R$ 0,00	60.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Impressoras e scanners				
20	R$ 0,00	-	R$ 0,00	60.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

2 Contratar equipe de TI

Período: 02/03/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Importado de 2020;

Valor total da linha de ação: R$ 45.600,00

Impactos e Resultados Esperados:

Garantir o menor tempo de parada nas funcionalidade dos serviços de TIC das unidades

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento e desenho dos serviços	1	40
Elaboração do Termo de Referência para atender os serviços	1	60
Contratar serviço de helpdesk e suporte	1	120

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Helpdesk e Suporte terceirizado				
1	R$ 3.800,00	12 (Mensal)	R$ 45.600,00	60.10.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

3 Capacitar equipe BI

Período: 02/03/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Importado de 2020;

Valor total da linha de ação: R$ 6.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Proporcionar meios para que sejam tomadas decisões com base em dados extraídos de fontes de dados e o cruzamento de informações.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	20
Elaboração de TR	2	40
Abertura de processo de contratação	1	20
Acompanhamento do processo	1	40
Contratação	3	20
Liberação dos servidores para o curso	2	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso de BI				
2	R$ 3.000,00	-	R$ 6.000,00	60.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

4 Contratar manutenção refrigeração

Período: 20/01/2021 à 30/04/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 8.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

A manutenção da sala de equipamentos que mantém a infra de dados e voz em condições de funcionamento.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	12
Elaboração de TR	1	20
Abertura de processo de contratação	2	40
Acompanhamento do processo	2	40
Contratação	3	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Manutenção refrigeração				
1	R$ 8.000,00	-	R$ 8.000,00	60.10.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

5 Manter ou evoluir serviço cabeamento estruturado

Período: 14/01/2021 à 30/05/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: ConectaPA;

Valor total da linha de ação: R$ 32.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Proporcionar que mais equipamentos possam ser conectados a rede: câmeras e portas inteligentes, aumentar a malha de rede na Subprefeitura

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da quantidade de pontos	2	60
Elaboração de TR	2	80
Abertura de processo de contratação	1	40
Acompanhamento do processo	2	60
Contratação	3	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de cabeamento estruturado				
1	R$ 32.000,00	-	R$ 32.000,00	60.10.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6 Contratar comunicação link

Período: 26/01/2021 à 30/05/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Conecta Prefeitura Regional Parelheiros ConectaPA; ConectaPA;

Valor total da linha de ação: R$ 18.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Conectar câmeras para monitoramento da área com a interligação ao City Câmeras

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	30
Elaboração de TR	2	60
Abertura de processo de contratação	1	30
Acompanhamento do processo	2	60
Contratação	3	60

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Comunicação link				
1	R$ 1.500,00	12 (Mensal)	R$ 18.000,00	60.10.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Aprovado na data de 20/01/2021 15:21 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.