CIDADE DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2021

Órgão Setorial: Subprefeitura Pirituba/Jaraguá

Responsável de TIC: Douglas Peixoto

E-mail do Responsável: dpsilva@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 08/01/2021 14:06

Esse documento é composto por 5 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor	
1	Adquirir ativos de microinformática notebook	R$	14.000,00
2	Adquirir ativos de microinformática projetor	R$	10.000,00
3	Contratar comunicação link	R$	36.000,00
4	Capacitar equipe gestão de sistemas	R$	30.000,00
5	Capacitar equipe outro	R$	0,00
	Valor total do PDSTIC	R$	90.000,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 01/03/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: notebook; renovar ativo de TI;

Valor total da linha de ação: R$ 14.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atualizar os ativos móveis de TI (Notebooks) com mais de 5 anos na SubPJ.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda;	2	40
Elaboração de TR;	2	40
Abertura de processo de aquisição;	2	40
Acompanhamento do processo;	1	40
Recebimento	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook Core I7, SSD 256, Placa video 256Gb, 16 Gb Ram, Win10				
2	R$ 7.000,00	-	R$ 14.000,00	42.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2 Adquirir ativos de microinformática projetor

Período: 01/03/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: projetor; renovar ativo de TI;

Valor total da linha de ação: R$ 10.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação de parque tecnológico (projetores) com mais de 5 anos na SubPJ.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda;	2	40
Elaboração de TR;	2	40
Abertura de processo de aquisição;	2	40
Acompanhamento do processo;	1	40
Recebimento.	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Projetor Multimidia 7000 lumens				
2	R$ 5.000,00	-	R$ 10.000,00	42.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

3 Contratar comunicação link

Período: 01/07/2021 à 30/11/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: link internet;

Valor total da linha de ação: R$ 36.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de Link dedicado de 100Mb para o Prédio CPO futura SEDE Sub-PJ, impacto esperado substituir o link do tac que esta contratado até o final de 2021 e melhorar a velocidade da Internet

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda;	1	20

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração de TR;	2	40
Abertura de processo de contratação;	1	20
Acompanhamento do processo;	2	40
Contratação.	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Contratação de LInk Dedicado de 100 Mb						
1	R$	36.000,00	1 (Anual)	R$	36.000,00	42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

4 Capacitar equipe gestão de sistemas

Período: 01/03/2021 à 30/11/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Maquinas virtuais; servidores; Ominivista; vmware; linux;

Valor total da linha de ação: R$ 30.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar pelo menos 2 servidores para implantação de servidores Virtuais e Gestão de Serviços, operação de servidores linux, monitoramento de omnivista

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Verificar Cursos disponiveis no Mercado	2	40
Adesão a Ata ou elaboração de Edital no caso de contratação do curso	2	40
Processo Licitatório para Adesão	2	80
realização do Curso e multiplicação entre os demais integrantes do setor	2	240

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Curso de Virtualização VMWARE						
2	R$	5.000,00	-	R$	10.000,00	42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Curso de Servidores Linux						
2	R$	5.000,00	-	R$	10.000,00	42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Curso de Omnivista						
2	R$	5.000,00	-	R$	10.000,00	42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

5 Capacitar equipe outro

Período: 01/03/2021 à 01/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação para Pregoeiros; cursos;

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação e formação dos agentes em cursos diversos de TIC

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	4	2
Pesquisa de Cursos	4	2
Inscrição de servidores	4	2
Liberação de servidores para o curso	4	160

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso Fornecido por Smit				
4	R$ 0,00	-	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 08/01/2021 14:06 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.