CIDADE DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2022

Órgão Setorial: Subprefeitura Penha

Responsável de TIC: Joseylton Almeida

E-mail do Responsável: jsalmeida@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 08/08/2022 13:24

Esse documento é composto por 6 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor	
1	Eliminar ativos de TI inservíveis	R$	0,00
2	Capacitar equipe monitoramento de redes	R$	0,00
3	Adquirir ativos de microinformática desktop	R$	108.654,00
4	Adquirir ativos de microinformática monitor	R$	12.000,00
5	Adquirir ativos de microinformática impressora	R$	14.000,00
6	Documentar e Publicar inventário licenças de software	R$	0,00
	Valor total do PDSTIC	R$	134.654,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 19/08/2022 à 16/12/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

ELIMINAÇÃO DE ATIVOS DE TI INSERVÍVEIS DURANTE O ANO DE 2022

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO	2	5
SEPARAÇÃO	2	3
BAIXA PATRIMONIAL	1	5
DESCARTE	2	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
DESKTOP					
25	R$ 0,00	-	R$	0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
MONITOR					
25	R$ 0,00	-	R$	0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
IMPRESSORAS					
4	R$ 0,00	-	R$	0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
SWITCH					
5	R$ 0,00	-	R$	0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

2 Capacitar equipe monitoramento de redes

Período: 04/10/2022 à 05/12/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor compreensão da equipe da importância de monitoramento de redes. Agilidade nas aplicações de soluções para problemas relacionados a Rede da Subprefeitura Penha

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
BUSCA PELO CURSO	1	2
INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES	1	1
LIBERAÇÃO DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
alura - monitoramento de rede					
0,05	R$ 0,00	-	R$	0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

3 Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 04/08/2022 à 31/12/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 108.654,00

Impactos e Resultados Esperados:

Com a renovação do parque tecnológico aumentará o processo de velocidade e agilidade para todos os processos, no âmbito da Subprefeitura da Penha, economizando tempo e maximizando o uso dos links para que o resultado final seja excelente

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
LEVANTAMENTO DA DEMANDA	1	3
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	1	2
ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO	1	3
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO	1	5
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Computador Desktop HP ProDesk 405 G6 DM Micro, com monitor de 21.5 polegadas,				
21	R$ 5.174,00	-	R$ 108.654,00	61.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

4 Adquirir ativos de microinformática monitor

Período: 04/08/2022 à 05/12/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 12.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Agilização dos trabalhos técnicos que exigem 02 telas de monitores

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
LEVANTAMENTO DA DEMANDA	1	3
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	1	2
ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO	1	3
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO	1	4
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Monitor Led 22"				
15	R$ 800,00	-	R$ 12.000,00	61.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

5 Adquirir ativos de microinformática impressora

Período: 08/08/2022 à 31/12/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 14.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Agilidade na impressão de Mapas dos Equipamentos Públicos da Penha

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
LEVANTAMENTO DA DEMANDA	1	1
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	1	1
ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO	1	1
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO	1	1
RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Impressora Plotter				
1	R$ 14.000,00	-	R$ 14.000,00	61.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

6 Documentar e Publicar inventário licenças de software

Período: 08/08/2022 à 09/08/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

INVENTARIAR AS LICENÇAS OFFICE E LIBREOFFICE EXISTENTES NAS MÁQUINAS DA SUBPREFEITURA PENHA.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO	2	5
DOCUMENTAR O QUANTITATIVO	1	2
PUBLICAR O QUANTITATIVO	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
QUANTIDADES DE SOFTWARE OFFICE E LIBREOFFICE				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 08/08/2022 13:24 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria

Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.