CIDADE DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2022

Órgão Setorial: Secretaria Municipal da Fazenda

Responsável de TIC: Luciano Capato

E-mail do Responsável: lcapato@sf.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 06/10/2022 16:36

Esse documento é composto por 31 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor	
1	Manter ou evoluir serviço desenvolvimento	R$	3.975.508,89
2	Manter ou evoluir sistema de informação outro	R$	3.975.508,89
3	Contratar sustentação Prodam	R$	39.217.332,62
4	Manter ou evoluir serviço manutenção datacenter	R$	666.666,72
5	Manter ou evoluir serviço helpdesk e suporte	R$	3.365.787,96
6	Adquirir licença de software suíte de escritório	R$	1.295.586,80
7	Manter ou evoluir serviço desenvolvimento	R$	1.300.000,08
8	Manter ou evoluir serviço consultoria	R$	616.536,00
9	Contratar serviço desenvolvimento	R$	550.000,08
10	Capacitar equipe outro	R$	1.000.000,00
11	Manter ou evoluir serviço desenvolvimento	R$	300.000,00
12	Manter ou evoluir comunicação link	R$	417.009,84
13	Contratar serviço impressão e digitalização	R$	240.023,76
14	Manter ou evoluir serviço certificação digital	R$	107.269,32
15	Contratar serviço recuperação de dados	R$	100.000,00
16	Adquirir ativos de comunicação outro	R$	24.000,00
17	Adquirir licença de software outro	R$	30.000,00
18	Adquirir licença de software outro	R$	1.750.000,00
19	Adquirir ativos de comunicação outro	R$	15.000,00
20	Manter ou evoluir sistema de informação outro	R$	19.027.409,40
21	Contratar serviço desenvolvimento	R$	1.550.000,04
22	Adquirir ativos de comunicação câmera	R$	60.000,00
23	Adquirir periféricos diversos	R$	5.000,00
24	Adquirir periféricos diversos	R$	60.000,00
	Valor total do PDSTIC	R$	90.294.948,28

Número	Linha de Ação	Valor	
25	Adquirir ativos de rede switch	R$	500.000,00
26	Adquirir licença de software sistema operacional	R$	1.750.000,00
27	Contratar serviço manutenção datacenter	R$	466.307,88
28	Contratar serviço manutenção de sistema	R$	7.500.000,00
29	Contratar serviço desenvolvimento	R$	193.000,00
30	Contratar manutenção de comunicação	R$	167.000,00
31	Contratar serviço desenvolvimento	R$	70.000,00
	Valor total do PDSTIC	R$	90.294.948,28

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Manter ou evoluir serviço desenvolvimento

Período: 01/04/2022 à 15/05/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento de Sistemas; Fábrica de Software; BASIS;

Valor total da linha de ação: R$ 3.975.508,89

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolvimento de sistemas em regime de fábrica de software, faturados conforme utilização de bancos de pontos de função.
Resultados amplos nas mais diversas áreas: tributária, tesouro, inteligência fiscal, atendimento ao contribuinte, eficiência administrativa.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar o fornecedor	2	500
Fiscalizar contrato de prestação de serviço	2	500
Homologação/Testes	2	200
Pagamentos do contrato	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Novo AII/Controle de Crédito						
1	R$	1.152.897,58	1 (Anual)	R$	1.152.897,58	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01
Sistema SBPI						
1	R$	310.499,00	1 (Anual)	R$	310.499,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01
Sistema de Bens Móveis e Intangíveis						
1	R$	1.663.392,00	1 (Anual)	R$	1.663.392,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01
Sistema Conta Corrente Contábil						
1	R$	554.464,28	1 (Anual)	R$	554.464,28	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01
Sistema SAV						
1	R$	238.419,60	1 (Anual)	R$	238.419,60	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01
Sistema de Gestão de Benefícios Fiscais GBF						
1	R$	55.836,43	1 (Anual)	R$	55.836,43	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01

2 Manter ou evoluir sistema de informação outro

Período: 01/04/2022 à 15/05/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento de Sistemas; Fábrica de Software; BASIS;

Valor total da linha de ação: R$ 3.975.508,89

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenções de sistemas em regime de fábrica de software. Resultados
amplos nas mais diversas áreas: tributária, tesouro, inteligência fiscal, atendimento ao contribuinte, eficiência administrativa.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos Requisitos	2	200
Demandar a contratada	2	500
Fiscalizar contrato	2	500
Homologação/Testes	2	50
Pagamentos do Contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Diversos projetos em Fábrica de Software - Manutenções e Evoluções				
1	R$ 2.385.305,33	-	R$ 2.385.305,33	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Diversos projetos em Fábrica de Software - Manutenções e Evoluções				
1	R$ 1.590.203,56	-	R$ 1.590.203,56	17.10.04.126.3011.1220.44.90.40.00.00

3 Contratar sustentação Prodam

Período: 22/09/2022 à 30/10/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Infraestrutura; Sustentação;

Valor total da linha de ação: R$ 39.217.332,62

Impactos e Resultados Esperados:

Atividades necessárias ao funcionamento dos ativos de TIC

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Fiscalizar contrato de sustentação	2	3000
Demandar contratada - Prodam	1	100
Atividades de pagamento do contrato	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso							
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária	
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO A							
6	R$	2.362,89	12 (Mensal)	R$	170.128,08	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO B							
51	R$	3.126,79	12 (Mensal)	R$	1.913.595,48	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO C							
54	R$	4.654,62	12 (Mensal)	R$	3.016.193,76	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO TIPO D							
8	R$	7.705,52	12 (Mensal)	R$	739.729,92	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS - MSSQL - Perfil J							
1	R$	696.982,00	12 (Mensal)	R$	8.363.784,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS - MYSQL - Perfil B							
1	R$	39.648,93	12 (Mensal)	R$	475.787,16	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS - ORACLE - Perfil I							
1	R$	784.841,31	12 (Mensal)	R$	9.418.095,72	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
ADICIONAL DE VOLUMETRIA - MYSQL - ATÉ 28,9 ACIMA DO Perfil B							
5	R$	396,48	12 (Mensal)	R$	23.788,80	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
SERVIDOR RACK GERENCIADO							
2	R$	4.873,46	12 (Mensal)	R$	116.963,04	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
PERFIL DE CORREIO - STANDARD P1							
750	R$	16,73	12 (Mensal)	R$	150.570,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
PERFIL OFFICE 365 - EXECUTIVE E1							
700	R$	34,08	12 (Mensal)	R$	286.272,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
BAIXA PLATAFORMA - NAS - GB (30669,21)							
26.668,97	R$	7,47	12 (Mensal)	R$	2.390.606,47	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
BAIXA PLATAFORMA - SAN - GB							
7.000	R$	7,47	12 (Mensal)	R$	627.480,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
ALTA PLATAFORMA - (GRANDE PORTE / MAINFRAME) GB							
20.000	R$	14,39	12 (Mensal)	R$	3.453.600,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
Quantidade de Us							
64	R$	153,11	12 (Mensal)	R$	117.588,48	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
Quantidade de MIPS							
37	R$	9.267,45	12 (Mensal)	R$	4.114.747,80	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
Análise Técnica							
40	R$	214,75	12 (Mensal)	R$	103.080,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
Usuários de rede							
1.493	R$	13,78	12 (Mensal)	R$	246.882,48	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
Milheiro Toque / Mês							
1,05	R$	6,41	12 (Mensal)	R$	80,77	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
Gerenciamento Milheiro/Mês Impressão							
2.686,5	R$	17,01	12 (Mensal)	R$	548.368,38	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
GESTÃO DO CONTROLE DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA – CAB							
88	R$	136,80	12 (Mensal)	R$	144.460,80	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
DASHBOARDS DE MONITORAMENTO - PREMIUM							
1	R$	6.169,15	12 (Mensal)	R$	74.029,80	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
MONITORAMENTO DE SISTEMA							
6	R$	1.418,32	12 (Mensal)	R$	102.119,04	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
MPLS - 0,25 Mbps com redundância 4 Mbps com redundância 0,25 Mbps sem redundância							
13	R$	197,04	12 (Mensal)	R$	30.738,24	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Banda Garantida 100%				
140	R$ 1.401,32	12 (Mensal)	R$ 2.354.217,60	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
CONSULTORIA TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE REDE – OPERAÇÃO ASSISTIDA (IN LOCO)				
180	R$ 108,53	12 (Mensal)	R$ 234.424,80	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00

4 Manter ou evoluir serviço manutenção datacenter

Período: 07/12/2021 à 08/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura; Othon; Datacenter; GREEN4T;

Valor total da linha de ação: R$ 666.666,72

Impactos e Resultados Esperados:

SF depende de contrato com empresa especializada em gestão de datacenter existente no subsolo do Othon.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Fiscalizar prestação do serviço	2	200
Demandar a contratada	1	100
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviços de manutenção da sala cofre do Othon				
1	R$ 55.555,56	12 (Mensal)	R$ 666.666,72	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00

5 Manter ou evoluir serviço helpdesk e suporte

Período: 01/01/2022 à 28/02/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Help Desk; Suporte; Cast;

Valor total da linha de ação: R$ 3.365.787,96

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilidade de execução das atividades organizacionais da SF

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Fiscalizar serviços prestados	3	400
Demandar empresa de suporte contratada	2	100

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviços de Suporte Técnico ao Usuário prestados				
1	R$ 280.482,33	12 (Mensal)	R$ 3.365.787,96	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00

6 Adquirir licença de software suíte de escritório

Período: 01/03/2022 à 30/04/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MICROSOFT; Licença; Office 365;

Valor total da linha de ação: R$ 1.295.586,80

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar funcionamento dos ativos de informática na SF, reduzindo o custo desse serviço junto a PRODAM

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratar	2	100
Acompanhar implantação	2	200
Realizar procedimentos de pagamento	1	50
Fiscalizar Contrato	1	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Office 365 implantado				
1	R$ 1.295.586,80	-	R$ 1.295.586,80	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

7 Manter ou evoluir serviço desenvolvimento

Período: 01/03/2022 à 31/05/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Desenvolvimento de Sistemas; Empreenda Fácil;

Valor total da linha de ação: R$ 1.300.000,08

Impactos e Resultados Esperados:

Agilidade para abertura de empresa, redução de burocracia

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos requisitos	2	200
Elaborar documentação do sistema	1	50
Desenvolvimento do sistema	1	50
Homologação/Testes	1	50
Implantação	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Sistema integrado Empreenda Fácil - Continuidade do Projeto						
1	R$	83.333,34	12 (Mensal)	R$	1.000.000,08	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01
Sistema integrado Empreenda Fácil - Atividades de Custeio						
1	R$	25.000,00	12 (Mensal)	R$	300.000,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00

8 Manter ou evoluir serviço consultoria

Período: 15/08/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gartner; Aconselhamento;

Valor total da linha de ação: R$ 616.536,00

Impactos e Resultados Esperados:

Assertividade nas decisões de TI da SF, agilidade em contratações, acesso a soluções de mercado para problemas comuns

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Receber aconselhamento em TI	2	200
Fiscalizar contrato de aconselhamento	1	40
Demandar empresa de aconselhamento contratada	2	50
Realizar procedimentos para pagamento do contrato	1	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Serviços de Aconselhamento Gartner prestados						
1	R$	51.378,00	12 (Mensal)	R$	616.536,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00

9 Contratar serviço desenvolvimento

Período: 01/01/2022 à 28/02/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Desenvolvimento de Sistemas; Gestão de Cobranças;

Valor total da linha de ação: R$ 550.000,08

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na gestão de cobranças da Secretaria da Fazenda. Novo sistema proporcionará ganhos de eficiência.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Solicita Proposta	2	50
Avaliação de Viabilidade	2	50
Abertura de processo de contratação	1	40
Acompanhamento do processo	2	20
Contratação	2	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Gestão de Cobranças				
1	R$ 45.833,34	12 (Mensal)	R$ 550.000,08	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01

10 Capacitar equipe outro

Período: 01/03/2022 à 31/07/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Cursos; capacitação; conhecimento; eventos;

Valor total da linha de ação: R$ 1.000.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Impacto no quadro de funcionários: motivação, qualificação, Networking, compartilhamento de experiencias. Impactos para a instituição: acuracidade de processos organizacionais, eficiencia, melhorias, aumento de receita, redução de processos redudantes, qualidade, foco, profissionalismo, etc.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TRs e acompanhar pregões	10	3000
Participar de Cursos	99	1000
Atestar e Avaliar Cursos Aplicados	1	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Plano de Capacitação SF 2022				
1	R$ 1.000.000,00	-	R$ 1.000.000,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.39.00.01

11 Manter ou evoluir serviço desenvolvimento

Período: 01/03/2022 à 31/05/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Desenvolvimento de Sistemas; DTCO;

Valor total da linha de ação: R$ 300.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no sistema de Declaração Tributária de Conclusão de Obras. Geração de Nota de Lançamento automática. Eficiencia tributária, agilidade, redução indireta de custos com empregados públicos, aumento de receitas, diminuição de erros, etc.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar o fornecedor para entrega do sistema	5	2000
Fiscalizar contrato de prestação de serviço	2	100
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Projeto melhorias do sistema DTCO				
1	R$ 25.000,00	12 (Mensal)	R$ 300.000,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01

12 Manter ou evoluir comunicação link

Período: 01/05/2022 à 30/06/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura; Links de comunicação;

Valor total da linha de ação: R$ 417.009,84

Impactos e Resultados Esperados:

Atividade de infraestrutura necessária ao funcionamento dos ativos de TIC

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar o fornecedor	2	50
Fiscalizar contrato de prestação de serviço	2	100
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Links de Fibra ótica Wcs				
1	R$ 18.400,00	12 (Mensal)	R$ 220.800,00	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Links de Fibra ótica Algar						
1	R$	11.266,66	12 (Mensal)	R$	135.199,92	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Links MPLS Telefonica						
1	R$	3.955,36	12 (Mensal)	R$	47.464,32	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Telefonia Móvel Banda Larga Claro						
1	R$	1.128,80	12 (Mensal)	R$	13.545,60	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

13 Contratar serviço impressão e digitalização

Período: 01/01/2022 à 28/02/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Impressoras; Infraestrutura;

Valor total da linha de ação: R$ 240.023,76

Impactos e Resultados Esperados:

Atividade meio, para viabilizar ações internas das unidades organizacionais

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	2	50
Acompanhar o processo de licitação	2	100
Atestar o serviço fornecido	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Serviços de Impressão Corporativa (Outsourcing) funcionando						
1	R$	20.001,98	12 (Mensal)	R$	240.023,76	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

14 Manter ou evoluir serviço certificação digital

Período: 01/02/2022 à 31/03/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Certificados Digitais; Certsign;

Valor total da linha de ação: R$ 107.269,32

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilidade de execução de aplicações que exigem certificados A1

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar o fornecedor	1	40
Fiscalizar contrato de prestação de serviço	2	40
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Disponibilização de Certificados Digitais				
1	R$ 8.939,11	12 (Mensal)	R$ 107.269,32	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

15 Contratar serviço recuperação de dados

Período: 01/04/2022 à 31/07/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SERPRO; CNPJ; Recuperação de Dados;

Valor total da linha de ação: R$ 100.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilidade de execução de processos internos depende da exportação de dados da base do CNPJ do SERPRO

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Receber e conferir dados do CNPJ E CPF	1	40
Fiscalizar contrato de prestação de serviço	2	40
Demandar empresa contratada	1	50
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária				
1	R$ 100.000,00	-	R$ 100.000,00	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00

16 Adquirir ativos de comunicação outro

Período: 01/07/2022 à 31/08/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Insumos de TI; Permanentes; Microfones;

Valor total da linha de ação: R$ 24.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Insumos necessários para o desenvolvimento das atividades na Secretaria da Fazenda Benefícios: atingimento dos objetivos institucionais da SF.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	100
Receber e atestar insumos de TI	2	50
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Microfones				
30	R$ 800,00	-	R$ 24.000,00	17.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

17 Adquirir licença de software outro

Período: 01/04/2022 à 30/06/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licença; Insumos de TI; Emergenciais; Adobe Creative Cloud; Visual Studio;

Valor total da linha de ação: R$ 30.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de licenças emergenciais para execução de atividades da Secretaria da Fazenda.
Benefícios: atingimento dos objetivos institucionais da SF.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	2	100
Acompanhar o processo de licitação	2	50
Atestar o recebimento das licenças	1	40
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Lote Visual Studio				
5	R$ 5.000,00	-	R$ 25.000,00	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Licença Adobe Creative Cloud				
1	R$ 5.000,00	-	R$ 5.000,00	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

18 Adquirir licença de software outro

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: ARCGIS; AUTOCAD; Licença; SPSS;

Valor total da linha de ação: R$ 1.750.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar manutenção no sistema ArcGis usado na DIMAP, sem a qual as atividades meio dessa unidade ficam inviabilizadas. Execução de atividades da Secretaria da Fazenda. Benefícios: atingimento dos objetivos institucionais da SF.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	1	50
Acompanhar o processo de licitação	2	50
Atestar o recebimento das licenças	1	40
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
ARCGIS						
1	R$	520.000,00	-	R$	520.000,00	17.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
AUTOCAD						
1	R$	800.000,00	-	R$	800.000,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01
S P S S						
1	R$	430.000,00	-	R$	430.000,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01

19 Adquirir ativos de comunicação outro

Período: 01/02/2022 à 31/03/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Informática; periféricos; Headsets;

Valor total da linha de ação: R$ 15.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilidade de atividades meio.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	2	40
Acompanhar o processo de licitação	2	50
Atestar o recebimento dos periféricos	1	40
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Headsets						
150	R$	100,00	-	R$	15.000,00	17.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

20 Manter ou evoluir sistema de informação outro

Período: 15/08/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Manutenção; Desenvolvimento de Sistemas;

Valor total da linha de ação: R$ 19.027.409,40

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenções corretivas e melhorias proporcionam o atendimento a exigências de funcionamento de diversas aplicações e soluções da SF, adequações legislativas, etc. Sem elas todos os sistemas da SF podem deixar de funcionar da forma apropriada.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Fiscalização do contrato Prodam de manutenção de sistemas	2	1500
Demandar a contratada - Prodam	1	500
Atestar o serviço fornecido	1	100
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviços de Manutenção e Melhorias em diversos Sistemas				
1	R$ 14.270.557,05	-	R$ 14.270.557,05	17.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00
Serviços de Manutenção e Melhorias em diversos Sistemas				
1	R$ 3.424.933,69	-	R$ 3.424.933,69	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01
Serviços de Manutenção e Melhorias em diversos Sistemas				
1	R$ 1.331.918,66	-	R$ 1.331.918,66	17.10.04.126.3011.1220.44.90.40.00.00

21 Contratar serviço desenvolvimento

Período: 01/04/2022 à 30/06/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento de Sistemas; Infraestrutura; Business Inteligence;

Valor total da linha de ação: R$ 1.550.000,04

Impactos e Resultados Esperados:

Novas ferramentas de gestão estruturadas em modelo de BI para dar mais acuracidade em malhas fiscais. Melhorar eficiência tributária, foco, seletividade, aumento de arrecadação, justiça fiscal, etc.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos requisitos	2	200
Demandar a contratada	2	150
Atestar o serviço fornecido	1	50
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Solução BI implantada						
1	R$	104.166,67	12 (Mensal)	R$	1.250.000,04	17.10.04.129.3011.3001.44.90.52.00.01
Solução BI implantada						
1	R$	25.000,00	12 (Mensal)	R$	300.000,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01

22 Adquirir ativos de comunicação câmera

Período: 01/04/2022 à 31/05/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Informática; periféricos; Webcam;

Valor total da linha de ação: R$ 60.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilidade de atividades meio.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	1	50
Acompanhar o processo de licitação	2	40
Receber e atestar câmeras	1	40
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Webcam						
150	R$	400,00	-	R$	60.000,00	17.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

23 Adquirir periféricos diversos

Período: 01/04/2022 à 15/05/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Insumos de TI; Permanentes; HD Externo;

Valor total da linha de ação: R$ 5.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atividade meio, Benefícios: atingimento dos objetivos institucionais da SF.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	2	20
Acompanhar o processo de licitação	1	50
Receber e atestar pendrives	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
HDs Externos				
5	R$ 1.000,00	-	R$ 5.000,00	17.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

24 Adquirir periféricos diversos

Período: 01/05/2022 à 30/06/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Informática; Insumos de TI; Não Permanentes; Pendrive;

Valor total da linha de ação: R$ 60.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar as atividades meio e fim. Benefícios: atingimento dos objetivos institucionais da SF.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	1	50
Acompanhar o processo de licitação	2	40
Receber e atestar pendrives	1	40
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Pendrives				
300	R$ 200,00	-	R$ 60.000,00	17.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

25 Adquirir ativos de rede switch

Período: 01/04/2022 à 31/05/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura; Switch Core;

Valor total da linha de ação: R$ 500.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Switches para Sustentação. Atividade meio, Benefícios: atingimento dos objetivos institucionais da SF.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	2	100
Acompanhar o processo de licitação	2	50
Atestar o recebimento dos equipamentos	2	100
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch Core				
2	R$ 250.000,00	-	R$ 500.000,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.52.00.01

26 Adquirir licença de software sistema operacional

Período: 01/08/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura; Sistema Operacional; Windows Server 2019;

Valor total da linha de ação: R$ 1.750.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atividade de atualização da infraestrutura necessária ao funcionamento dos ativos de TIC

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referência	2	50
Acompanhar o processo de licitação	2	50
Atestar o recebimento das licenças	1	50
Pagamentos do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Windows Server 2019				
1	R$ 1.750.000,00	-	R$ 1.750.000,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01

27 Contratar serviço manutenção datacenter

Período: 01/07/2022 à 31/08/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Suporte; Serviços Técnicos; Othon; Datacenter;

Valor total da linha de ação: R$ 466.307,88

Impactos e Resultados Esperados:

SF depende de contrato com empresa especializada em Suporte Técnico ao Datacenter

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Fiscalizar prestação do serviço	2	200
Demandar a contratada	2	100
Atestar o serviço fornecido	2	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Serviços de suporte técnico da sala cofre do Othon prestados						
1	R$	38.858,99	12 (Mensal)	R$	466.307,88	17.10.04.126.3011.2171.33.90.40.00.00

28 Contratar serviço manutenção de sistema

Período: 01/07/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento de Sistemas; Mapa digital; Atualização e Manutenção de Sistemas;

Valor total da linha de ação: R$ 7.500.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Mapa Digital com imagens atualizadas. Impactos e resultados: Eficiência tributária, agilidade, aumento de receitas e diminuição de erros.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar o fornecedor	2	200
Fiscalizar contrato de prestação de serviço	2	100
Atestar o serviço fornecido	2	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Projeto Novo Mapa Digital						
1	R$	7.500.000,00	1 (Anual)	R$	7.500.000,00	17.10.04.126.3011.1220.44.90.40.00.00

29 Contratar serviço desenvolvimento

Período: 01/07/2022 à 31/08/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Desenvolvimento de Sistemas; Fábrica de Software; Sistema de Manutenção do Mapa Digital SF;

Valor total da linha de ação: R$ 193.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Maior segurança no tratamento das informações cartográficas fiscais do município, no que tange ao controle da vigência das representações, regras de validação e gerenciamento de acessos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Análise da Proposta e Viabilidade	2	50
Abertura do Processo de Contratação	1	30
Acompanhamento do Processo	2	20
Contratação	2	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Manutenção do Mapa Digital SF				
1	R$ 193.000,00	1 (Anual)	R$ 193.000,00	17.10.04.129.3011.3001.44.90.40.00.01

30 Contratar manutenção de comunicação

Período: 01/07/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Suporte e Manutenção de Comunicação Integrada; AVAYA; VoIP;

Valor total da linha de ação: R$ 167.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atividade de manutenção e suporte a comunicação integrada na Secretaria da Fazenda. Suporte à execução das atividades organizacionais da SF

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Análise da Proposta e Viabilidade	2	50
Acompanhar o processo de licitação	2	30
Demandar empresa contratada	2	120
Atestar o serviço fornecido	1	60

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Suporte e Manutenção da comunicação integrada				
1	R$ 167.000,00	-	R$ 167.000,00	17.10.04.126.3011.2171.33.90.40.00.00

31 Contratar serviço desenvolvimento

Período: 01/10/2022 à 30/11/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento de Sistemas; Fábrica de Software; Sistema Centralizador;

Valor total da linha de ação: R$ 70.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Racionalizar o processo de geração dos arquivos de créditos a terceiros e transferências entre contas corporativas, de forma centralizada em um único sistema, assim como realizar o gerenciamento de envio e retorno sobre o processamento dos mesmos pelos Agentes Financeiros (Bancos) contratados para estas finalidades.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Solicitar Proposta	2	50
Avaliação de Viabilidade	2	50
Abertura de processo de contratação	2	40
Acompanhamento do processo	2	20
Contratação	2	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desenvolvimento de um Sistema Centralzador de Pagamentos				
1	R$ 35.000,00	2 (Mensal)	R$ 70.000,00	17.10.04.126.3011.1220.44.90.40.00.00

Aprovado na data de 06/10/2022 16:36 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.