Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2023

Órgão Setorial: Subprefeitura Sé

Responsável de TIC: Carlos Maciel

E-mail do Responsável: cmaciel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 03/01/2023 14:24

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor	
1	Adquirir licença de software outro	R$	24.300,00
2	Documentar e Publicar inventário ativos de microinformática	R$	0,00
3	Documentar e Publicar inventário ativos de rede	R$	0,00
4	Documentar e Publicar inventário licenças de software	R$	0,00
5	Documentar e Publicar base de dados metadados	R$	0,00
6	Contratar serviço certificação digital	R$	1.250,00
7	Alugar ativos de microinformática desktop	R$	108.000,00
8	Adquirir licença de software outro	R$	5.400,00
9	Contratar serviço impressão e digitalização	R$	286.101,24
10	Capacitar equipe COBIT	R$	0,00
11	Capacitar usuário outro	R$	0,00
12	Capacitar usuário outro	R$	0,00
	Valor total do PDSTIC	R$	425.051,24

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir licença de software outro

Período: 01/09/2023 à 31/12/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SOFTWARE AUTOCAD;

Valor total da linha de ação: R$ 24.300,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prover aquisição de licença da ferramenta de engenharia/arquitetura Autocad, contribuindo para aumento da produtividade e eficiência no desenvolvimento de atividades da área de Projetos e Obras.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abrir processo SEI	1	2
Elaborar Termo de Referência	1	16
Acompanhar os tramites da licitação	1	8
Receber as licenças do software	1	2
Efetuar a instalação e configuração das licenças nos equipamentos	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licenciamento anual do software Autocad 2023				
3	R$ 8.100,00	-	R$ 24.300,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

2 Documentar e Publicar inventário ativos de microinformática

Período: 01/02/2023 à 31/03/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: INVENTÁRIO EQUIPAMENTOS;

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Realizar o levantamento físico dos equipamentos de microinformática e promover as atualizações necessárias na base de dados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento físico	2	40
Atualização cadastral	2	10
Publicação	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Inventário de Ativos de Microinformática				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

3 Documentar e Publicar inventário ativos de rede

Período: 01/02/2023 à 31/03/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: INVENTÁRIO ATIVOS DE REDE;

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Realizar o levantamento físico dos ativos de rede e promover as atualizações necessárias na base de dados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento físico	1	8
Atualização cadastral	1	4
Publicação	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Inventário de Ativos de Rede				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

4 Documentar e Publicar inventário licenças de software

Período: 01/02/2023 à 31/03/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: INVENTÁRIO SOFTWARES;

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Realizar o levantamento físico das licenças de softwares e promover as atualizações necessárias na base de dados

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento físico	2	40
Atualização cadastral	1	16
Publicação	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Inventário de Licenças de Software				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

5 Documentar e Publicar base de dados metadados

Período: 01/02/2023 à 31/10/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Divulgar a listagem das bases de dados produzidas na Subprefeitura Sé, visando dar transparência das ações afirmativas promovidas pelo Órgão.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Realizar levantamento	1	40
Atualizar catalogo	1	16
Publicar catalogo	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Base de metadados				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6 Contratar serviço certificação digital

Período: 01/06/2023 à 31/08/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL;

Valor total da linha de ação: R$ 1.250,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prover material adequados para uso dos servidores, contribuindo para o aumento da produtividade e da eficiência. O objetivo desta ação é a contratação de empresa para fornecimento de certificado digital para suprir a demanda interna.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abrir processo SEI	1	2
Elaborar Termo de Referencia	1	8
Acompanhar os tramites da licitação	1	8
Receber o material	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Certificado Digital A3 e-CPF				
4	R$ 250,00	1 (Anual)	R$ 1.000,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Certificado Digital A3 e-CNPJ				
1	R$ 250,00	1 (Anual)	R$ 250,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

7 Alugar ativos de microinformática desktop

Período: 01/01/2023 à 28/02/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: LOCAÇÃO DESKTOP;

Valor total da linha de ação: R$ 108.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prover equipamentos adequados para o uso dos servidores, contribuindo para o aumento da produtividade e da eficiência, com redução da necessidade de suporte pela equipe de TI por tratar-se de equipamento com assistência on-site inclusa durante a vigência contratual. O objetivo desta ação é substituir os equipamentos obsoletos com tempo de uso superior a 5 anos que não possuem mais capacidade para instalação de novos softwares e apresentam falhas rotineiras impactando no desenvolvimento das rotinas administrativas do Órgão.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Renovação do contrato de locação de microcomputadores desktop	1	16

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Locação de microcomputadores desktop i5, 256 GB SSD, Win 10 com Office 2019				
45	R$ 200,00	12 (Mensal)	R$ 108.000,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

8 Adquirir licença de software outro

Período: 01/03/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SOFTWARE ADOBE CC;

Valor total da linha de ação: R$ 5.400,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prover a aquisição de licença da ferramenta gráfica Adobe Creative Cloud, contribuindo para aumento da produtividade e eficiência no desenvolvimento de atividades da área de Imprensa e Comunicação.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abrir processo SEI	1	2
Elaborar Termo de Referencia	1	16
Acompanhar os tramites da licitação	1	8
Receber as licenças do software	1	2
Efetuar a instalação e configuração das licenças nos equipamentos	1	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licenciamento anual do software Adobe Creative Cloud				
2	R$ 2.700,00	-	R$ 5.400,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

9 Contratar serviço impressão e digitalização

Período: 01/01/2023 à 28/02/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL;

Valor total da linha de ação: R$ 286.101,24

Impactos e Resultados Esperados:

Espera-se que a empresa contratada mantenha o serviço de impressão departamental em pleno funcionamento, visando atender a demanda interna e externa de impressões, cópias e digitalizações, monocromática e em cores para imagens e textos, utilizando equipamentos de tecnologia digital. O serviço contratado deverá possuir um sistema de gerenciamento, monitoramento, gestão de ativos e de contabilização (bilhetagem) de documentos impressos, copiados e digitalizados, além do fornecimento de todos os suprimentos, inclusive papel, mídias e suporte técnico necessário para a realização da prestação de serviço de acordo com os níveis mínimos descritos no instrumento contratual.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Renovação do contrato do serviço de impressão departamental	1	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total		Dotação Orçamentária
Locação de impressora colorida A3						
2	R$	408,85	12 (Mensal)	R$	9.812,40	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Locação de impressora multifuncional monocromatica A4						
22	R$	340,71	12 (Mensal)	R$	89.947,44	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Locação de plotter A0						
1	R$	1.016,45	12 (Mensal)	R$	12.197,40	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Impressão milheiro multifuncional monocromático A4						
94.000	R$	0,10	12 (Mensal)	R$	112.800,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Impressão milheiro impressora colorido A3						
4.000	R$	0,66	12 (Mensal)	R$	31.680,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Impressão milheiro impressora monocromático A3						
4.000	R$	0,33	12 (Mensal)	R$	15.840,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Impressão metro linear colorido A0						
120	R$	9,60	12 (Mensal)	R$	13.824,00	49.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

10 Capacitar equipe COBIT

Período: 01/03/2023 à 31/12/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO EQUIPE;

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Proporcionar o desenvolvimento do potencial humano da área, promovendo o crescimento pessoal e profissional, através da realização de capacitação técnica no curso EAD de COBIT. O treinamento visa proporcionar a reflexão, interação e aquisição de novos conceitos e técnicas às rotinas de trabalho. O curso será realizado no ambiente virtual da ALURA

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição no curso	1	1
Participação no treinamento	1	40
Avaliação	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso Cobit 5				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11 Capacitar usuário outro

Período: 01/02/2023 à 31/12/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO CANVAS;

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Proporcionar o desenvolvimento do potencial humano da área, promovendo o crescimento pessoal e profissional, através da realização de capacitação técnica no curso EAD de Canvas. O treinamento visa proporcionar a reflexão, interação e aquisição de novos conceitos e técnicas às rotinas de trabalho. O curso será realizado no ambiente virtual da ALURA.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição no curso	1	1
Participação no treinamento	1	30
Avaliação	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Treinamento Canvas				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

12 Capacitar usuário outro

Período: 01/03/2023 à 31/12/2023

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO INOVAÇÃO E GESTÃO;

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Proporcionar o desenvolvimento do potencial humano da área, promovendo o crescimento pessoal e profissional, através da realização de capacitação técnica no curso EAD de Inovação e Gestão. O treinamento visa proporcionar a reflexão, interação e aquisição de novos conceitos e técnicas às rotinas de trabalho. O curso será utilizado no ambiente virtual da

ALURA.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição no curso	1	1
Participação no treinamento	1	20
Avaliação	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Treinamento: Hábitos de Liderança - Boas Práticas				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Treinamento: Gestão de demandas de serviços de TI				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Treinamento: Produtividade e Qualidade de Vida - Hábitos e Práticas para o dia a dia				
1	R$ 0,00	-	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Aprovado na data de 03/01/2023 14:24 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.