
Ano de Exercício:  2020

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Secretaria Municipal de Licenciamento

E-mail do Responsável: cemoraes@prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Carlos Moraes

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 28/01/2020 14:10

Número Linha de Ação Valor

1 Documentar e Publicar política de segurança da informação R$  0,00

2 Desenvolver sistema de informação gestão de usuários R$  0,00

3 Implantar sistema de informação NOC R$  0,00

4 Contratar comunicação link R$  288.000,00

5 Contratar serviço impressão e digitalização R$  296.722,92

6 Implantar sistema de informação gestão de ativos R$  0,00

7 Eliminar ativos de TI inservíveis R$  0,00

8 Implantar solução backup R$  28.000,00

9 Adquirir ativos de microinformática servidor R$  84.000,00

10 Contratar sustentação Prodam R$  6.878.903,45

11 Contratar serviço hospedagem R$  300.000,00

12 Adquirir licença de software suíte de escritório R$  225.270,00

Valor total do PDSTIC R$  8.100.896,37

Documentar e Publicar política de segurança da informação

Período: 01/03/2020 à 31/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Informar aos servidores quais são os direitos e deveres referente a segurança da informação sobre os ativos de TIC, regulamentado por
normativas de uso e procedimentos internos de TIC.

Ações a serem realizadas:
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Valor total da linha de ação: R$ 0,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar melhores práticas 2 320

Elaboração da Minuta 2 160

Apreciação da Chefia de Gabinete 2 80

Publicação 2 80

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Política de Segurança da Informação

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Desenvolver sistema de informação gestão de usuários

Período: 01/03/2020 à 31/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Criação de Política de Gestão de usuários;

Impactos e Resultados Esperados:
Desenvolver e ampliar o uso do SGU (Sistema de Gestão de Usuários) juntamente com o RH

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Desenvolvimento e ampliação dos recursos do SGU 5 1600

Homologação e Testes 5 200

Capacitar usuários ao uso da plataforma 10 200

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de Gestão de Usuários

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

2

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Implantar sistema de informação NOC

Período: 05/02/2020 à 31/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Implantação e ampliação do monitoramento de ativos de rede com alertas em tempo real via E-mail, Telegram e na tela disposta na sala
de TIC através do sistema ZABBIX.
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Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Instalação de SIstema Operacional Linux em equipamento dedicado 2 100

Atualização de sistema operacional e instalação de pré-requisitos 2 100

Instalação de sistema ZABBIX 2 100

Configuração do sistema com adição de Hosts para monitoramento 2 100

Implantação do sistema em ambiente operacional em fase de homologação - Testes pós implementação
2 100

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de Informação NOC

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Contratar comunicação link

Período: 01/03/2020 à 31/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Contratação de um Link de internet, separando o tráfego de dados da rede AURA visando uma redução dos custos de contrato de
sustentação de TIC.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Descritivo técnico e justificativa 3 40

Termo de referencia 2 40

Pesquisa de preço e referencial 2 80

Pregão eletrônico 2 400

Contratação do serviço 4 160

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Link ADSL fibra ótica 100 MB/s com firewall corporativo

1 R$  12.000,00 24 (Mensal) R$  288.000,00 29.10.15.122.3024.2818.33.90.39.00.00

4

Valor total da linha de ação: R$ 288.000,00

Contratar serviço impressão e digitalização

Período: 01/03/2020 à 31/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.
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Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Renovação de contrato de locação de impressoras, Plotters e Reprografia.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar melhores práticas 5 320

Levantamento de demanda 2 160

Elaboração de Termo de Referência 2 160

Abertura de processo de contratação 2 160

Acompanhamento do processo 4 160

Contratação de serviço 4 160

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de impressão e digitalização

1 R$  296.722,92 1 (Anual) R$  296.722,92 29.10.15.122.3024.2818.33.90.39.00.00

Valor total da linha de ação: R$ 296.722,92

Implantar sistema de informação gestão de ativos

Período: 01/03/2020 à 15/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Criação de sistema interno SICABE para gestão de ativos alimentado pelos usuários dos setores.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento dos requisitos 2 100

Desenvolvimento do sistema 2 300

Homologação e Testes 2 300

Implantação 2 300

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Criação de sistema interno SICABE

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 01/03/2020 à 15/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Eliminar estoque de equipamentos queimados sem recuperação. Seguindo DECRETO Nº 56.214, DE 30 DE JUNHO DE 2015 e
DECRETO Nº 53.484, DE 19 DE OUTUBRO DE 2012

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Triagem dos equipamentos 5 200

Baixa Patrimonial 2 80

Descarte Adequado 3 80

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop

100 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Monitor

100 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Mouse

50 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Teclado

100 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Impressora

25 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Switch Allied Systems com mais de 15 anos de uso

25 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Implantar solução backup

Período: 01/03/2020 à 31/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Segurança da Informação;

Impactos e Resultados Esperados:
Criar sistema de segurança de arquivos para os servidores de rede NAS e de Aplicações

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Compra de central de Backup em Fitas LTO 5 200

8

Valor total da linha de ação: R$ 28.000,00
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Compra de Software de Backup 5 200

Compra de Fitas para Backup 5 200

Implantação central de Backup em Fitas LTO 4 160

Instalação de Software de Backup 4 160

Treinamento da equipe e criação de rotina de Backup 5 160

Rotina de teste de disaster and recovery 8 360

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Central de Backup

1 R$  7.000,00 - R$  7.000,00 29.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Software para Backup

1 R$  15.000,00 - R$  15.000,00 29.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Fitas para Backup

30 R$  200,00 - R$  6.000,00 29.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática servidor

Período: 01/03/2020 à 15/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Implantação de 1 servidor de aplicações, 1 servidor NAS de armazenamento de arquivos e uma central de Backup visando a redução de
custos referente ao armazenamento de dados e aplicações.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 5 160

Elaboração de Termo de Referência 2 160

Abertura de processo de Licitação 4 80

Acompanhamento do processo 6 400

Recebimento do Equipamento 5 100

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Servidor de dados NAS 10 TB

1 R$  42.000,00 - R$  42.000,00 29.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Servidor de Aplicação

1 R$  42.000,00 - R$  42.000,00 29.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Valor total da linha de ação: R$ 84.000,00
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Contratar sustentação Prodam

Período: 10/03/2020 à 09/06/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Renovação de Contrato de Sustentação de TIC

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitação de Contratação 4 100

Validação da Proposta 4 100

Pesquisa de preço e refencial 4 100

Renovação de Contrato de Sustentação de TIC - Termo Aditivo 4 100

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Contrato 07/2017/SMUL - Sistema de Informação

1 R$  296.771,59 5 (Mensal) R$  1.483.857,95 29.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Contrato 09/2017/SMUL - Manutenção corretiva, preventiva, evolutiva e melhorias do Sistema SLC-e

1 R$  219.312,34 5 (Mensal) R$  1.096.561,70 29.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Contrato 06/2018/SMUL - Sistema de Sustentação da INFRA de TIC

1 R$  859.696,76 5 (Mensal) R$  4.298.483,80 29.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

10

Valor total da linha de ação: R$ 6.878.903,45

Contratar serviço hospedagem

Período: 01/03/2020 à 31/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Hospedagem de sites, aplicações e dados em servidor local ou remoto.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento da demanda 4 100

Elaboração de Termo de Referência 4 100

Abertura de processo de Licitação 2 40

Acompanhamento do processo 3 200
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Valor total da linha de ação: R$ 300.000,00
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratação do serviço 6 160

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Hospedagem

1 R$  30.000,00 10 (Anual) R$  300.000,00 29.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Adquirir licença de software suíte de escritório

Período: 01/03/2020 à 31/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Compra do pacote MS OFFICE para computadores da Secretaria; oferecer aos funcionários as ferramentas básicas e indispensáveis para
desenvolvimento de suas atividades diárias.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento da demanda 4 160

Elaboração de Termo de Referência 4 160

Abertura de processo de Licitação 2 180

Acompanhamento do processo 4 200

Recebimento 6 160

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Pacote de Office Home and Business 2019 ESD

300 R$  750,90 - R$  225.270,00 29.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Valor total da linha de ação: R$ 225.270,00

Aprovado na data de 28/01/2020 14:10 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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