
Ano de Exercício:  2020

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Subprefeitura Pirituba/Jaraguá

E-mail do Responsável: dpsilva@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Douglas Peixoto

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 30/01/2020 12:07

Número Linha de Ação Valor

1 Implantar sistema de informação NOC R$  0,00

2 Contratar comunicação PABX R$  51.000,00

3 Adquirir ativos de rede access point R$  6.000,00

4 Adquirir ativos de microinformática servidor R$  20.000,00

5 Adquirir ativos de microinformática notebook R$  8.000,00

6 Capacitar equipe monitoramento de redes R$  3.000,00

7 Desenvolver Aplicativo web R$  0,00

8 Contratar SaaS outro R$  15.000,00

Valor total do PDSTIC R$  103.000,00

Implantar sistema de informação NOC

Período: 01/02/2020 à 30/06/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: rede lógica; NOC monitoramento;

Impactos e Resultados Esperados:
melhora na detecção de ocorrências na REDE

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar NOC Open Source 2 40

Disponibilizar recursos para implantação; 2 40

Impantação de servidor para Monitoramento de Rede; 2 60

Testes/Homologação; 3 60

1

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 8 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Capacitação da Equipe para Operação 5 40

Implementação em produção. 5 40

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de informação Noc

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Contratar comunicação PABX

Período: 01/02/2020 à 31/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Aquisição de solução de Telefonia para Melhoria da Comunicação Interna e externa entre Prefeitura, demais Órgãos e munícipes

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preparação de Termo de referencia e Pesquisa de Preços 2 40

Adesão a Ata ou elaboração de Edital 2 40

Processo Licitatório para Adesão 2 80

Contratação e Execução do Contrato 2 80

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Locação de Aparelhos Terminais Digitais

100 R$  150,00 1 (Anual) R$  15.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Locação de PABX Digital

1 R$  1.500,00 24 (Mensal) R$  36.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

2

Valor total da linha de ação: R$ 51.000,00

Adquirir ativos de rede access point

Período: 01/02/2020 à 31/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: wi-fi; acess Point;

Impactos e Resultados Esperados:

3

Valor total da linha de ação: R$ 6.000,00
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Melhorar a comunicação interna de equipamentos wireless, e criar ponto de acesso para munícipe.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda; 2 40

Elaboração de TR; 2 40

Abertura de processo de aquisição; 1 40

Acompanhamento do processo; 2 80

Recebimento 1 20

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Access Point

6 R$  1.000,00 - R$  6.000,00 42.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática servidor

Período: 01/02/2020 à 31/05/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: NasStorage; servidor;

Impactos e Resultados Esperados:
Melhorar o desempenho do acesso a arquivos na SubPJ.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda; 2 40

Elaboração de TR; 2 40

Abertura de processo de aquisição; 2 40

Acompanhamento do processo; 1 40

Recebimento 1 20

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Servidor NAS Synology

2 R$  10.000,00 - R$  20.000,00 42.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

4

Valor total da linha de ação: R$ 20.000,00

Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 01/02/2020 à 31/07/2020

5
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Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: notebook;

Impactos e Resultados Esperados:
Renovação de parque tecnológico

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda; 2 40

Elaboração de TR; 2 40

Abertura de processo de aquisição; 2 40

Acompanhamento do processo; 1 40

Recebimento. 1 20

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Notebooks( Core i5 ou i7, HD 1TB ou SSD256, 8 Gb Ram )

2 R$  4.000,00 - R$  8.000,00 42.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Valor total da linha de ação: R$ 8.000,00

Capacitar equipe monitoramento de redes

Período: 01/02/2020 à 31/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitação em redes;

Impactos e Resultados Esperados:
Capacitar pelo menos 2 servidores em monitoramento de incidentes de redes para operacionar e dar suporte as ações provenientes do
NOC

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Verificar Cursos disponiveis no Mercado 2 40

Adesão a Ata ou elaboração de Edital no caso de contratação do curso 2 40

Processo Licitatório para Adesão 2 80

realização do Curso e multiplicação entre os demais integrantes do setor 2 80

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Curso Monitoramento de rede com Zabbiz

2 R$  1.500,00 - R$  3.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

6

Valor total da linha de ação: R$ 3.000,00
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Desenvolver Aplicativo web

Período: 01/03/2020 à 31/08/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Intranet Local; Rede Colaborativa;

Impactos e Resultados Esperados:
Melhorar a Comunicação Interna dentre servidores da Subprefeitura, atualizar sobre informações das unidades, e disponibilizar links de
acesso a sites específicos de cada departamento.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento dos requisitos 2 40

Elaborar documentação do sistema; 4 80

Desenvolvimento do sistema; 2 100

Homologação/Testes; 2 40

Implantação. 2 80

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Intranet

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

7

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Contratar SaaS outro

Período: 01/02/2020 à 18/04/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: photoshop; edção de imagens; comunicação visual;

Impactos e Resultados Esperados:
Contratação de Softwarer de Ediçao de Imagens para possibilitar o desenvolvimento dos serviços de editoração e publicação da
Assessoria de Comunicação deste Gabinete

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda; 1 20

Elaboração de TR; 2 40

Abertura de processo de contratação; 1 20

Acompanhamento do processo; 2 40

Contratação. 1 40

8

Valor total da linha de ação: R$ 15.000,00
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Licenças Adobe Creative Cloud 2020

1 R$  5.000,00 3 (Anual) R$  15.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Aprovado na data de 30/01/2020 12:07 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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