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Esse documento € composto por 3 Linhas de Acdo sumarizadas na tabela seguinte:

Numero Linha de Acéo Valor
1 Documentar e Publicar inventario ativos de microinforméatica R$ 0,00
2 Documentar e Publicar inventario licencas de software R$ 0,00
3 Capacitar equipe monitoramento de redes R$ 0,00
Valor total do PDSTIC R$ 0,00

As Linhas de Ac¢éo séo detalhadas nas tabelas a seguir:

1 | Documentar e Publicar inventario ativos de microinforméatica

Periodo: 26/02/2020 a 31/12/2020
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor controle dos equipamentos como por exemplo sua localizagéo
Acdes a serem realizadas:
. . Horas
Descrigao das Atividades N° Pessoas .
Estimadas
Inventario de Equipamentos 2 4
Elaboragéo de relatério de inventario 2 4
Publicacéo do Inventério de Ativos 2 4
Detalhes dos recursos gque serdo adquiridos:
Descricao do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orcamentaria
Inventéario de ativos
1| rs 0,00| - | rs 0,00[  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




2 | Documentar e Publicar inventario licencas de software

Periodo: 26/02/2020 & 31/12/2020

Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

facilitar o monitoramento das licengas onde estdo instaladas.

AcoOes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Inventéario de Equipamentos 2 4
Elaboragéo de relatério de inventéario 2 4
Publicacéo do Inventario de Licenca de Software 2 4

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

otd. |

Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total

Dotagdo Orgamentaria

Inventario de Licenga de Software

1| Rrs 0,00 - | rs

0,00| 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

3 | Capacitar equipe monitoramento de redes

Periodo: 26/02/2020 a 31/12/2020
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitar equipe;

Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria no desempenho da rede

AcoOes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de demanda 1 80
Pesquisa de Cursos 1 80
Inscrigdo dos Servidores 1 80
Liberagéo de Servidores para cursos 1 80

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

Monitoramento de Redes

1| Rrs 0,00 - | rs

0,00| 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




Aprovado na data de 27/02/2020 08:11 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanca de TIC da Secretaria Municipal de
Inovagédo e Tecnologia como 6rgéo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da

Informacdo e Comunicacao - SMTIC, conforme Politica de Governanca de Tecnologia da Informacéo langada no
decreto numero 57.653, de 7 de abril de 2017.



