
Ano de Exercício:  2020

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Subprefeitura Capela do Socorro

E-mail do Responsável: edmilsonmoraes@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Edmilson Moraes

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 23/12/2020 09:55

Número Linha de Ação Valor

1 Capacitar equipe gestão de ativos R$  6.000,00

2 Capacitar equipe licitação de bens e serviços R$  0,00

3 Eliminar ativos de TI inservíveis R$  0,00

4 Contratar equipe de TI R$  72.000,00

5 Implantar sistema de informação gestão de usuários R$  0,00

6 Documentar e Publicar política de segurança da informação R$  0,00

7 Documentar e Publicar catálogo de sistemas R$  0,00

8 Documentar e Publicar inventário ativos de rede R$  0,00

9 Adquirir ativos de microinformática notebook R$  30.000,00

10 Contratar serviço cabeamento estruturado R$  8.100,00

Valor total do PDSTIC R$  116.100,00

Capacitar equipe gestão de ativos

Período: 30/06/2020 à 30/10/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
capacitar servidores da unidade

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Identificação de necessidade 1 40

Elaborar TR 1 16

1

Valor total da linha de ação: R$ 6.000,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 10 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Abertura de processo de contratação 1 16

contratação 1 8

disponibilização e liberação dos servidores para capacitação 1 80

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de curso de gestão de ativos

3 R$  2.000,00 - R$  6.000,00 59.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Capacitar equipe licitação de bens e serviços

Período: 01/02/2020 à 23/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Capacitação e qualificação da equipe de TI

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 40

Elaborar TR 1 16

inscrição dos servidores 1 8

liberação dos servidores para capacitação 1 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação da equipe em licitação de bens e serviços no EMASP

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

2

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 05/05/2020 à 31/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Eliminar os ativos inservíveis da unidade

3

Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

triagem de inservíveis 1 40

baixa patrimonial 2 40

descarte adequado 3 40

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Descartar desktop

30 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Descartar Monitor

30 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Descartar impressora

5 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Contratar equipe de TI

Período: 04/05/2020 à 03/08/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Tornar o atendimento dos chamados mais eficaz

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratar serviço Helpdesk e suporte 1 40

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Helpdesk e Suporte

2 R$  3.000,00 12 (Mensal) R$  72.000,00 59.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

4

Valor total da linha de ação: R$ 72.000,00

Implantar sistema de informação gestão de usuários

Período: 11/05/2020 à 13/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

5

Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Gerir de uma forma mais clara os usuários da Subprefeitura assim como remover os acessos em caso de desligamento ou movimentação.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 40

levantamento de especificações 1 40

implantar software para gestão 1 80

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de Gestão de usuários

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Documentar e Publicar política de segurança da informação

Período: 01/06/2020 à 06/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Tornar clara a política de segurança da informação

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar melhores práticas 1 80

elaborar minuta 1 40

publicação 1 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Política de Segurança da informação

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

6

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Documentar e Publicar catálogo de sistemas

Período: 18/05/2020 à 25/05/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

7

Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Impactos e Resultados Esperados:
Tornar claro e disponível o catálogo de sistemas utilizados pela Subprefeitura

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar melhores práticas 1 40

Elaborar minuta 1 40

Publicação 1 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Catálogo de sistemas

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Documentar e Publicar inventário ativos de rede

Período: 01/06/2020 à 27/07/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Disponibilizar o inventário e ter acesso de forma mais rápida ao mesmo.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar melhores práticas 1 40

Elaborar minuta 1 80

Publicação 1 40

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Inventário de ativos de rede

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

8

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 06/10/2020 à 24/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

9

Valor total da linha de ação: R$ 30.000,00
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Impactos e Resultados Esperados:
Modernização do parque tecnológico

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Identificação de necessidade 1 40

levantamento de especificações 1 8

Abertura de processo licitatório 1 8

Acompanhamento do processo 1 40

Recebimento 1 4

Instalação no local 1 40

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Notebook

5 R$  6.000,00 - R$  30.000,00 59.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Contratar serviço cabeamento estruturado

Período: 01/12/2020 à 30/12/2020

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Melhora no desempenho da infraestrutura, assim como melhora no acesso dos sistemas em geral. Resoluções de problemas de
cabeamento de forma mais rápida com a identificação dos pontos das unidades.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 20

Elaborar TR 1 10

Abertura de processo licitatório 1 4

Acompanhamento do processo 1 4

vistoria e aceite 1 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Readequação da rede Lógica para CAT 6

18 R$  150,00 - R$  2.700,00 59.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Instalação de pontos de rede elétrica

36 R$  150,00 - R$  5.400,00 59.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

10

Valor total da linha de ação: R$ 8.100,00
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Aprovado na data de 23/12/2020 09:55 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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