
Ano de Exercício:  2021

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Subprefeitura M'Boi Mirim

E-mail do Responsável: ifmenezes@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Irapuãn Menezes

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 05/01/2021 11:49

Número Linha de Ação Valor

1 Adquirir ativos de microinformática notebook R$  5.996,00

2 Eliminar ativos de TI inservíveis R$  0,00

3 Documentar e Publicar política de segurança da informação R$  0,00

4 Adquirir licença de software sistema operacional R$  9.000,00

5 Desenvolver sistema de informação outro R$  0,00

6 Manter ou evoluir serviço backup R$  0,00

7 Manter ou evoluir comunicação PABX R$  0,00

8 Capacitar equipe outro R$  0,00

Valor total do PDSTIC R$  14.996,00

Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 20/03/2021 à 31/07/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Compra de 1 Notebook em substituição de outro que esta com mais de 8 anos e quebrado

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

solicitação de compra 1 8

termo de referência 1 8

abertura de processo licitatório 1 60

acompanhamento de processo licitatório 1 40

1

Valor total da linha de ação: R$ 5.996,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 8 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

recebimento 1 12

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Notebook Padrão 8gb, 500gb, Tela Matriz Ativa 15", Peso Máximo 2,1, Win 10

2 R$  2.998,00 - R$  5.996,00 58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 19/01/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Levantamento de Inservíveis para direcionar ao setor de Patrimônio para a devida baixa

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento quantitativo 3 48

separação 3 48

Baixa patrimonial 1 10

Descarte adequado 2 12

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Computadores

30 R$  0,00 - R$  0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Monitores

10 R$  0,00 - R$  0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Documentar e Publicar política de segurança da informação

Período: 02/03/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
melhor beneficio no desempenho e compartilhamento de informações

3

Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

levantamento dos pontos estratégico a serem abordados 1 60

pesquisa das melhores práticas de segurança 1 48

apresentação da politica de Segurança através de painel informativos 1 24

elaboração do documento e publicação 1 12

reforças os termos da politica em períodos contínuos - definir período 1 12

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Política de Segurança da Informação. 1

1 R$  0,00 - R$  0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Adquirir licença de software sistema operacional

Período: 09/03/2021 à 30/09/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Aquisição de Licença pra Windows 10 Professional

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

levantamento de quantitativo necessário 1 12

solicitação de orçamentos de empresas 1 60

elaboração do Termo de Referência 1 12

abertura processo licitatório 1 120

acompanhamento processo licitatório 1 20

recebimento 1 2

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Licença Sistema Operacional Windows 10 professional

20 R$  450,00 - R$  9.000,00 58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Valor total da linha de ação: R$ 9.000,00

Desenvolver sistema de informação outro

Período: 12/01/2021 à 30/04/2021

5
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Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SistemaPDT;

Impactos e Resultados Esperados:
Sistema pra Centralizar o gerenciamento de atividade de Servidores em Teletrabalho para garantir o cumprimentos de Tarefas
encaminhadas estipuladas pela Chefia Imediata para um controle de Desempenho e atendimento das demandas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de Requisitos 1 24

Modelagem da Base de Dados 1 48

Definição e Configuração da Arquitetura do Ambiente 1 24

Desenvolvimento Sistema 1 480

Teste e Validação de Diretrizes 1 24

Implantação em ambiente de produção 1 16

Cadastramento de usuários 1 16

Liberação de Acessos 1 8

Treinamento 1 24

Produção 1 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Desenvolvimento de Sistema de Controle de Servidores em Teletrabalho

1 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Manter ou evoluir serviço backup

Período: 02/02/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Fazer Upgrade dos computadores que estão armazenando os dados de Backup das Unidades por computadores com mais
armazenamento e memória.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar a quantidade de Material (HD e memória) Necessário 2 60

Definir os locais prioritários para Backup 2 60

Fazer o upgrade dos equipamentos 2 100

Normatizar as permissões de acesso 2 100
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Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Compartilhar novo Endereço de Backup na Rede 2 30

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Upgrade do Backup

4 R$  0,00 4 (Anual) R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Manter ou evoluir comunicação PABX

Período: 23/02/2021 à 29/05/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Manter em Canal Interno os Procedimentos de Instalação e Configuração do Novo PABX com busca por Palavras Chaves, agilizando
possíveis intervenção técnica

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Baixar todo Conteúdo Programático do Curso da VSTelecom 1 12

Organizar o Material de Apoio 1 12

Inserir no Sistema Interno de Demandas todo material para Futuras Pesquisas 2 60

Vincular Cada tópico com Palavras Chaves para facilitar a Busca 2 50

Disponibilizar online na Intranet toda Documentação 1 50

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Configuração do PABX

1 R$  0,00 4 (Anual) R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

7

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Capacitar equipe outro

Período: 09/02/2021 à 30/09/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Capacitar Equipe em Cursos EAE vinculados a área de TI para melhorar no desempenho das atividades diárias

8

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

5



Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Observar abertura de Vagas 2 36

Procurar por cursos que Agreguem valor no desempenho das atividades diárias 2 36

Se inscrever no Curso 2 36

Acessar a plataforma para efetivação do curso 2 36

Concluir o Curso Escolhido 2 200

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Cursos de TIC EAD

2 R$  0,00 - R$  0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 05/01/2021 11:49 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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