o e Ano de Exercicio: 2021
CIDADE DE .
X Orgéao Setorial: Subprefeitura Vila Prudente
SAOPAULO " P
INOVAGAO E 4 . i i
TECNOEOGIA Responséavel de TIC: Mirid Carvalho da Silva

Esse documento € composto por 4 Linhas de Acdo sumarizadas na tabela seguinte:

E-mail do Responséavel: mrcarvalho@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CGTICAS @ Telefone:

CCOORDENADORIA DE GESTAO DE TECNOLOGIA

DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informacdo e Comunicacao

Status: Aprovado

Data da aprovacdo: 10/02/2021 13:18

NUmero Linha de Acdo Valor
1 Alugar ativos de microinformatica desktop R$ 24.951,15
2 Contratar servico impresséo e digitalizacao R$ 4.250,00
3 Capacitar equipe monitoramento de redes R$ 0,00
4 Capacitar equipe outro R$ 0,00
Valor total do PDSTIC R$ 29.201,15
As Linhas de Acéo séo detalhadas nas tabelas a seguir:
1 | Alugar ativos de microinformatica desktop
Periodo: 05/01/2021 a 30/03/2021
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Importado de 2020;
Valor total da linha de agéo: R$ 24.951,15
Impactos e Resultados Esperados:
Atender a demanda de usuarios na prestagdo de servigos e exceléncia
AcoOes a serem realizadas:
Descri¢éo das Atividades N° Pessoas Es?r%rggas
Levantamento de demanda 10 16
Elaboragdo de TR 20 20
Abertura de processo de contratacéo 2 10
Acompanhamento do processo 10 10
Contratacédo 2 10

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:




Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos |

Valor Total | Dotagao Orgamentaria

Desktop Processador i5-7500,HD 1TB, memédria RAM 8GB

105] Rs 23763 1(Ana) | Rs

24.951,15| 69.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

2 | Contratar servigo impressao e digitalizacédo

Periodo: 26/01/2021 & 24/03/2021
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Importado de 2020;
Valor total da linha de agéo: R$ 4.250,00

Impactos e Resultados Esperados:

agilizar atendimento nos processos elaborados

AcoOes a serem realizadas:

Descrigdo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de demanda 10 20
elaboracéo de TR 10 10
abertura de processo de contratacéo 2 10
acompanhamento do processo 2 10
contratagédo 2 10
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagéo Orcamentaria

servigo de impresséao e digitaliza¢éo

20| R 10000] 1(Anua) | RS

2.000,00| 69.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

servico de impresséo e digitalizagéo colorida

1| Rrs 250,00 1(Anua) | Rs

250,00| 69.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

materiais de insumos

2.000 R$ 100 1(anua) | Rs

2.000,00| 69.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

3 | Capacitar equipe monitoramento de redes

Periodo: 02/02/2021 a 14/12/2021
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Importado de 2020;
Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

conhecer e resolver problemas relacionados a rede




AcOes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de demanda 2 40
Pesquisa de cursos 2 10
Inscrigdo de servidores 2 10
Liberagéo dos servidores para o curso 20 10
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacdo Orcamentaria
Curso de rede - introducéo, conceitos e praticas
2| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Solucdes de Dados e Voz Alcatel-Lucent - SMIT/TIC/TELECOM
2| Rrs 0,00 ] | Rs 0,00] 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Controle e politicas de acessos de usuarios -
2| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Criatividade e Novas Tecnologias no Servi¢o Publico - CEJUR
2| Rrs 0,00 ] | Rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Curso de rede - WI-FI -
2| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
4 | Capacitar equipe outro
Periodo: 02/02/2021 a 18/12/2021
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Importado de 2020;
Valor total da linha de agé&o: R$ 0,00
Impactos e Resultados Esperados:
melhor atendimento aos usuarios de sistemas
AcoOes a serem realizadas:
. . - Horas
Descricao das Atividades N° Pessoas "
Estimadas
atendimento ao publico, sistemas operac. existentes, levantamento dados,abert. e acomp. processo, CT 2 20
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacéo Orcamentéria
introducéo ao gerenciamento de Tl - Enap
2| Rs 0,00 - | rs 0,00] 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Fiscalizacdo e gestdo de Contratos de Tec.Informacdo e Comunic. (TIC)-Enap
2| Rs 0,00 - | Rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Criatividade e Novas tecnologias no servigos publico - Enap
2| Rs 0,00 - | rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




Aprovado na data de 10/02/2021 13:18 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanca de TIC da Secretaria Municipal de
Inovacao e Tecnhologia como 6rgdo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da

Informacgdo e Comunicagédo - SMTIC, conforme Politica de Governanga de Tecnologia da Informagéo lancada no
decreto nimero 57.653, de 7 de abril de 2017.



