Esse documento € composto por 9 Linhas de Acdo sumarizadas na tabela seguinte:

Ano de Exercicio: 2021
CIDADE DE i
X Orgéao Setorial: Subprefeitura Vila Mariana
SAO PAULO °" P
INOVACAO E 4 . ; ;
TECN oEo A Responsavel de TIC: Katia Arakaki

CGTICE@ @

E-mail do Responsavel:

Telefone:

CCOORDENADORIA DE GESTAO DE TECNOLOGIA

DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO

karakaki@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informacdo e Comunicacao

Status: Aprovado

Data da aprovacdo: 06/10/2021 12:47

NUmero Linha de Acdo Valor

1 Contratar servigo impressao R$ 75.600,00
2 Eliminar ativos de Tl inserviveis R$ 0,00
3 Contratar SaaS outro R$ 15.000,00
4 Adquirir suprimentos de informatica R$ 2.120,00
5 Adquirir ativos de alimentacao nobreak R$ 4.000,00
6 Contratar servico cerficacéo digital R$ 1.500,00
7 Capacitar equipe licitacdo de bens e servigos R$ 0,00
8 Contratar servico helpdesk e suporte R$ 72.000,00
9 Adquirir ativos de microinformatica impressora R$ 1.200,00

Valor total do PDSTIC R$ 171.420,00

As Linhas de Ac¢éo séo detalhadas nas tabelas a seguir:

1

Contratar servi¢co impressao

Periodo:
Associada ao projeto estratogico:
Etiquetas:

Valor total da linha de agéo:

01/01/2021 a 31/12/2021
Projeto Sao Paulo Digital
Moderniza SUB-VM;

R$ 75.600,00

Impactos e Resultados Esperados:

Fiscalizacédo do contrato de impresséo departamental para a realizagdo dos servigos administrativos da Subprefeitura Vila Mariana.

Acdes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades

N° Pessoas

Horas
Estimadas

FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

2880

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:




Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos |

Valor Total | Dotagao Orgamentaria

SERVICOS DE IMPRESSAO

1| Rs

6.300,00 12 (Mensa) | R$

75.600,00| 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

2 | Eliminar ativos de Tl inserviveis

Periodo: 01/11/2021 & 30/11/2021

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas:
Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

DESCARTE DE INSERVIVEIS;

Desfazimento de inserviveis e reaproveitamento das pegas para manutencéo de equipamentos de informatica.

AcoOes a serem realizadas:

Descrigdo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Triagem de inserviveis 2 100
Baixa Patrimonial 2 10
Descarte adequado 1 4

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria

monitores

5| Rs 0,00| - | rs 0,00[  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
desktop

15| R$ 0,00 ] | Rs 0,00[  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
fonte

10| R$ 0,00| - | rs 0,00[  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
mouse

20| R$ 0,00 ] | Rs 0,00[  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
teclado

20| Rs 0,00| - | rs 0,00[  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

3 | Contratar SaaS outro

Periodo: 01/07/2021 & 31/08/2021

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Moderniza SUB-VM;

Valor total da linha de agé&o: R$ 15.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratacéo de licenca de AUTOCAD 2019 e atualizagGes, para auxilio nas analises e projetos de servigos de obras, servigos realizados
pelos setores de Aprovacéao, Licenciamento e pela Coordenadoria de Projetos e Obras para a zeladoria




da cidade de S&o Paulo, contratacao para 12 (doze) meses.
Melhorar e auxiliar os profissionais da Assessoria de Comunicagéo na cria¢éo de layouts de divulgagfes das informacgdes e eventos, bem
como auxiliar as areas para o cumprimentos de prazos da Subprefeitura Vila Mariana, contratacéo para 12 (doze) meses.
Acdes a serem realizadas:
. L Horas
Descricao das Atividades N° Pessoas .
Estimadas
Levantamento de demanda 1 16
Elaboragéo de TR 1 40
Abertura de processo de aquisi¢do 1 4
Acompanhamento do processo 1 100
Recebimento 1 1
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢éo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria
LICENGCA ANUAL SOFTWARE AUTOCAD 2019 LT
5| R$ 2.00000] 1(Anua) | Rs 10.000,00| 52.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
ADOBE PHOTOSHOP CC
1| Rs 250000] 1(Anua) | RS 2.500,00|  52.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
ADOBE PREMIERE PRO CC
1| Rs 250000] 1(Anua) | Rs 2.500,00|  52.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
4 | Adquirir suprimentos de informética
Periodo: 01/04/2021 & 28/05/2021
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas:
Valor total da linha de agéo: R$ 2.120,00
Impactos e Resultados Esperados:
MANUTENGAO DOS ESTOQUES DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
AcoOes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de demanda 1 10
Elaboragdo de TR 1 20
Abertura de processo de aquisi¢cdo 1 10
Acompanhamento do processo; 1 100
Recebimento 1 4
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricao do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orcamentaria
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6E, 8 VIAS
100| R$ 2,00| - | R$ 200,00| 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00




Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria

Filtro de linha 6 tom. ¢/ protetor surto, 10A, comprimento do cabo 1,5m

10| R$ 30,00| - | Rs 300,00|  52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Adaptador de Rede USB 3.0 10/100/1000MBPS (USB para RJ45 fémea)

2| Rs 100,00| - | rs 200,00|  52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
Kit Manutengédo Placa Diagnéstico Pc Analyzer Testador Fonte
1| Rs 200,00 - | Rs 200,00|  52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

bobina para impressora termica

90| Rs 8,00| - | rs 720,00|  52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

demais suprimentos de emergéncia

1| Rs 500,00 - | Rs 500,00|  52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

5 | Adquirir ativos de alimentag&o nobreak

Periodo: 01/04/2021 a 29/05/2021
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: MODERNIZA PRVM;
Valor total da linha de agéo: R$ 4.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisicéo de equipamento para prote¢cdo em caso de queda de energia , com intuito de salvar e fechar todos os arquivos e
programas e, desligar os aparelhos com seguranga, evitando a queima dos mesmos.
AcoOes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de demanda 1 10
Elaboragdo de TR 1 20
Abertura de processo de aquisi¢cdo 1 2
Acompanhamento do processo 1 100
Recebimento 1 4
Detalhes dos recursos gue serdo adquiridos:
Descricado do Recurso
Qtd. | Valor Unitéario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orcamentaria
NOBREAK 1,4 kva (aut. 30 min)
2| R$ 2.000,00| - | R$ 4.000,00| 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

6 | Contratar servico cerficacao digital

Periodo: 01/04/2021 & 28/05/2021
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Valor total da linha de agéo: R$ 1.500,00




Impactos e Resultados Esperados:

Aquisicao de certificados digitais para regularidade fiscal da Subprefeitura Vila Mariana.

AcOes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de demanda 1 2
Elaboragéo de TR 1 20
Abertura de processo de aquisi¢do 1 2
Acompanhamento do processo 1 100
Recebimento 1 4

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total |

Dotacdo Orcamentaria

certificados digitais e-CNPJ

3| Rrs 50000 1(Anua) | R$ 1.500,00|

52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

7 | Capacitar equipe licitacdo de bens e servicos

Periodo: 07/06/2021 a 30/09/2021

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS;
Valor total da linha de agé&o: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitacao de servidores para cursos de licitacdo de bens e servigcos para melhor orientagdo e compreensao da area licitatoria.

Acdes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas I-_|oras
Estimadas
Levantamento de demanda 1 10
Inscri¢do dos servidores 1 2
Liberacéo dos servidores para o curso 1 4
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacdo Orcamentaria
TCM - Licitagdo: Teoria e Pratica
2| Rs 0,00 - | rs 0,00] 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
TCM - Gestéo Contratual
2| Rs 0,00 - | Rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

8 | Contratar servico helpdesk e suporte




Periodo: 01/03/2021 & 01/06/2021

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: MANUTENGCAO E SUPORTE;
Valor total da linha de agé&o: R$ 72.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratacéo de Servigo de Operagéo de TIC - Resolugao das solicitagdes de manutengao de informéatica com mais agilidade.
AcOes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE SMIT 1 4
INICIAR PROCESSO DE CONTRATAQAO 1 2
RESERVA DE RECURSOS 1 2
CONTRATACAO DOS SERVICOS 1 24
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria
Servico de Operacéo de TIC
1| Rrs 6.000,00) 12 (Mensa) | R$ 72.000,00  52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
9 | Adquirir ativos de microinformatica impressora
Periodo: 15/03/2021 a 30/04/2021
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas:
Valor total da linha de agéo: R$ 1.200,00
Impactos e Resultados Esperados:
Melhorar o atendimento ao publico dos setores de CPDU e Praga
AcoOes a serem realizadas:
Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Termo de referéncia 1 10
pesquisa de mercado 1 24
reserva de recursos 1 2
Realizagao de Cotagao eletronica 1 48
Despacho de contratagédo 1 1
Empenhamento da Despesa 1 1

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:




Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria
Impressora Térmica

2| Rs 600,00 - | rs 1.200,00|  52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Aprovado na data de 06/10/2021 12:47 pela CGTIC - Coordenagédo de Governanca de TIC da Secretaria Municipal de
Inovagéo e Tecnologia como 6rgéo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informagdo e Comunicacgéo - SMTIC, conforme Politica de Governanga de Tecnologia da Informacéo lancada no
decreto numero 57.653, de 7 de abril de 2017.



