
Ano de Exercício:  2021

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Secretaria Municipal de Educação

E-mail do Responsável: silvio.vasconcelos@sme.prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Silvio Vasconcelos

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 29/12/2021 15:37

Número Linha de Ação Valor

1 Contratar serviço manutenção de sistema R$  5.241.373,77

2 Contratar serviço manutenção de sistema R$  360.861,20

3 Contratar serviço segurança e acesso R$  9.117.000,00

4 Contratar serviço impressão R$  9.600.000,00

5 Contratar serviço helpdesk e suporte R$  6.476.996,88

6 Contratar comunicação link R$  4.529.789,28

7 Contratar serviço cabeamento estruturado R$  44.296.400,00

8 Contratar serviço cabeamento estruturado R$  4.614.553,32

9 Contratar comunicação link R$  15.473.192,64

10 Contratar serviço digitalização R$  4.726.009,20

11 Contratar serviço fábrica de software R$  10.454.981,04

12 Contratar serviço manutenção datacenter R$  211.200,00

13 Contratar serviço manutenção datacenter R$  211.200,00

14 Contratar serviço manutenção datacenter R$  1.212.000,00

15 Adquirir ativos de microinformática tablet R$  3.033.515,70

16 Contratar comunicação internet móvel R$  64.970.400,00

17 Adquirir ativos de microinformática notebook R$  140.792.100,00

18 Manter ou evoluir serviço manutenção datacenter R$  1.445.834,16

19 Contratar serviço manutenção de sistema R$  2.587.536,90

20 Contratar serviço wi-fi R$  16.650.729,00

21 Contratar serviço backup R$  473.122,90

Valor total do PDSTIC R$  346.478.795,99

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 21 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Contratar serviço manutenção de sistema

Período: 30/07/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Projeto Escola Digital

Etiquetas: desenvolvimento sistemas; PRODAM;

Impactos e Resultados Esperados:
Manutenção evolutiva e corretiva dos sistemas corporativos PAPA, EOL, Leve leite, Refeições servidas e Gestão de convênios. Serviços
de suporte a DC, Oferta de infraestrutura de servidores e licenças de SGBD para sustentação desses sistemas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de renovação  contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia)
1 3

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

ANALISTA ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO  SUSTENTAÇÃO / MELHORIAS

23.475 R$  179,47 1 (Anual) R$  4.213.058,25 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

CONSULTORIA TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE REDE

30 R$  124,36 1 (Anual) R$  3.730,80 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Servidor SSL

6 R$  874,78 1 (Anual) R$  5.248,68 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

CONEXÃO INTERNET COM 50% DE BANDA GARANTIDA PARA DOWNLOAD E UPLOAD - COM REDUNDÂNCIA DE OPERADORAS

23 R$  896,21 1 (Anual) R$  20.612,83 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO II - GERENCIADA (2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB HD)

1 R$  2.842,54 1 (Anual) R$  2.842,54 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO III - GERENCIADA (4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB HD)

10 R$  4.231,47 1 (Anual) R$  42.314,70 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS - SQL SERVER - PERFIL VII - Base de dados acima de 3.000GB até 6.000GB

1 R$  343.914,14 1 (Anual) R$  343.914,14 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS - ORACLE - PERFIL IV - Base de dados acima de 200GB até 500GB

1 R$  206.857,85 1 (Anual) R$  206.857,85 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA - NAS

300 R$  6,79 1 (Anual) R$  2.037,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA - SAN

560 R$  6,79 1 (Anual) R$  3.802,40 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

CENTRAL DE SERVIÇOS (LOTE DE 100 CHAMADOS) - Atendimento 16 x 5

1 R$  11.129,57 1 (Anual) R$  11.129,57 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO E ARMAZENAMENTO DE E-MAIL - 1 GB

2.500 R$  14,59 1 (Anual) R$  36.475,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO E ARMAZENAMENTO DE E-MAIL - 2 GB

15 R$  66,76 1 (Anual) R$  1.001,40 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

1

Valor total da linha de ação: R$ 5.241.373,77
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

ACESSO A REDE PRODAM PARA USUÁRIOS DA PMSP

8.600 R$  12,53 1 (Anual) R$  107.758,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

TID CORPORATIVO ATÉ 4000

4.000 R$  0,38 1 (Anual) R$  1.520,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

TID CORPORATIVO DE 4001 ATÉ 10000

6.000 R$  0,17 1 (Anual) R$  1.020,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

TID CORPORATIVO ACIMA DE 10000

30.000 R$  0,07 1 (Anual) R$  2.100,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DYNAMIC MAPS (1 até 100.000)

100 R$  68,45 5 (Mensal) R$  34.225,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DYNAMIC MAPS (100.001 até 500.000)

10 R$  54,76 5 (Mensal) R$  2.738,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DIRECTIONS (1 até 100.000)

100 R$  48,60 5 (Mensal) R$  24.300,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DIRECTIONS (100.001 até 500.000)

100 R$  39,02 5 (Mensal) R$  19.510,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DIRECTIONS ADVANCED (1 até 100.000)

100 R$  97,88 5 (Mensal) R$  48.940,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

DIRECTIONS ADVANCED (100.001 até 500.000)

185 R$  78,03 5 (Mensal) R$  72.177,75 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

PLACES - GEOCODING (1 até 100.000)

100 R$  48,60 5 (Mensal) R$  24.300,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

PLACES - GEOCODING (100.001 até 500.000)

50 R$  39,02 5 (Mensal) R$  9.755,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

PLACES - GEOLOCATION (1 até 100.000)

0,02 R$  48,60 5 (Mensal) R$  4,86 16.10.12.126.3011.2171.33.90.39.00.00

Contratar serviço manutenção de sistema

Período: 18/03/2021 à 24/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Projeto Escola Digital

Etiquetas: GEOPROSSAMENTO; GEORREFERENCIAMENTO;

Impactos e Resultados Esperados:
Serviços de processamento, armazenamento, e visualização de dados georreferenciados na web para administração direta e indireta do
município de São Paulo, através da tecnologia de desenvolvimento Google Maps APIs para identificar as coordenadas e endereços de
todos os alunos e candidatos, e identificar a distância a pé ou utilizando o Transporte Escolar Gratuito para as escolas de matrícula ou
escolas próximas ao candidato, possibilitando o processamento de compatibilização georreferenciada.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 264

2

Valor total da linha de ação: R$ 360.861,20
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Maps - Dynamic Maps

1.200.000 R$  0,03 1 (Anual) R$  36.000,00 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Routes - Directions

6.600.000 R$  0,02 1 (Anual) R$  132.000,00 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Routes - Directions Advanced

2.400.000 R$  0,04 1 (Anual) R$  96.000,00 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Places - Geocoding

1.920.000 R$  0,02 1 (Anual) R$  38.400,00 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Places - Geolocation

240 R$  0,03 1 (Anual) R$  7,20 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Serviço de Consultoria, em horas

96 R$  345,00 1 (Anual) R$  33.120,00 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Treinamento para Desenvolvedores com 32 horas

2 R$  12.667,00 1 (Anual) R$  25.334,00 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Contratar serviço segurança e acesso

Período: 02/03/2021 à 30/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Projeto Escola Digital

Etiquetas: Firewall; Compwire; Importado de 2020;

Impactos e Resultados Esperados:
Contratação de serviços de manutenção e suporte da solução de firewall Palo Alto do datacenter da SME.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 176

Abertura de processo de contratação e instrução (1  mês > 22 dias/mês >  2 hora/dia) 1 44

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 396

Contratação (1 mês>22 dias/mês>1 horas/dia) 2 44

Gerir o contrato (12 meses>22 dias/mês>1hora/dia) 2 528

3

Valor total da linha de ação: R$ 9.117.000,00
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

LICENÇA DE PREVENÇÃO DE AMEAÇAS PARA CHASSI PA-7050-por 12 meses

2 R$  767.000,00 1 (Anual) R$  1.534.000,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.39.00.00

LICENÇA DE FILTRO DE URL PARA CHASSI PA- 7050 POR 12 MESES

2 R$  767.000,00 1 (Anual) R$  1.534.000,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.39.00.00

LICENÇA DE FILTRO WILDFIRE PARA CHASSI PA 7050 POR 12 MESES

2 R$  767.000,00 1 (Anual) R$  1.534.000,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.39.00.00

GARANTIA, ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE- POR 12 MESES

2 R$  767.000,00 1 (Anual) R$  1.534.000,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.39.00.00

FILTRO DE AR SUBSTITUÍVEL DO EQUIPAMENTO PAN-PA-7050

4 R$  40.250,00 1 (Anual) R$  161.000,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.39.00.00

SUPORTE TÉCNICO,REMOTO E PRESENCIAL ESPECIALIZADO NO PRODUTO

12 R$  235.000,00 1 (Anual) R$  2.820.000,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Contratar serviço impressão

Período: 01/06/2021 à 30/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Impressão corporativa; A SER DEFINIDA; Importado de 2020;

Impactos e Resultados Esperados:
Contratação de serviços de outsourcing de impressão corporativa em substituição ao parque de impressoras da SME. Espera-se, com
isso, além da renovação dos equipamentos que já se encontram defasados, ter um controle mais apurado sobre o número de impressões
através de sistema de gestão de impressão individualizado, reduzindo custos com insumos e manutenção (substituindo os dois contratos
atuais para isso).

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaboração termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 22 dias/mês > 2 hora/dia) 1 44

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 1 396

Contratação (1 mês > 22 dias/mês > 1 horas/dia) 2 44

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

outsourcing de impressão

1 R$  800.000,00 12 (Mensal) R$  9.600.000,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

4

Valor total da linha de ação: R$ 9.600.000,00

Contratar serviço helpdesk e suporte

Período: 21/01/2021 à 31/12/2021

5
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Associada ao projeto estratógico: Projeto Escola Digital

Etiquetas: Service Desk; CENTRALIT; Importado de 2020;

Impactos e Resultados Esperados:
Contratação de serviços de Service Desk 1º e 2º nível para atendimento a 100% das unidades escolares e sedes administrativas,
mantendo todo o parque de equipamentos ativo, em funcionamento perfeito para utilização pelos alunos da Rede Municipal de Educação,
bem como o trabalho dos servidores da SME.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de renovação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Acompanhar trâmites para renovação de contrato (1 meses > 22 dias/mês > 1 hora/dia) 2 44

Gerir o contrato (12 meses>22 dias/mês>1hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de serviços técnicos especializados na área de TI, service-desk 1º e 2º niveis

1 R$  539.749,74 12 (Mensal) R$  6.476.996,88 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Valor total da linha de ação: R$ 6.476.996,88

Contratar comunicação link

Período: 06/04/2021 à 29/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Projeto Escola Digital

Etiquetas: A SER DEFINIDA; Internet Banda Larga; Importado de 2020;

Impactos e Resultados Esperados:
Contratação de empresa especializada em telecomunicações, com a finalidade de prestação de serviço de acesso à Internet banda larga
dedicada, abrangendo toda a rede de unidades educacionais administradas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
(SME/SP), para as CEIS.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 176

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 22 dias/mês > 2 hora/dia) 1 44

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 198

Contratação (1 mês > 22 dias/mês > 1 horas/dia) 2 44

Gerir o contrato (12 meses>22 dias/mês>1hora/dia) 2 528

6

Valor total da linha de ação: R$ 4.529.789,28
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Manutenção e Operação da Internet de Alta Velocidade - Programa de Meta 22B

1 R$  377.482,44 12 (Mensal) R$  4.529.789,28 16.10.12.126.3024.2398.33.90.40.00.00

Contratar serviço cabeamento estruturado

Período: 05/01/2021 à 29/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Projeto Escola Digital

Etiquetas: PROGRAMA ESCOLA DIGITAL; A SER DEFINIDA; Importado de 2020;

Impactos e Resultados Esperados:
ARP - Contratação de empresa especializada em serviços de instalação de rede lógica e elétrica, equipamentos de rede, projeção e
informática, , PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Acompanhamento do processo survey  (6meses > 22dias/mês > 2 horas/dia) 2 528

processo de validação dos sites survey (3 meses >22 dias/mês > 2 horas /dia) 2 264

Acionamento de Ata e instrução do processo  (1 mês > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 1 66

Acompanhar processo da entrega de insumos para execução (8 meses > 22dias/mês > 2 horas/dia)
2 704

Acompanhar execução das instalações dos equipamentos (12 meses >22 dias/mês > 4 horas/dia)
2 2112

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Instalação de rede lógica e elétrica

14.965 R$  2.960,00 - R$  44.296.400,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

7

Valor total da linha de ação: R$ 44.296.400,00

Contratar serviço cabeamento estruturado

Período: 01/04/2021 à 30/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: AYNIL; Importado de 2020;

Impactos e Resultados Esperados:
CABEAMENTO - CUSTEIO: Serviços de Infraestrutura, Implantação e/ou Manutenção de Redes Lógica, Elétrica e Telefônica.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

8

Valor total da linha de ação: R$ 4.614.553,32
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referencia e proposta de preço (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 6

Abertura de processo de renovação de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia
1 3

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de Infraestrutura, Implantação e/ou Manutenção de Redes Lógica, Elétrica e Telefônica.

12 R$  384.546,11 - R$  4.614.553,32 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Contratar comunicação link

Período: 03/08/2021 à 30/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Projeto Escola Digital

Etiquetas: rede mpls; TELEFONICA; Importado de 2020;

Impactos e Resultados Esperados:
REDE IP MULTISERVIÇOS: Links MPLS de Internet.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Acompanhar trâmites para renovação de contrato (3 meses > 22 dias/mês > 1 hora/dia) 2 132

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

REDE IP MULTISERVIÇOS: Links MPLS de Internet.

1 R$  1.289.432,72 12 (Mensal) R$  15.473.192,64 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

9

Valor total da linha de ação: R$ 15.473.192,64

Contratar serviço digitalização

Período: 05/01/2021 à 21/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: NC COM; GESTÃO DE DOCUMENTOS; Importado de 2020;

Impactos e Resultados Esperados:
GESTÃO DE DOCUMENTOS: serviços de digitalização e guarda de documentos gerados pela SME (rpontuários, ofícios, memorandos,
etc).

10

Valor total da linha de ação: R$ 4.726.009,20
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Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 264

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de digitalização e guarda de documentos gerados pela SME.

1 R$  393.834,10 12 (Mensal) R$  4.726.009,20 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Contratar serviço fábrica de software

Período: 01/10/2021 à 30/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Projeto São Paulo Aberta

Etiquetas: desenvolvimento sistemas; AMCOM;

Impactos e Resultados Esperados:
ATELIÊ DE SOFTWARE: Serviços Consultoria, Suporte e Manutenção de Software.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 2 44

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de renovação de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia)
2 6

Acompanhar trâmites para renovação de contrato (1 meses > 22 dias/mês > 1 hora/dia) 1 22

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 258

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços Consultoria, Suporte e Manutenção de Software (em UST)

67.032 R$  155,97 1 (Anual) R$  10.454.981,04 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

11

Valor total da linha de ação: R$ 10.454.981,04

Contratar serviço manutenção datacenter

Período: 29/01/2021 à 30/12/2021

12
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Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Manutenção de climatização do datacenter da SME

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 264

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços técnicos de conservação do datacenter

1 R$  17.600,00 12 (Mensal) R$  211.200,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Valor total da linha de ação: R$ 211.200,00

Contratar serviço manutenção datacenter

Período: 28/01/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Manutenção do gerador do data center da SME

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas
Acompanhar o tramite para contratação - Dispensa de Licitação (3 meses > 22 dias/mês >1hora/dia)

1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 264

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

13

Valor total da linha de ação: R$ 211.200,00
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços técnicos de conservação, manutenção programada e corretiva do datacenter

1 R$  17.600,00 12 (Mensal) R$  211.200,00 16.10.12.126.3011.2018.22.90.40.00.00

Contratar serviço manutenção datacenter

Período: 27/10/2021 à 30/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva com suporte técnico e fornecimento e substituição de peças

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 3 264

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 258

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços técnicos de conservação, manutenção programada e corretiva da UPS do datacenter

24 R$  50.500,00 1 (Mensal) R$  1.212.000,00 16.10.12.126.3011.2018.22.90.40.00.00

14

Valor total da linha de ação: R$ 1.212.000,00

Adquirir ativos de microinformática tablet

Período: 01/01/2021 à 04/09/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Aquisição de 506.430 equipamentos tipo tablets para os alunos do fundamental I, II, ensino médio e EJA; programa para  educação infantil

Ações a serem realizadas:

15

Valor total da linha de ação: R$ 3.033.515,70
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 264

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Acompanhar as entregas e atestar os equipamentos  (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 8 4224

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de equipamento tipo tablets para atendimento da demanda de COPES

5.064,3 R$  599,00 - R$  3.033.515,70 16.10.12.126.3011.2018.44.90.52.00.00

Contratar comunicação internet móvel

Período: 05/01/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
acesso à internet móvel 3G/4G através do serviço móvel pessoal - chips

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 2 44

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 2 6

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 264

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de acesso à internet móvel 3G/4G chips

541.420 R$  10,00 12 (Mensal) R$  64.970.400,00 16.10.12.126.3011.2018.22.90.40.00.00

16

Valor total da linha de ação: R$ 64.970.400,00

Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 01/01/2021 à 07/08/2021

17
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Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Processador 64 bits, RAM 8GB uso em COPED  - para professores

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Acompanhamento do processo licitatório (3 meses > 22 dias/mês > 2 horas/dia) 2 264

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Notebook processador 64 bits, RAM 8GB para professores

48.549 R$  2.900,00 - R$  140.792.100,00 16.10.12.126.3011.2018.44.90.52.00.00

Valor total da linha de ação: R$ 140.792.100,00

Manter ou evoluir serviço manutenção datacenter

Período: 10/09/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sustentação; datacenter; Manutenção servidores;

Impactos e Resultados Esperados:
garantir o funcionamento dos equipamentos do tipo servidores, storage, switches e blades da marca DELL utilizados no Data Center e
órgãos administrativos da Secretaria Municipal de Educação.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referencia 2 meses > 22 dias/mês>3 horas/dia 1 132

acompanhar trâmite da contratação 3 meses >22 dias/mês > 1hora/dia 2 132

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

DELL POWEREDGE R910 MCCAVE

0,3 R$  4.860,00 12 (Mensal) R$  17.496,00 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

DELL POWEREDGE R710

24 R$  4.358,00 12 (Mensal) R$  1.255.104,00 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

18

Valor total da linha de ação: R$ 1.445.834,16
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

BROCADE M6505

2 R$  1.599,98 12 (Mensal) R$  38.399,52 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

FORCE10 MXL 10/40GBE

1 R$  3.435,52 12 (Mensal) R$  41.226,24 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

BROCADE 6510 SWITCH

2 R$  3.900,35 12 (Mensal) R$  93.608,40 16.10.12.126.3011.2818.44.90.40.00.00

Contratar serviço manutenção de sistema

Período: 03/08/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratógico: META 10 - Criar 50 mil vagas em creches, condicionadas à demanda.

Etiquetas: SIGEP;

Impactos e Resultados Esperados:
Hospedagem e garantia de disponibilidade do Sistema de Gestão de Parceiras (SIGEP).

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (12 meses >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 528

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

3.000 R$  197,62 1 (Anual) R$  592.860,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - Servidor SSL

2 R$  963,21 1 (Anual) R$  1.926,42 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

CONEXÃO INTERNET COM 50% DE BANDA GARANTIDA PARA DOWNLOAD E UPLOAD - COM REDUNDÂNCIA DE OPERADORAS

10 R$  986,81 12 (Mensal) R$  118.417,20 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO C - GERENCIADA - WINDOWS

1 R$  4.659,23 12 (Mensal) R$  55.910,76 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO D - GERENCIADA - WINDOWS

2 R$  7.713,14 12 (Mensal) R$  185.115,36 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

DISPONIBLIZAÇÃO DE VRAM ADICIONAL

72 R$  73,45 12 (Mensal) R$  63.460,80 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS - SQL SERVER - PERFIL D - Base de dados acima de 200GB até 500GB

1 R$  109.393,21 12 (Mensal) R$  1.312.718,52 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA - NAS

800 R$  7,48 3 (Mensal) R$  17.952,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

19

Valor total da linha de ação: R$ 2.587.536,90
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA - NAS

1.500 R$  7,48 3 (Mensal) R$  33.660,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA - NAS

2.000 R$  7,48 6 (Mensal) R$  89.760,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA - NAS

1.100 R$  7,48 12 (Mensal) R$  98.736,00 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

MONITORAMENTO DE SISTEMA

1 R$  1.418,32 12 (Mensal) R$  17.019,84 16.10.12.126.3011.2171.33.90.40.00.00

Contratar serviço wi-fi

Período: 06/07/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratógico: META 59 - Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura
nos territórios mais vulneráveis.

Etiquetas: PRODESP; Conectividade;

Impactos e Resultados Esperados:
Contratação de empresa para prestação de Serviços de Wi-Fi as a Service (WaaS) para 4.850 (quatro mil, oitocentos e cinquenta) pontos
de acesso por 24 (vinte e quatro) meses, afim de atender as unidades educacionais da Prefeitura Municipal de São Paulo, cujo estudo
realizado, diagnosticou como área de baixa conetividade.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (1 mês >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 44

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Wi-Fi as a Service - WasS

4.850 R$  169,33 12 (Mensal) R$  9.855.006,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Pontos lógicos de rede para Wi-Fi

4.850 R$  1.401,18 1 (Anual) R$  6.795.723,00 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

20

Valor total da linha de ação: R$ 16.650.729,00

Contratar serviço backup

Período: 06/07/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: PRODESP; Backup; Nuvem;

21

Valor total da linha de ação: R$ 473.122,90
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Impactos e Resultados Esperados:
Contratação de empresa para prestação de serviços de Backup e Restore em Nuvem Pública para atender a política de segurança de
dados da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda (1 mês > 22 dias/mês > 1hora/dia) 1 22

Elaborar termo de referência (2 meses > 22 dias/mês > 3 horas/dia) 2 264

Abertura de processo de contratação e instrução (1 mês > 3 dias/mês > 1hora/dia) 1 3

Contratação (1 mês > 15 dias/mês > 2 horas/dia) 2 60

Gerir o contrato (1 mês >22 dias/mês>1 hora/dia) 2 44

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de Processamento em Nuvem Pública

93,71 R$  419,31 12 (Mensal) R$  471.522,48 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Serviços de Gestão para acompanhamento do consumo em Nuvem Pública

1 R$  1.600,42 1 (Anual) R$  1.600,42 16.10.12.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Aprovado na data de 29/12/2021 15:37 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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