
Ano de Exercício:  2022

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Hospital do Servidor Publico Municipal

E-mail do Responsável: ggiuliangeli@hspm.sp.gov.br

Responsável de TIC: Gerson Giuliangeli

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 05/01/2022 13:54

Número Linha de Ação Valor

1 Contratar serviço cabeamento estruturado R$  200.000,00

2 Adquirir ativos de rede switch R$  56.000,00

3 Adquirir ativos de microinformática desktop R$  249.500,00

4 Adquirir ativos de microinformática impressora R$  84.810,00

5 Adquirir ativos de microinformática outro R$  31.860,00

6 Adquirir ativos de microinformática outro R$  56.000,00

7 Capacitar equipe licitação de bens e serviços R$  0,00

8 Eliminar ativos de TI inservíveis R$  0,00

9 Implantar sistema de informação NOC R$  0,00

10 Capacitar equipe outro R$  35.371,80

11 Adquirir ativos de comunicação televisor R$  20.490,00

12 Contratar serviço consultoria R$  1.200.000,00

13 Contratar serviço consultoria R$  8.500.000,00

14 Adquirir ativos de comunicação câmera R$  30.000,00

15 Contratar comunicação PABX R$  1.000.000,00

Valor total do PDSTIC R$  11.464.031,80

Contratar serviço cabeamento estruturado

Período: 01/02/2022 à 29/10/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrurura; Sistema Gestão Hospitalar; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:

1

Valor total da linha de ação: R$ 200.000,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 15 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Impactos relacionados a área de atendimento Ambulatorial, Administrativo e Internação e o resultado esperado é a reestruturação
completa da rede corporativa do H.S.P.M.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 4 40

Elaboração de TR 4 40

Abertura de Processo de Contratação 2 4

Contratação 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Cabeamento Estruturado

1 R$  200.000,00 - R$  200.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Adquirir ativos de rede switch

Período: 02/05/2022 à 31/08/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Gestão Hospitalar; Equipamento de REDE; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Impactos relacionados a área de atendimento Ambulatorial, Administrativo e Internação e o resultado esperado é a reestruturação
completa da rede corporativa do H.S.P.M.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 10

Elaboração de TR 2 10

Abertura de processo de aquisição 1 4

Acompanhamento do processo 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Switch 24 portas Camada 2 gerenciável

20 R$  2.800,00 - R$  56.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

2

Valor total da linha de ação: R$ 56.000,00

Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 03/05/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Gestão Hospitalar; Microcomputadores; Importado de 2021;

3
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Impactos e Resultados Esperados:
Impactos relacionados a área de atendimento Ambulatorial, Administrativo e Internação e o resultado esperado é a atualização tecnológica
de todo parque de computadores do H.S.P.M.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 30

Elaboração de TR 2 30

Abertura de processo de aquisição 2 4

Acompanhamento do processo 2 4

Recebimento 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop Core I5, 4Gb RAM, HD 500Gb, Monitor 20"

50 R$  4.990,00 - R$  249.500,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Valor total da linha de ação: R$ 249.500,00

Adquirir ativos de microinformática impressora

Período: 03/05/2022 à 30/11/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Gestão Hospitalar; Impressora Cartão PVC; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Área de balcão de atendimento e melhorar o tempo de atendimento nos guichês

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 24

Elaboração de TR 2 24

Abertura de processo de aquisição 2 4

Acompanhamento do processo 2 4

Recebimento 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Impressora PVC

10 R$  8.481,00 - R$  84.810,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

4

Valor total da linha de ação: R$ 84.810,00
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Adquirir ativos de microinformática outro

Período: 03/05/2022 à 29/10/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Gestão Hospitalar; Leitora Código Barra; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Em todos as áreas de atendimento do H.S.P.M. e o resultado, melhorar a quantidade da informação e agilizar o atendimento.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 24

Elaboração de TR 2 24

Abertura de processo de aquisição 2 4

Acompanhamento do processo 2 4

Recebimento 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Leitor de Código de Barra

60 R$  531,00 - R$  31.860,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

5

Valor total da linha de ação: R$ 31.860,00

Adquirir ativos de microinformática outro

Período: 01/03/2022 à 29/10/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Gestão Hospitalar; Totem de Atendimento; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Em todas as áreas de atendimento do H.S.P.M., melhorar o atendimento ao usuário do H.S.P.M.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 32

Elaboração de TR 2 32

Abertura de processo de aquisição 2 4

Acompanhamento do processo 2 4

Recebimento 2 4

6

Valor total da linha de ação: R$ 56.000,00
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

TOTEM com diferenciação de senha

40 R$  1.400,00 - R$  56.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Capacitar equipe licitação de bens e serviços

Período: 01/02/2022 à 30/11/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Elaboração de Editais; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Melhorar os processos de aquisição de T.I.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 16

Inscrições dos servidores 2 4

liberação dos servidores para o curso 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitar equipe de licitação de bens e serviços (ENAP - Escola Nacional da Administração Pública)

4 R$  0,00 - R$  0,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

7

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 01/02/2022 à 30/11/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Baixa para equipamentos de T.I.; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Agilizar os processos de baixa de equipamentos de T.I.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Triagem de inservíveis 2 16

Baixa Patrimonial 2 16

Descarte adequado 2 4

8

Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop

150 R$  0,00 - R$  0,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Monitor

150 R$  0,00 - R$  0,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Impressoras

10 R$  0,00 - R$  0,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Peças diversas

50 R$  0,00 - R$  0,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Implantar sistema de informação NOC

Período: 01/02/2022 à 29/10/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Informação NOC; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Possibilitar o gerenciamento dos recursos de T.I.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

levantamento dos requisitos 2 16

Desenvolvimento do sistema 2 16

Homologação/Testes 2 16

Implantação 2 16

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de Informação NOC

1 R$  0,00 - R$  0,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

9

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Capacitar equipe outro

Período: 01/02/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação equipe T.I.; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:

10

Valor total da linha de ação: R$ 35.371,80
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Melhorar o nível técnico da equipe T.I.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 40

Elaboração de TR 2 40

Abertura de processo de aquisição 2 4

Acompanhamento do processo 2 4

Contratação 2 4

Inscrição dos servidores para o curso 2 8

Liberação dos servidores para o curso 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Curso - Formação FURUKAWA - FCP

10 R$  1.988,00 - R$  19.880,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Curso - Gerenciamento Ágil de projetos

5 R$  648,36 - R$  3.241,80 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Curso - Programação na Plataforma .NET com C#

5 R$  2.450,00 - R$  12.250,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Adquirir ativos de comunicação televisor

Período: 01/03/2022 à 29/10/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Chamada e Controle de pacientes; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Melhorar a comunicação visual no atendimento do paciente ambulatorial e internados do H.S.P.M.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 30

Elaboração de TR 2 30

Abertura de processo de aquisição 2 4

Acompanhamento do processo 2 4

Recebimento 2 4

11

Valor total da linha de ação: R$ 20.490,00
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Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Televisores 50 polegadas LED

10 R$  2.049,00 - R$  20.490,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Contratar serviço consultoria

Período: 01/03/2022 à 01/03/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Controle de acesso Portaria Unica; Importado de 2021;

Impactos e Resultados Esperados:
Impacto na área de segurança e tem por objetivo identificar e controlar o acesso ao H.S.P.M.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 20 40

Elaboração de TR 20 40

Abertura de processo de aquisição 2 4

Acompanhamento do processo 2 4

Contratação 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Projeto Portaria Única (Software, operador de acesso e equipamentos de controle)

1 R$  1.200.000,00 1 (Anual) R$  1.200.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

12

Valor total da linha de ação: R$ 1.200.000,00

Contratar serviço consultoria

Período: 01/03/2022 à 30/11/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Logistica Hospitalar; Importado de 2021;;

Impactos e Resultados Esperados:
Em todas as áreas de estoque de materiais e tem por objetivo melhorar o controle e tornar mais eficiente a distribuição de materiais.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 20 40

13

Valor total da linha de ação: R$ 8.500.000,00
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração do TR 20 40

Abertura de processo de contratação 2 4

Acompanhamento do processo 2 4

Contratação 2 4

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Projeto de Logística (Integração de Software )

1 R$  8.500.000,00 1 (Anual) R$  8.500.000,00 02.10.10.126.3024.2171.03.03.90.39.00

Adquirir ativos de comunicação câmera

Período: 01/03/2022 à 30/07/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Câmeras para vídeoconferência; Importado de 2021; Equipamentos de Informática;;

Impactos e Resultados Esperados:
Para viabilizar, telemedicina e reuniões a distancia.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 40

Elaboração do TR 1 10

Abertura de processo de aquisição 1 4

Acompanhamento do processo 1 8

Recebimento 1 1

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Webcam

150 R$  200,00 - R$  30.000,00 02.10.10.126.3024.2171.03.03.90.39.00

14

Valor total da linha de ação: R$ 30.000,00

Contratar comunicação PABX

Período: 01/03/2022 à 30/11/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrurura;

15

Valor total da linha de ação: R$ 1.000.000,00
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Impactos e Resultados Esperados:
Melhorar o sistema de comunicação no H.S.P.M.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 20 40

Elaboração do TR 20 40

Abertura de processo de contratação 2 20

Acompanhamento do processo 2 20

Contratação 2 10

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Telefonia por IP

1 R$  1.000.000,00 1 (Anual) R$  1.000.000,00 02.10.10.126.3024.2171.03.03.90.39.00

Aprovado na data de 05/01/2022 13:54 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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