
Ano de Exercício:  2022

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Subprefeitura M'Boi Mirim

E-mail do Responsável: ifmenezes@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Irapuãn Menezes

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 16/08/2022 09:58

Número Linha de Ação Valor

1 Adquirir ativos de microinformática notebook R$  40.276,72

2 Adquirir ativos de microinformática servidor R$  31.416,33

3 Adquirir ativos de microinformática projetor R$  6.877,26

4 Capacitar usuário outro R$  0,00

5 Implantar solução backup R$  0,00

6 Eliminar ativos de TI inservíveis R$  0,00

Valor total do PDSTIC R$  78.570,31

Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 24/08/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Atendimento das demandas internas

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

reabertura processo de compra 1 1

definição termo de referência 1 8

pesquisa de preço 3 8

minuta do processo 1 24

abertura processo licitação 1 72

recebimento material 1 8

1

Valor total da linha de ação: R$ 40.276,72

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 6 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

teste e aprovação 1 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Notebook Padrão (configuração mínima de 8GB RAM, SDD 256gb, tela 14", Win 10 PRO

8 R$  5.034,59 - R$  40.276,72 58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática servidor

Período: 24/08/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Servidor NAS Storage

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

reabertura processo de compra 1 1

definição termo de referência 1 8

pesquisa de preço 3 8

minuta do processo 1 24

abertura processo licitação 1 72

recebimento material 1 8

teste e aprovação 1 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

NAS Storage SATA - 8 Baias, com Disco HDD 8x 4TB - DDR4 -USB3.0 - Quad-Core 8gb

1 R$  31.416,33 - R$  31.416,33 58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2

Valor total da linha de ação: R$ 31.416,33

Adquirir ativos de microinformática projetor

Período: 24/08/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

3

Valor total da linha de ação: R$ 6.877,26
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Atendimento das demandas internas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

reabertura processo de compra 1 1

definição termo de referência 1 8

pesquisa de preço 3 8

minuta do processo 1 24

abertura processo licitação 1 72

recebimento material 1 8

teste e aprovação 1 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Projetor Multimidia Full HD 3600 Lumens - Conexão USB, USB Tipo C, HDMI, VGA, WIFI

1 R$  6.877,26 - R$  6.877,26 58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Capacitar usuário outro

Período: 04/08/2022 à 30/09/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Melhorar a aptidão técnica para desempenho das funções

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

inscrição no curso online com certificado 1 36

curso voltados a programação (PHP, JAVA) 2 1

registro de acesso para plataforma de ensino online Alura 1 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

capacitação curso online com certificação

1 R$  0,00 - R$  0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

4

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Implantar solução backup

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

5
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Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Garantia de armazenagem segura dos dados da Subprefeitura em local seguro fazendo backup dos arquivos em rede para esse NAS
Temos um ambiente de rede dividido por Coordenadoria... onde cada coordenadoria trabalha armazenado os arquivos de toda unidade
em um PC com pasta compartilhada
Iremos fazer a cópia dessas pastas para o NAS. Os usuários não terão acesso ao NAS. Será somente para armazenamento dos arquivos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Instalação de equipamento 2 36

Configuração de equipamento 1 36

Definição de diretrizes de BAckup 2 72

Mapeamento de Unidades de BAckup 2 24

Inicio de ciclos de Backup Gerenciavel 2 8

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Implantação Servidor NAS Storage configurado para Armazenamento de Dados

1 R$  0,00 - R$  0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Valor total da linha de ação: R$ 0,00

Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 01/09/2022 à 30/11/2022

Associada ao projeto estratógico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Destinação adequada de inservíveis de microinformática de computadores e Monitores com defeitos sem possibilidades de upgrade e
ultrapassados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas
Listagem de inservíveis por unidade (Computadores e Monitores) com defeitos e ultrapassados

2 72

Baixa em bens patrimonial 2 72

Envio dos equipamentos pra local de descarte 2 48

Descrição do Recurso

Qtd. Valor Unitário Qtd. períodos Valor Total Dotação Orçamentária

Baixa Bens Inservíveis

1 R$  0,00 - R$  0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6

Valor total da linha de ação: R$ 0,00
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Aprovado na data de 16/08/2022 09:58 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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