Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informacdo e Comunicacao

Ano de Exercicio: 2023
CIDADE DE .
X Orgéao Setorial: Subprefeitura Itaim Paulista
SAOPAULO " P
INOVAGAO E 4 .
TECNOI(.;OGIA Responséavel de TIC: Gerson Sanchez

E-mail do Responséavel: gsanchez@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CGTICAS @ Telefone:

COORDENADORIA DE GESTAO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO

Status: Aprovado

Data da aprovacdo: 18/01/2023 16:40

Esse documento é composto por 15 Linhas de A¢do sumarizadas na tabela seguinte:

NUmero Linha de Acdo Valor

1 Eliminar ativos de Tl inserviveis R$ 0,00
2 Contratar equipe de TI R$ 43.200,00
3 Capacitar equipe outro R$ 1.770,00
4 Documentar e Publicar inventario ativos de microinforméatica R$ 0,00
5 Capacitar equipe licitacao de bens e servicos R$ 0,00
6 Implantar sistema de informacdo gestdo de demanda R$ 0,00
7 Documentar e Publicar politica de seguranca da informagéo R$ 0,00
8 Documentar e Publicar processos gestéo de usuarios R$ 0,00
9 Adquirir ativos de microinformatica projetor R$ 12.000,00
10 Adquirir ativos de microinformatica notebook R$ 21.000,00
11 Adquirir licenca de software outro R$ 8.700,00
12 Adquirir licenca de software suite de escritdrio R$ 6.000,00
13 Implantar sistema de informacédo gestdo de ativos R$ 0,00
14 Implantar sistema de informacao gestao de licencas de R$ 0,00
15 Adquirir periféricos diversos R$ 27.500,00

Valor total do PDSTIC R$ 120.170,00

As Linhas de Ac¢éo séo detalhadas nas tabelas a seguir:

1 | Eliminar ativos de Tl inserviveis

Periodo: 07/07/2023 & 11/11/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:




Com esta acdo podemos se desfazer de equip. obsoletos

Acdes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas I-_|oras
Estimadas
Triagem de inserviveis 2 72
Baixa Patrimonial 2 72
Descarte com base no: (art. 19 e 20 em seu § Unico, do Decreto n°® 53.484/2012) 2 96

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacdo Orcamentaria
Desktops
100 R$ 0,00 - | rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Monitores
70| R$ 0,00 - | Rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
2 | Contratar equipe de TI
Periodo: 10/02/2023 & 26/06/2023

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sem projeto associado;

Valor total da linha de agé&o: R$ 43.200,00

Impactos e Resultados Esperados:

Com a contratacéo, de pelo menos mais 02 servidores, teremos uma equipe de 04 Técnicos, com isso termos atendimentos mais
adequados, e rapidos.

Acdes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas I-_|oras
Estimadas
Enviar Memorando ao meu Supervisor, solicitando a contratagdo de servidores para TI. 1 48
Avaliacéo de C.V. 1 48
Entrevista do avaliado 1 48

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd. |

Valor Unitéario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacdo Orcamentaria
Servidores de Carreira
2| R$ 0,00| 1 (Anual) | R$ 0,00| 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Estagiarios
2| R$ 1.800,00| 12 (Mensal) | R$ 43.200,00| 64.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

3 | Capacitar equipe outro

Periodo: 13/04/2023 a 21/09/2023

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.




Etiquetas: Sem projeto associado;

Valor total da linha de agéo: R$ 1.770,00

Impactos e Resultados Esperados:

Com maior conhecimento, poderemos reestruturar nossa Subprefeitura, na parque de Infraestrutura de REDE.
AcoOes a serem realizadas:
. L Horas
Descricao das Atividades N° Pessoas "
Estimadas
Levantamento de Demanda de Cursos 2 96
Elaborar de TR 2 96
Cria processo no SEI 2 96
Acompanhar Processo 2 96
Contratacédo 2 96
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitéario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria
Infraestrutura de redes
1| Rs 590,00 - | rs 590,00  64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
Hardware manutengdo em Notebooks
2| Rs 590,00 - | Rs 1.180,00|  64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
4 | Documentar e Publicar inventério ativos de microinformatica
Periodo: 20/04/2023 a 21/09/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sem projeto associado; Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agéo: R$ 0,00
Impactos e Resultados Esperados:
Maior controle dos Equipamentos de Informética desta Subprefeitura
AcOes a serem realizadas:
. . Horas
Descricao das Atividades N° Pessoas .
Estimadas
Inventério de equipamentos 2 24
Elaboramos relatério de Ativos 2 24
Publicacéo do Inventério de Ativos 2 24
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria
Inventéario de Ativo de Informética
1| Rs 0,00| - | rs 0,00[  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




5 | Capacitar equipe licitacdo de bens e servigcos

Periodo: 09/02/2023 a 06/07/2023
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

compras.

Uma vez que a equipe saiba, os tramites legais, que ocorrem em uma Licitacéo de Bens e Servigos, possamos agilizar mais rapido tais

AcoOes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de Demanda 2 48
inscricdo dos servidores 2 48
Liberagéo dos servidores para o curso 2 48

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total

| Dotagdo Orgamentaria

Curso Licitacéo de Bens e Servigos - EMASP

2| Rrs 0,00 - | rs

0,00| 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6 | Implantar sistema de informacéao gestdo de demanda

Periodo: 29/06/2023 a 14/12/2023
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Maior controle das Licencas e Softwares e demandas existentes.

AcoOes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Implantar sistema de gestdo de demanda 2 96
Elaborar Portaria 2 96
Instalar os agentes de Inventario 2 96
Capacitacéo 2 96

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total

| Dotac&o Orcamentaria

Sistema de gesté@o de Demanda C.1.T.I.

1| Rrs 0,00 - | rs

0,00| 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




7 | Documentar e Publicar politica de seguranca da informacéo

Periodo: 27/05/2023 a 27/11/2023

Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;

Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Com a criagdo de uma Normatizagdo de Politica de Seguranga TIC, estabelecemos critérios de uso.

Acdes a serem realizadas:

. L Horas
0
Descricao das Atividades N° Pessoas Estimadas
Elaborar Politica de Seguranga da informacao 2 96
Publicac¢éo da Politica da Segurancga Informacéo 2 96

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total |

Dotagao Orgamentaria

Politica da Seguranc¢a Informacéo

1| Rs 0,00| - | rs

0,00| 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

8 | Documentar e Publicar processos gestao de usuarios

Periodo: 29/04/2023 & 29/10/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;

Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Com a criagdo de uma Normatizagao de Gestao de acesso a usuario, estabelecemos critérios de uso.

AcOes a serem realizadas:

Descrigdo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Elaborar a Politica de Gestao de Usuarios 2 96

Publicar a Politica de Gestao de Usuarios 2 96

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total |

Dotagéo Orcamentaria

Politica de Gestdo de Usuarios

1| Rrs 0,00 - | rs

0,00| 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




9 | Adquirir ativos de microinformatica projetor

Periodo: 06/07/2023 a 06/12/2023
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agéo: R$ 12.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a comunicagéo visual no auditério quando houver reunido com a populagédo e servidores
AcoOes a serem realizadas:
Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Realizar levantamento de necessidades de projetores 2 72
Elaborar Termo de Referéncia 2 96
Pesquisar sobre a existéncia de ATA DE RP. 2 96
Criar processo no SEl, solicitando a compra de projetor 2 96
Aderir ATA de RP 2 96
Acompanhar a adesdo a ATA DE RP 2 72
Receber os projetores 2 72
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacdo Orcamentaria
Projetor Full HD, 8.000 Lumens wifi + rede
2| R$ 6.000,00| - | R$ 12.000,00| 64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
10 | Adquirir ativos de microinformatica notebook
Periodo: 06/07/2023 a 06/12/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agéo: R$ 21.000,00
Impactos e Resultados Esperados:
Para uso dos servidores desta Pasta, em reunides e/ou uso externo
Acdes a serem realizadas:
e - Horas
Descrigao das Atividades N° Pessoas .
Estimadas
Realizar levantamento de necessidades de notebook 2 72
Elaborar Termo de Referéncia. 2 96
Pesquisar sobre a existéncia de ATA DE RP. 2 96
Criar processo no SEl, solicitando a compra de notebook 2 96




Descrigao das Atividades N° Pessoas I-_|oras
Estimadas
Aderir ATA de RP 2 96
Acompanhar a adesdo a ATA DE RP 2 72
Receber os projetores 2 72
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacdo Orcamentaria
Notebook 15" com Minimo Core i5 - Memoria Minimo 8GP - SSD minimo 512GB
5| R$ 4.200,00| - | R$ 21.000,00| 64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
11 | Adquirir licenga de software outro
Periodo: 07/11/2023 a 28/12/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agé&o: R$ 8.700,00
Impactos e Resultados Esperados:
Otimizagao na producao de conteldo diante das a¢des de comunicagdo da Subprefeitura
Acdes a serem realizadas:
. - Horas
Descrigao das Atividades N° Pessoas .
Estimadas
Criar processo no SEl, solicitando a compra 2 48
Criar processo no SEl, solicitando a compra 2 48
Acompanhar a aquisi¢do 2 72
receber os Softwares 2 96
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitéario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria
ADOBE PREMIERE PRO
1| Rs 2.800,00| - | rs 2.800,00|  64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
ADOBE PHOTOSHOP CC
1| Rs 2.800,00| - | Rs 2.800,00|  64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
ADOBE ILLUSTRATOR
1| Rs 200,00| - | rs 200,00|  64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
ADOBE INDESIGN
1| Rs 2.900,00| - | Rs 2.900,00|  64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

12 | Adquirir licenca de software suite de escritério

Periodo: 16/02/2023 & 16/04/2023

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.




Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;

Valor total da linha de agéo: R$ 6.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Para serem utilizados nos Computadores Adquiridos e/ou Doados sem LICENCA MICRISOFT OFFICE
Acdes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas I-!oras
Estimadas
Criar Processo no SEI 2 96
Fazer Requisicdo de Material 2 96
Acompanhar a Aquisi¢éo 2 96
Receber o Microsoft Office 2 96
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacéo Orcamentaria
Compra do softer Microsoft Office 365 2022 vitalicio
40| Rs 150,00| - | rs 6.000,00|  64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
13 | Implantar sistema de informacéo gestao de ativos
Periodo: 04/11/2023 a 23/12/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agé&o: R$ 0,00
Impactos e Resultados Esperados:
Maior controle dos ativos de TIC
Acdes a serem realizadas:
e . Horas
Descricao das Atividades N° Pessoas .
Estimadas
Implantar Modulo de gestéo de ativos do C.I.T.I. 2 96
Instalar os agentes de inventario 2 96
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria
Gestao de ativos de TIC
1| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

14 | Implantar sistema de informacao gestéao de licencas de software

Periodo: 11/11/2023 a 23/12/2023




Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;

Valor total da linha de agé&o: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Maior controle das licengas de software existentes

Acdes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas I-_|oras
Estimadas

Implantar gestéo de licengas de software 2 96

Instalar os agendes de Inventario 2 96

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total

| Dotagdo Orgamentaria

Modulo de Gestéo de licengas do C.I.T.I

1| Rrs 0,00 - | rs

0,00| 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

15 | Adquirir periféricos diversos

Periodo: 09/02/2023 a 09/04/2023
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sem projeto estratégico associado;
Valor total da linha de agéo: R$ 27.500,00

Impactos e Resultados Esperados:

Para uso das Coordenadoria e Gabinete desta Pasta

AcoOes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Realizar levantamento de necessidades de SSD EXTERNO 2 96
Criar processo no SEl, solicitando a compra 2 96
Fazer Requisi¢&o de Material 2 96
Acompanhar a aquisi¢do 2 96
receber os SSD's Externos 2 96
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria
SSD EXTERNO Minimo 500GB com usb-c portatil e compacto
5| Rs 500,00 - | rs 2.500,00|  64.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00
SSD 2.5 Disco de Unidade de Estado Sélido Interno SATA - 500GB
100| Rs$ 250,00 - | Rs 25.000,00|  64.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00




Aprovado na data de 18/01/2023 16:40 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanca de TIC da Secretaria Municipal de
Inovagédo e Tecnologia como 6rgéo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da

Informacdo e Comunicacao - SMTIC, conforme Politica de Governanca de Tecnologia da Informacéo langada no
decreto numero 57.653, de 7 de abril de 2017.

10



