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Esse documento é composto por 14 Linhas de A¢do sumarizadas na tabela seguinte:

NUmero Linha de Acdo Valor

1 Contratar sustentacdo Prodam R$ 348.510,36
2 Contratar comunicacdo PABX R$ 72.786,72
3 Contratar servico impressao e digitalizacdo R$ 65.040,00
4 Manter ou evoluir sistema de informagdo ERP R$ 72.301,80
5 Manter ou evoluir sistema de informacao gestao de ativos R$ 0,00
6 Manter ou evoluir sistema de informacéo gestdo de sistemas R$ 0,00
7 Manter ou evoluir sistema de informacao gestdo de usuérios R$ 0,00
8 Manter ou evoluir servigo consultoria R$ 7.468,39
9 Manter ou evoluir sistema de informacéo outro R$ 0,00
10 Adquirir ativos de alimentagdo nobreak R$ 72.000,00
11 Contratar comunicacdo PABX R$ 12.859,72
12 Adquirir licenca de software outro R$ 166.265,65
13 Adquirir ativos de microinformatica desktop R$ 92.100,00
14 Adquirir ativos de rede switch R$ 226.509,41

Valor total do PDSTIC R$ 1.135.842,05

As Linhas de Acéo séo detalhadas nas tabelas a seguir:

1 | Contratar sustentacdo Prodam

Periodo:

Associada ao projeto estratdgico:

Etiquetas:

Valor total da linha de agéo:

01/01/2023 & 31/12/2023
Sem projeto associado.
SUSTENTAGAO DE TIC PRODAM;

R$ 348.510,36

Impactos e Resultados Esperados:

Constitui objeto deste contrato a prestacdo de servicos de SUSTENTACAO DE TIC - SISTEMAS DE INFORMACAO, REDES E
CONECTIVIDADE e SERVICOS DE COMUNICAGCAO, link de internet 16MB, dos itens abaixo listados, em conformidade com as
condigbes do Termo de Referéncia, que passa a fazer parte integrante deste contrato - Anexo |, . Conforme SEI




7810.2022/0000834-1 Doc. Cronograma de Desembolso (092031476)
Acdes a serem realizadas:
e - Horas
Descricao das Atividades N° Pessoas .
Estimadas
Elaborar Termo de Referéncia 2 24
Elaboragdo de processo SEI 2 36
Contratacédo 10 100
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotacdo Orcamentaria
Prestacéo de Servigos Técnicos Especializados para o Projeto de Sustentacédo de TIC
1| Rrs 20.042,53| 12 (Mensal) | R$ 348510,36|  05.10.15.122.3024.2171.33.90.40.00.09

2 | Contratar comunicacdo PABX

Periodo: 03/01/2023 a 31/10/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: PABX; BRASIL NETSERVICES;
Valor total da linha de agé&o: R$ 72.786,72

Impactos e Resultados Esperados:

Prestacéo de servigos de telefone fixo comutado - PABX e Prestacado de servigos continuados de operacao, suporte e manutengéo
corretiva e preventiva da Central Telefonica ALCATEL-LUCENT, modelo OMNIPCX ENTERPRISE, bem como atualiza¢do do software
SUMUS FOR WEB
Acdes a serem realizadas:
. . Horas
Descrigao das Atividades N° Pessoas .
Estimadas
Elaborar Termo de Referéncia 2 20
Pesquisa de prego e localizacdo de Ata de Registro de Pregos 4 40
Elaboragéo de processo SEI 2 20
Licitacdo e contrato 6 80
Recebimento, conferencia e elaboracéo do termo de recebimento 3 40
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria
Prestacéo de servicos de telefone fixo comutado - PABX - SEI: 7810.2018/0000168-4 DOC :078215113
1| Rrs 412986 10 (Mensal) | R$ 41.298,60| 05.10.15.122.3011.2818.33.90.40.00.09
Servico de suporte e manutencdo corretiva e preventiva PABX SEI: 7810.2018/0000168-4 DOC :078215113
1| Rrs 2.624,01| 12 (Mensa) | R$ 31.488,12| 05.10.15.122.3011.2818.33.90.40.00.09

3 | Contratar servi¢co impressao e digitalizacéo

Periodo: 03/01/2023 & 12/03/2023




Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Servico de Impresséo - Outsourcing; MR Computer;

Valor total da linha de agé&o: R$ 65.040,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratacéo de servi¢o de Outsourcing de impressoras e scanners. Processo SEI: 7810.2019/0001068-5

Acdes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas I-_|oras
Estimadas
Elaborar Termo de Referéncia 2 20
Pesquisa de preco e localizacédo de Ata de Registro de Pregos 2 40
Elaborag&o de processo SEI 2 20
Licitacdo e contrato 6 80
Recebimento, conferencia e elaboracéo do termo de recebimento 3 40

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria
Impressoras Lexmark CS725de Color
3| Rs 130,00| 12 (Mensa) | R$ 4.680,00|  05.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.09
Impressoras Lexmark MX522adhe P/B
16| R$ 110,00| 12 (Mensal) R$ 21.120,00| 05.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.09
Bilhetagem CS725de Monocromatica
l.500| R$ O,33| 12 (Mensal) R$ 5.940,00| 05.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.09
Bilhetagem MX522adhe Monocromatica
35.000| R$ 0,06| 12 (Mensal) R$ 25.200,00| 05.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.09
Bilhetagem CS725de Policromatica
4.500| R$ 0,15| 12 (Mensal) R$ 8.100,00| 05.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.09

4

Manter ou evoluir sistema de informacédo ERP

Periodo: 03/01/2023 & 30/12/2023

Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sistema de ERP; Innersystem;

Valor total da linha de agé&o: R$ 72.301,80

Impactos e Resultados Esperados:

Prestacéo continuada de servigos de manutencao e do direito de uso do WK SISTEMAS - Sistema Radar Empresarial, compreendendo os
maodulos: Financeiro, Contéabil, IN-86, Conciliagdo, MT Patrimonial, Compras, Estoque, GED, IRPJ/Lalur, MT Fiscal.

Acdes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas l—!oras
Estimadas
Levantamento de requisito 2 20
Elaboragéo de processo SEI 2 40
Processo Licitatorio 5 20




Descrigao das Atividades N° Pessoas I-_|oras
Estimadas
Recebimento, conferencia e elaborac¢éo do termo de recebimento 2 16
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria

Sistema de ERP RADAR

12| R$ 6.025,15| - | rs 72.301,80)  05.10.15.122.3011.2818.33.90.40.00.09

5 | Manter ou evoluir sistema de informacdo gestao de ativos

Periodo: 03/01/2023 a 30/12/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manutencéo e atualizagéo de Sistema de Controle de Ativos de informatica ja existente, por equipe interna, sendo feito corre¢éo de bugs
e adequacao dos modulos as demandas existentes.
AcOes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de requisito 2 40
Tempo de programagao 2 150
Testes e homologacao 10 100
Entrega de projeto 6 20
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria
Correcao de erros relatados pelos usuarios
1| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Melhoria de performance do sistema
1| Rrs 0,00 ] | Rs 0,00] 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Adicao de campos solicitados pelos usuéarios
1| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Backup do sistema e bancos de dados
1| Rrs 0,00 ] | Rs 0,00]  99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

6 | Manter ou evoluir sistema de informacéo gestéo de sistemas

Periodo: 03/01/2023 a 30/12/2023
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Valor total da linha de agé&o: R$ 0,00




Impactos e Resultados Esperados:

correcao de bugs e adequacdo dos médulos as demandas existentes.

Manutencéo e atualizagédo de Sistema de Controle de Sistemas internos de informatica ja existente, por equipe interna, sendo feito

AcOes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de requisito 2 20
Tempo de programagao 2 150
Testes e homologacao 10 100
Entrega de projeto 6 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria

Correcao de erros relatados pelos usuarios

1| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Melhoria de performance do sistema

1| Rrs 0,00 ] | Rs 0,00]  99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Adicao de campos solicitados pelos usuéarios

1| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Backup do sistema e bancos de dados

1| Rrs 0,00 ] | Rs 0,00]  99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

7 | Manter ou evoluir sistema de informacao gestao de usuarios

Periodo: 03/01/2023 & 30/12/2023

Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

corregao de bugs e adequagado dos médulos as demandas existentes.

Manutencéo e atualizacéo de Sistema de Sistema de Controle de Gestédo de Usuarios ja existente, por equipe interna, sendo feito

AcoOes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de requisito 2 20
Tempo de programacéo 2 150
Testes e homologacao 10 120
Entrega de projeto 6 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total |

Dotacdo Orcamentaria

Corregao de erros relatados pelos usuarios

1| Rs 0,00| - | rs

0,00| 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99




Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria

Melhoria de performance do sistema

1| Rs 0,00 - | Rs 0,00] 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Adicao de campos solicitados pelos usuérios

1| Rs 0,00| - | rs 0,00) 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Backup do sistema e bancos de dados

1| Rs 0,00 - | Rs 0,00] 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

8 | Manter ou evoluir servigo consultoria

Periodo: 03/01/2023 a 30/12/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Banco de Horas; AR-TI;
Valor total da linha de agéo: R$ 7.468,39

Impactos e Resultados Esperados:

Servigos de Consultoria em infraestrutura de: VMWare vSphere, Dell EMC Vnx 5300, Dell DataDomain 2200 e Veeam Backup e
Replication, 40 Horas sobre demanda em 24 meses.

AcOes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Contratado em 2022 por 24 meses com 40 horas no total, por demanda. 5 40

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria

Servicos de Consultoria em infraestrutura por 24 meses SEI: 7810.2022/0000897-0

1| Rrs 603,10| 12 (Mensa) | R$ 7.237,20)  05.10.15.122.3011.2818.33.90.40.00.09

Reajuste anual

1| Rrs 231,19| 1 (Mensa) | R$ 231,19|  05.10.15.122.3011.2818.33.90.40.00.09

9 | Manter ou evoluir sistema de informacéo outro

Periodo: 03/01/2023 a 30/12/2023
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Melhoramento em NOC;
Valor total da linha de agéo: R$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoramento em NOC por equipe interna, atualizacdes de sistema, cadastro de hosts, ajustes de alertas e rotinas de Backup.

AcoOes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Melhoramento em NOC, atualiza¢Ges de sistema, cadastro de hosts, ajustes de alertas. 4 100




Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria

Melhoramento em NOC, atualizag6es de sistema, cadastro de hosts, ajustes de alertas nossa equipe.

1| Rrs 0,00 - | rs 0,00]  99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

10 | Adquirir ativos de alimentacédo nobreak

Periodo: 03/01/2023 a 11/03/2023
Associada ao projeto estratdgico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Nobreaks;

Valor total da linha de agéo: R$ 72.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

A S&o Paulo Urbanismo - SP-Urbanismo, conta entre seus itens de ativo permanente com alguns Nobreaks, que estdo em uso mas
obsoleto e com suas baterias que ndo seguram mais cargas, fato este que quando acontece qualquer variacdo de tenséo, pico de energia
0 mesmo provoca o desligamento brusco de todos os equipamentos conectados a eles (servidores, switches (telefones) e unidades de
storage e backup). Como estas falhas de energia nas instalagdes da empresa tem se tornados constantes, com pelo menos 2 picos
semanais. Se faz necessario a substituicdo de alguns destes equipamentos, adquirindo um quantitativo de 8 unidades.

Substituicdo de equipamentos obsoletos, fora do tempo de vida Gtil e sem cobertura de garantia, em cumprimento do PETIC - Plano
Estratégico de Tecnologia da Informagao e Comunicagdo (PETIC 2021 — 2024) conforme o item 3.1 - Média simples de percentual de
ativos de microinformatica dentro do tempo de vida Util previsto na Orientacéo Técnica n° 01 - Ativos de Informética (3 anos).

Este substitui¢&o se justifica pela necessidade de manter os equipamentos a eles conectados: Ativos de rede, Servidores, Telefones,
Roteadores e Switches e Sistema de Backups, mantendo os ligados caso haja uma falha no fornecimento de energia elétrica.

Para a Seguranca dos Dados/Informacdes, o Acumulador de Tens&o (Nobreak) é importante para evitar a perda de dados. Essa fonte de
alimentagao fornecida por esse sistema pode evitar danos para equipamentos e computadores. O resultado da interrupgao abruptada de
energia nos computadores pode resultar em arquivos e dados corrompidos, ocasionando a indisponibilidade dos mesmos e
consequentemente o retrabalho e/ou perda efetiva de dados importantes para a empresa.

A falta de energia pode acontecer a qualquer momento e tem acontecido com frequéncia causando o desligamento de equipamentos
importantes, sem causa interna uma vez que é causado por uma série de influéncias externas.

AcoOes a serem realizadas:

Descrigdo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de requisito 4 40
Elaboragéo de termo de referéncia 4 40
Elaboragéo de processo SEI 2 20
Licitacdo e contrato 6 80
Recebimento, conferencia e elaboragéo do termo de recebimento 3 40
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagéo Orcamentaria
Compra Nobreaks de 6Kva
8| Rrs 9.000,00] - | rs 72.000,00  05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09

11 | Contratar comunicacdo PABX




Periodo: 01/11/2023 & 30/12/2023

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: PABX; BRASIL NETSERVICES;
Valor total da linha de agéo: R$ 12.859,72

Impactos e Resultados Esperados:

Prestacéo de servicos de telefone fixo comutado - PABX e Prestagdo de servigos continuados de operagéo, suporte e manutengéo
corretiva e preventiva da Central Telefénica ALCATEL-LUCENT, modelo OMNIPCX ENTERPRISE, bem como atualizagéo do software
SUMUS FOR WEB
AcoOes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Elaborar Termo de Referéncia 2 20
Pesquisa de prego e localizagao de Ata de Registro de Pregos 4 40
Elaboragéo de processo SEI 2 20
Licitacao e contrato 6 80
Recebimento, conferencia e elaboragéo do termo de recebimento 3 40
Detalhes dos recursos gque serdo adquiridos:
Descricao do Recurso
Qtd. | Valor Unitéario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgcamentaria
Prestacéo de servicos de telefone fixo comutado - PABX
1| rs 4.129.86) 2(Mensa) | R$ 8.250,72|  05.10.15.122.3011.2818.33.90.40.00.09
Servico de suporte e manutencao corretiva e preventiva PABX
1| Rs 2.30000| 2 (Mensa) | RS 4.600,00]  05.10.15.122.3011.2818.33.90.40.00.09

12 | Adquirir licenca de software outro

Periodo: 03/01/2023 & 04/08/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Autodesk AEC Collection;
Valor total da linha de agéo: R$ 166.265,65

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisicéo de 5 licengas do pacote Autodesk AEC Collection com vigéncia de 36 meses para atualizagdo e modernizagao dos softwares de
engenharia visando uma melhor qualidade nos resultados dos produtos da Empresa.
Acles a serem realizadas:
Descrigao das Atividades N° Pessoas I-_|0ras
Estimadas

Levantamento de requisito 4 40
Elaboragdo de termo de referéncia 4 40
Elaboragéo de processo SEI 2 20
Licitacdo e contrato 6 180
Recebimento, conferencia e elaboracéo do termo de recebimento 3 40

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:




Descri¢do do Recurso

Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria

Compra AEC Collection

5| Rs 33.253,13] - | rs 166.265,65| 05.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.09

13 | Adquirir ativos de microinformatica desktop

Periodo: 03/08/2023 a 04/08/2023
Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Workstation;

Valor total da linha de agéo: R$ 92.100,00

Impactos e Resultados Esperados:

Essa aquisigcao é fundamental para a atualizagéo do parque de equipamentos ja defasados e sem garantia por equipamentos que possam
atender com eficiéncia das Equipes Técnicas da SAO PAULO URBANISMO na parte de equipamentos de alta performance.

Atender o0s requisitos minimos para os novos softwares técnicos que estdo em aquisi¢cao para a execugdo dos projetos recentes e
importantes como: EB — Espago Bachiana; EH — Eixo Histérico Santo Amaro; El — Eixo Histérico Ipiranga; EP — Espago dos Produtores; LL
— Largo do Lim&o; RB — Avenida Rio Branco; RC — Rap do Chuvisco;

Territorios Educadores: Jardim Angela; Cidade Tiradentes; Pinheirinho D’Agua; Parque Novo Mundo; Brasilandia; Heliépolis; Cap&o
Redondo; TM — Teatro Municipal; SF — Praga Sandoval de Figueiredo.

Conforme Orientag&o Técnica OT 001 - AQUISICAO DE BENS DE MICROINFORMATICA os usudrios para este perfil de maquina séo
classificados como PERFIL 1: ALTO DESEMPENHO. Neste perfil de usuérios se enquadram aqueles que necessitam de equipamentos de
ponta para efetuarem seus trabalhos, sob pena de terem suas atividades prejudicadas, como: desenvolvedores de software, designers de
graficos, engenheiros de hardware.

Segundo ainda a Orientag&o Técnica OT 001 a vida Util destes equipamentos de alto desempenho sé&o de 3 anos.

Para o cumprimento dos prazos de entrega faz-se necessario a compra de equipamentos profissionais, pois atualmente as equipes
utilizam computadores de uso doméstico para efetuarem seus trabalhos, o torna inviavel a execugdo dos servigos solicitados a SP
Urbanismo, além de os atuais equipamentos ndo atenderem os requisitos minimos para as novas versdes de softwares em aquisicao.

A locagdo de equipamentos com este perfil ndo séo aceitos pelo motivo de algumas das licengas de softwares adquiridas sao
vinculadas ao equipamento.

SEl: 7810.2022/0001701-4

Acdes a serem realizadas:

Descrigao das Atividades N° Pessoas I-_|oras
Estimadas
Levantamento de requisito 4 40
Elaboragéo de termo de referéncia 4 40
Elaboragéo de processo SEI 2 20
Licitacdo e contrato 6 180
Recebimento, conferencia e elaboracéo do termo de recebimento 3 40
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagdo Orgamentaria
Workstation ThinkStation P360, I5 12500/32G Ram/1T de HD/512GB SSD/8GB Video /Win 11 Pro
5| R$ 11.640,00| - | R$ 58.200,00| 05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09
Monitor ThinkVision T27P 30 de 27"- Lenovo
10| R$ 3.390,00| - | R$ 33.900,00| 05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09

14 | Adquirir ativos de rede switch




Periodo: 12/09/2023 & 23/12/2023

Associada ao projeto estratogico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Aquisicéo de Switch;
Valor total da linha de agéo: R$ 226.509,41

Impactos e Resultados Esperados:

Considerado o crescimento da demanda sistémica, aumento do volume de dados armazenados, da demanda crescente de novos
servigos, novas funcionalidades aos usuarios e diante da reestruturagéo do Lay-out da empresa, adicionando novas areas e readequagao
das demais. Bem como a obsolescéncia dos equipamentos em uso, proximidade do verdo com o aumento da temperatura e o desgaste
dos equipamentos instalados e em uso ha mais de 10 anos. SEI: 7810.2023/0001192-1 e SEI: 7810.2023/0001193-0
AcoOes a serem realizadas:
Descrigcao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de requisito 4 40
Elaboragéo de termo de referéncia 4 40
Elaboragdo de processo SEI 2 20
Licitagdo ou adeséo a ATA de RP 6 80
Recebimento, conferencia e elaborac¢éo do termo de recebimento 3 40
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descri¢do do Recurso
Qtd. | Valor Unitario | Qtd. periodos | Valor Total | Dotagao Orgamentaria
Switch CISCO L2 com 48 portas 1GbE e 2 portas 10GbE SFP Modelo: C9200L-48P-4XE
8| Rs 14.378,00| - | rs 115.024,00  05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09
Maodulo transceiver CISCO SFP 1000Base-SX para switch tipo 8 Modelo: GLCSXMMD
10| R$ 379,19 - | Rs 3.791,90| 05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09
Mddulo transceiver CISCO SFP 10GBase-SX para switch tipo 8
25| Rs 368,00 - | rs 9.200,00|  05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09
Switch Hauwei L2 com 12 portas Modelo: S5735-L24P4S-A1
1| Rs 5.364,30 - | Rs 5.364,30| 05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09
Maodulo transceiver SFP 1000Base-SX Modelo: e-SFPGE-SX-MM850
15| RS 273,70| - | rs 410550 05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09
Switch Hauwei L2 Switch com 24 portas
3| Rs 6.341,07| - | Rs 10.023,21|  05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09
Maodulo transceiver SFP 10GBase-SX
o Rrs 115,80 - | rs 10.402,20|  05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09
Switch Hauwei L2/L.3 Switch com 24 Portas Modelo: S6730-H24X6C
2| Rs 29.799,15| - | Rs 50.508,30|  05.10.15.122.3011.2818.44.90.52.00.09

Aprovado na data de 07/12/2023 15:26 pela CGTIC - Coordenagédo de Governanca de TIC da Secretaria Municipal de
Inovagédo e Tecnologia como 6rgéo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informagdo e Comunicacgéo - SMTIC, conforme Politica de Governanga de Tecnologia da Informacéo lancada no
decreto numero 57.653, de 7 de abril de 2017.
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