

## Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2020  
 Órgão Setorial: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo  
 Responsável de TIC: Marco Vinicius dos Santos  
 E-mail do Responsável: marcovsantos@spcine.sp.gov.br  
 Telefone:

Status: Aprovado  
 Data da aprovação: 27/01/2020 15:21

Esse documento é composto por 9 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Adquirir licença de software suíte de escritório	R\$ 3.984,00
2	Contratar equipe de TI	R\$ 32.814,72
3	Documentar e Publicar política de segurança da informação	R\$ 0,00
4	Alugar ativos de rede firewall	R\$ 41.554,80
5	Contratar SaaS outro	R\$ 11.702,88
6	Desenvolver Aplicativo web	R\$ 49.000,00
7	Adquirir ativos de microinformática outro	R\$ 4.567,32
8	Alugar ativos de microinformática servidor	R\$ 25.936,20
9	Desenvolver Aplicativo web	R\$ 37.850,00
	Valor total do PDSTIC	R\$ 207.409,92

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Adquirir licença de software suíte de escritório												
Período:	28/01/2020 à 01/04/2020												
Associada ao projeto estratégico:	Sem projeto associado.												
Etiquetas:	Adequação;												
Valor total da linha de ação:	R\$ 3.984,00												
<b>Impactos e Resultados Esperados:</b>													
O impacto e a padronização de versão de software, o resultado esperado e a melhoria do fluxo de informação diminuindo os contratempos de interpretação de versão.													
<b>Ações a serem realizadas:</b>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição das Atividades</th> <th>Nº Pessoas</th> <th>Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicação do Despacho Autorizatório</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Assinatura do Contrato</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Instalação em 40 computadores</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Publicação do Despacho Autorizatório	1	1	Assinatura do Contrato	1	1	Instalação em 40 computadores	1	20
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas											
Publicação do Despacho Autorizatório	1	1											
Assinatura do Contrato	1	1											
Instalação em 40 computadores	1	20											

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária		
Offline 365 Business Premium						
40	R\$ 99,60	-	R\$ 3.984,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00		

## 2 Contratar equipe de TI

Período: 28/01/2020 à 01/04/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura;

Valor total da linha de ação: R\$ 32.814,72

Impactos e Resultados Esperados:

Empresa contratada para prestar suporte N3 para o servidor e equipamentos locados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Publicação do Despacho Autorizatório	1	1
Assinatura do Contrato	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária		
Equipe de Suporte Terceirizada						
1	R\$ 911,52	36 (Mensal)	R\$ 32.814,72	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00		

## 3 Documentar e Publicar política de segurança da informação

Período: 01/04/2020 à 02/06/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação; Infraestrutura;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria dos fluxos de informações internas. Clareza para a equipe na distinção entre dados sensíveis e seus níveis de acesso.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de melhores práticas de Segurança da Informação	1	48
Elaboração da Política de Segurança da Informação	1	96
Publicação da Política de Segurança da Informação	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Política de Segurança da Informação					
0,01	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00	

#### 4 Alugar ativos de rede firewall

Período: 28/01/2020 à 01/04/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação; Infraestrutura;

Valor total da linha de ação: R\$ 41.554,80

Impactos e Resultados Esperados:

Visando aumentar a segurança do ambiente, a implementação de um firewall servirá para monitorar o uso da internet, onde possibilita implementar políticas de acesso e proteção contra ameaças de intrusão.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Publicação do Despacho Autorizatório	1	1
Assinatura do Contrato	1	1
Implantação	1	6

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Firewall - SonicWall					
1	R\$ 1.154,30	36 (Mensal)	R\$ 41.554,80	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00	

#### 5 Contratar SaaS outro

Período: 28/01/2020 à 01/04/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação;

Valor total da linha de ação: R\$ 11.702,88

Impactos e Resultados Esperados:

Consideramos 43 licenças do Antivírus para proteger os 40 clientes (desktop e notebooks dos usuários) e mais 3 licenças para serem usadas no servidor físico e nos servidores virtuais que serão criados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Publicação do Despacho Autorizatório	1	1
Assinatura do Contrato	1	1

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Instalação em 43 computadores	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Antivírus Endpoint					
43	R\$ 7,56	36 (Mensal)	R\$ 11.702,88	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00	

## 6 Desenvolver Aplicativo web

Período: 02/01/2020 à 04/05/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação;

Valor total da linha de ação: R\$ 49.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Criação de uma nova plataforma ou adaptação da plataforma online existente.

A aplicação web de gerenciamento de projetos e serviços permitirá a coleta e alimentação de dados da plataforma que tem por objetivo o registro e acompanhamento de projetos variados.

Dentre os projetos gerenciados pela plataforma estará o investimento e fomento em obras audiovisuais através de editais, catálogo de agentes de mercado, catálogo de locações públicas na cidade disponíveis para filmagens e gravações e sistema de solicitação de filmagens e gravações.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura do Processo Administrativo	1	1
Elaboração do Termo de Referência	3	1440
Cotação de Preços com empresas especializadas	1	168
Acompanhamento do Processo Administrativo p/ Contratação	1	48
Publicação do Despacho Autorizatório no D.O.C.	1	1
Contratação/ Assinatura do Contrato	1	24
Acompanhamento na execução dos Serviços Prestados/ Implantação	3	1440

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
SISTEMA WEB SÃO PAULO FILM COMMISSION					
1	R\$ 49.000,00	-	R\$ 49.000,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00	

## 7 Adquirir ativos de microinformática outro

Período: 28/01/2020 à 01/04/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação; Infraestrutura;

Valor total da linha de ação: R\$ 4.567,32

**Impactos e Resultados Esperados:**

Nobreak onde suportará os equipamentos garantindo uma maior disponibilidade do ambiente caso ocorra ausência de energia.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Publicação do Despacho Autorizatório	1	1
Assinatura do Contrato	1	1
Implantação	1	2

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Locação de Nobreak por 36 meses					
36	R\$ 126,87	-	R\$ 4.567,32	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00	

## 8 Alugar ativos de microinformática servidor

Período: 28/01/2020 à 01/04/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação; Infraestrutura;

Valor total da linha de ação: R\$ 25.936,20

**Impactos e Resultados Esperados:**

Locação de um servidor para criação de um ambiente virtualizado para os serviços de Active Directory, DNS, DHCP, File Server e Backup local.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Publicação do Despacho Autorizatório	1	1
Assinatura do Contrato	1	1
Implantação	1	36

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Servidor					
1	R\$ 720,45	36 (Mensal)	R\$ 25.936,20	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00	

## 9 Desenvolver Aplicativo web

Período: 07/01/2020 à 03/03/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequação;

Valor total da linha de ação: R\$ 37.850,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Contratação de serviço para atender a demanda de migração, customização, hospedagem e sustentação da plataforma Mapas Culturais pelo período de 05 meses para lançamento e manutenção dos Editais Spcine.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do Termo de Referência	1	40
Abertura do Processo Administrativo	1	1
Cotação e Recebimento das Propostas	1	72
Análise e andamento para Contratação	1	1
Parecer Jurídico e Assinatura do Despacho Autorizatório	3	24
Publicação do Despacho Autorizatório	1	1
Assinatura do Contrato	1	1
Desenvolvimento e Entrega	3	480

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Customização, Sustentação, Gestão e Hospedagem em Nuvem (Cloud)					
1	R\$ 37.850,00	-	R\$ 37.850,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00	

Aprovado na data de 27/01/2020 15:21 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.