

Ano de Exercício: 2020  
 Órgão Setorial: Subprefeitura Cidade Ademar  
 Responsável de TIC: Herbert Silva  
 E-mail do Responsável: herbertsilva@smsub.prefeitura.sp.gov.br  
 Telefone:

Status: Aprovado  
 Data da aprovação: 14/02/2020 08:41

Esse documento é composto por 9 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Adquirir ativos de microinformática servidor	R\$ 12.000,00
2	Implantar solução backup	R\$ 0,00
3	Adquirir suprimentos de informática	R\$ 25.000,00
4	Implantar sistema de informação NOC	R\$ 0,00
5	Documentar e Publicar processos gestão de usuários	R\$ 0,00
6	Documentar e Publicar política de segurança da informação	R\$ 0,00
7	Adquirir licença de software sistema operacional	R\$ 60.000,00
8	Adquirir ativos de rede switch	R\$ 700,00
9	Adquirir licença de software suíte de escritório	R\$ 60.000,00
	Valor total do PDSTIC	R\$ 157.700,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Adquirir ativos de microinformática servidor		
Período:	29/02/2020 à 31/05/2020		
Associada ao projeto estratégico:	Sem projeto associado.		
Etiquetas:	Servidor;		
Valor total da linha de ação:	R\$ 12.000,00		
Impactos e Resultados Esperados:			
Substituição do atual servidor de backup improvisado por uma workstation adequada			
Ações a serem realizadas:			
	Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
	Levantamento de demanda	1	8
	Elaboração de TR	1	8
	Abertura de processo de aquisição	2	16

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento do processo	2	16
Recebimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Servidor PowerEdge T140, BCC					
1	R\$ 12.000,00	-	R\$ 12.000,00	56.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00	

## 2 Implantar solução backup

Período: 29/02/2020 à 31/05/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Servidor;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Trocar atual sistema de backup de arquivos por um workstation

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Instalação de configuração da Workstation	1	16
Migração dos dados	2	36

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Workstation					
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99	

## 3 Adquirir suprimentos de informática

Período: 29/02/2020 à 31/05/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 25.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Adequação e upgrade dos equipamentos já adquiridos, manutenção e conservação de unidades em operação. Placa mãe, processadores memórias e fontes para manutenção.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	8
Elaboração de TR	1	8
Abertura de processo de aquisição	1	8
Acompanhamento do processo	1	8
Recebimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Disco Rígido Sata 240gb SSD					
40	R\$ 250,00	-	R\$ 10.000,00	56.10.04.126.3011.2818.44.90.30.00.00	
Placa Mãe para processadores 64bits i5					
10	R\$ 350,00	-	R\$ 3.500,00	56.10.04.126.3011.2818.44.90.30.00.00	
Processador i5 64bits					
10	R\$ 900,00	-	R\$ 9.000,00	56.10.04.126.3011.2818.44.90.30.00.00	
Memória DDR3 8gb					
10	R\$ 150,00	-	R\$ 1.500,00	56.10.04.126.3011.2818.44.90.30.00.00	
Fonde de Alimentação para PC ATX					
10	R\$ 100,00	-	R\$ 1.000,00	56.10.04.126.3011.2818.44.90.30.00.00	

#### 4 Implantar sistema de informação NOC

Período: 29/02/2020 à 31/10/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar e gerir os eventos dentro do nosso sistema de informação, atuando e corrigindo possíveis problemas mantendo o ambiente de trabalho ativo

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de necessidade	1	8
Pesquisa de softwares e sistemas	1	8
Capacitação da equipe	3	36
Configuração	3	36

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Sistema de Informação NOC					
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99	

**5 Documentar e Publicar processos gestão de usuários**

Período: 29/02/2020 à 30/11/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Padronização no atendimento de demandas e tarefas na gestão de acesso a rede e sistemas.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar normativo de acesso	2	36
Capacitação da equipe de acordo com as normas	2	36
Elaborar Documento	2	36
Publicar em Diário Oficial	1	8

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de gestão de usuários				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.9999.9999.99.99.99.99

**6 Documentar e Publicar política de segurança da informação**

Período: 29/02/2020 à 30/11/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Publicar o normativo de segurança e procedimento aos usuarios

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar normativo de segurança e procedimentos	2	36
Capacitação da equipe de acordo com as normas	2	36
Elaborar Documento	2	36
Publicar em Diário Oficial	1	8

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Segurança da Informação				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99

## 7 Adquirir licença de software sistema operacional

Período: 29/02/2020 à 30/11/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 60.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização do Sistema Operacional, prevenção de vulnerabilidades da rede

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	8
Elaboração de TR	1	8
Abertura de processo de aquisição	1	8
Acompanhamento do processo	1	8
Recebimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licença de Software Windows 10 32/64bits				
40	R\$ 1.500,00	-	R\$ 60.000,00	56.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

## 8 Adquirir ativos de rede switch

Período: 13/02/2020 à 14/02/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 700,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prover conexão de rede adequada ao trabalho dos servidores

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	8

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração de TR	1	8
Abertura de processo de aquisição	1	8
Acompanhamento do processo	2	36
Recebimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch 24 portas RJ45 10/100/1000 Mbps / 2 portas Giga				
1	R\$ 700,00	-	R\$ 700,00	56.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

## 9 Adquirir licença de software suíte de escritório

Período: 29/02/2020 à 31/12/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 60.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Upgrade do atual pacote Office, oferecendo ferramentas atuais para o desenvolvimento das atividades

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	8
Elaboração de TR	1	8
Abertura de processo de aquisição	1	8
Acompanhamento do processo	1	8
Recebimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licença de Software Office 2019 Home and Business				
40	R\$ 1.500,00	-	R\$ 60.000,00	56.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Aprovado na data de 14/02/2020 08:41 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.