

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2020
Órgão Setorial: Subprefeitura M'Boi Mirim
Responsável de TIC: Irapuã Menezes
E-mail do Responsável: ifmenezes@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Telefone:

Status: Aprovado
Data da aprovação: 23/01/2020 12:46

Esse documento é composto por 9 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 84.040,00
2	Implantar solução backup	R\$ 8.400,00
3	Adquirir ativos de microinformática notebook	R\$ 5.996,00
4	Adquirir ativos de rede switch	R\$ 7.972,00
5	Eliminar ativos de TI inservíveis	R\$ 0,00
6	Capacitar usuário sistema da PMSP	R\$ 0,00
7	Documentar e Publicar política de segurança da informação	R\$ 0,00
8	Contratar serviço cabeamento estruturado	R\$ 210.000,00
9	Adquirir licença de software sistema operacional	R\$ 9.000,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 325.408,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Adquirir ativos de microinformática desktop		
Período: 18/02/2020 à 18/03/2020			
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.			
Etiquetas:			
Valor total da linha de ação: R\$ 84.040,00			
Impactos e Resultados Esperados:			
Atualização do parque de microinformática nos ativos atuais em substituição de computadores com mais de 5 anos.			
Ações a serem realizadas:			
Descrição das Atividades		Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda;		1	24
Elaboração de TR;		1	24
Abertura de processo de contratação;		1	24

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento do processo;	1	8
Recebimento.	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Computador i7, 8gb, HD 1Tb, Placa Rede e Video Onboard				
20	R\$ 4.202,00	-	R\$ 84.040,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2 Implantar solução backup

Período: 20/02/2020 à 25/04/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 8.400,00

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar formas de garantir Backup seguro dos dados da unidade

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Definição de Matrizes para Backup (Todos usuários dessa Matriz armazenam os dados nesse PC)	1	24
Compartilhar Pasta das Matrizes (Coodenadoria) para acesso ao controle de Backup pelo Adm	1	12
Pesquisa de Preço Servidor NAS	1	60
Enviar solicitação de Compra do NAS para Finanças	1	12
receber Servidor NAS e configurar	1	48
Implantar serviço	1	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Servidor NAS, 5 Baías , 8GB, Expansivel até 16GB				
1	R\$ 8.400,00	-	R\$ 8.400,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

3 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 20/03/2020 à 31/07/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 5.996,00

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de 1 Notebook em substituição de outro que esta com mais de 7 anos e quebrado

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
solicitação de compra	1	8
termo de referência	1	8
abertura de processo licitatório	1	60
acompanhamento de processo licitatório	1	40
recebimento	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook Padrão 8gb, 500gb, Tela Matriz Ativa 15", Peso Máximo 2,1				
2	R\$ 2.998,00	-	R\$ 5.996,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

4 Adquirir ativos de rede switch

Período: 04/08/2020 à 31/10/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 7.972,00

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de 4 Novos Switchs para melhoria da rede.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
solicitação compra	1	2
termo de referência	1	6
abertura de processo licitatório	1	60
acompanhamento de processo licitatório	1	40
recebimento	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch 24 Portas, PoE/PoE+ (IEEE 802.3AF 2 Porta 1Gb SF) RJ45				
4	R\$ 1.993,00	-	R\$ 7.972,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

5 Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 21/01/2020 à 20/06/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Levantamento de Inservíveis para direcionar ao setor de Patrimônio para a devida baixa

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento quantitativo	3	48
separação	3	48
Baixa patrimonial	1	10
Descarte adequado	2	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos.

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Computadores				
30	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00
Monitores				
10	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

6 Capacitar usuário sistema da PMSP

Período: 21/01/2020 à 20/06/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria das atividades das unidades

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
criação da lista de interessados	1	48
solicitação para a inscrição no Curso desejado fornecido pela Prodam	1	48
enviar lista de interessados para SUGESP	1	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos Recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação nos Sistemas da SMSP				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

7 Documentar e Publicar política de segurança da informação

Período: 21/07/2020 à 30/10/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

melhor benefício no desempenho e compartilhamento de informações

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
levantamento dos pontos estratégico a serem abordados	1	60
pesquisa das melhores práticas de segurança	1	48
apresentação da política de Segurança através de painel informativos	1	24
elaboração do documento e publicação	1	12
reforças os termos da política em períodos contínuos - definir período	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Segurança da Informação. 1				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

8 Contratar serviço cabeamento estruturado

Período: 07/01/2020 à 25/03/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 210.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Levantamento das necessidades de melhoria da estrutura atual de rede lógica

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Definição quantitativo de pontos	1	60
Definição de layout atual	1	60
Solicitação de visita técnica de empresas interessadas	1	120
Encaminhamento Orçamento para setor responsável	1	12
Abertura de Licitação	1	120
Iniciação dos serviços de estruturação	1	240

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Homologação e teste	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Estruturação de rede Lógica Cabeada				
1	R\$ 210.000,00	-	R\$ 210.000,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

9 Adquirir licença de software sistema operacional

Período: 25/02/2020 à 30/06/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 9.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de Licença pra Windows 10 Professional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
levantamento de quantitativo necessário	1	12
solicitação de orçamentos de empresas	1	60
elaboração do Termo de Referência	1	12
abertura processo licitatório	1	120
acompanhamento processo licitatório	1	20
recebimento	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licença Sistema Operacional Windows 10 professional				
20	R\$ 450,00	-	R\$ 9.000,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Aprovado na data de 23/01/2020 12:46 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.