

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2020
 Órgão Setorial: São Paulo Turismo
 Responsável de TIC: Eduardo Oliveira
 E-mail do Responsável: eduardo.fuertes@spturis.com
 Telefone:

Status: Aprovado
 Data da aprovação: 11/03/2020 08:25

Esse documento é composto por 13 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

| Número | Linha de Ação | Valor |
|-----------------------|---|------------------|
| 1 | Adquirir ativos de microinformática desktop | R\$ 18.555,00 |
| 2 | Capacitar equipe outro | R\$ 0,00 |
| 3 | Adquirir ativos de microinformática monitor | R\$ 10.875,00 |
| 4 | Contratar comunicação link | R\$ 142.138,80 |
| 5 | Contratar comunicação telefonia móvel | R\$ 60.201,84 |
| 6 | Contratar comunicação telefonia fixa | R\$ 135.444,72 |
| 7 | Contratar comunicação PABX | R\$ 105.724,92 |
| 8 | Manter ou evoluir sistema de informação ERP | R\$ 112.022,11 |
| 9 | Contratar serviço hospedagem | R\$ 714.759,96 |
| 10 | Contratar serviço impressão | R\$ 159.047,40 |
| 11 | Alugar ativos de alimentação nobreak | R\$ 81.444,00 |
| 12 | Contratar serviço segurança e acesso | R\$ 32.097,72 |
| 13 | Alugar ativos de alimentação nobreak | R\$ 47.112,24 |
| Valor total do PDSTIC | | R\$ 1.619.423,71 |

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

| 1 | Adquirir ativos de microinformática desktop |
|-----------------------------------|---|
| Período: | 03/03/2020 à 31/03/2020 |
| Associada ao projeto estratégico: | Sem projeto associado. |
| Etiquetas: | |
| Valor total da linha de ação: | R\$ 18.555,00 |
| Impactos e Resultados Esperados: | Necessário compra de desktops para evolução tecnológica, confiabilidade, segurança e rapidez na execução do trabalho. |
| Ações a serem realizadas: | |

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 4 | 8 |
| Elaboração de TR | 2 | 8 |
| Abertura de processo de aquisição | 2 | 8 |
| Acompanhamento do processo | 2 | 8 |
| Recebimento | 1 | 8 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Gabinete | | | | | |
| 15 | R\$ 219,00 | - | R\$ 3.285,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |
| Processador | | | | | |
| 15 | R\$ 579,00 | - | R\$ 8.685,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |
| Placa Mãe | | | | | |
| 15 | R\$ 439,00 | - | R\$ 6.585,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |

2 Capacitar equipe outro

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: TREINAMENTOS;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atividades nos Cursos Alura

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 20 | 24 |
| Inscrição dos servidores | 20 | 24 |
| Liberação dos servidores para o curso | 20 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Gestão de Qualidade | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |
| Habilidades Interpessoais | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |
| Ferramentas de Apoio a gestão | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |
| Certificação PMP e CAPM | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |
| Cloud computing | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Lógica | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Python | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Node.Js | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| PHP 5 | | | | | |
| 2 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Java Script | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| .Net .Net | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Ruby Dails | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Jogos | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Computação | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Clojure | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Golang | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Linguagem C&C+ | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Cobol e Abap | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| PHP para Web | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Persistência em PHP | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| PHP API | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |
| Boas práticas em PHP | | | | | |
| 1 | R\$ 0,00 | - | R\$ 0,00 | 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99 | |

3 Adquirir ativos de microinformática monitor

Período: 09/03/2020 à 31/03/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 10.875,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhores recursos aos funcionários.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demandas | 4 | 24 |
| Elaboração de TR | 4 | 24 |
| Abertura de Processo de Aquisição | 4 | 24 |
| Acompanhamento do Processo | 4 | 24 |
| Recebimento | 4 | 24 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Monitor | | | | | |
| 15 | R\$ 725,00 | - | R\$ 10.875,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |

4 Contratar comunicação link

Período: 10/06/2020 à 09/06/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 142.138,80

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor rapidez nas áreas.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de Demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Link de internet de 1GB | | | | | |
| 1 | R\$ 11.844,90 | 12 (Mensal) | R\$ 142.138,80 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |

5 Contratar comunicação telefonia móvel

Período: 21/07/2020 à 21/10/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 60.201,84

Impactos e Resultados Esperados:

Funcionários utilizam nos eventos para maior agilidade.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| SMP - Serviço Móvel Pessoal (Voz e Dados) | | | | | |
| 1 | R\$ 5.016,82 | 12 (Mensal) | R\$ 60.201,84 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99 | |

6 Contratar comunicação telefonia fixa

Período: 16/02/2020 à 16/04/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 135.444,72

Impactos e Resultados Esperados:

Funcionários utilizam para comunicação.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de Demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| STFC - Entroncamentos Digitais E1 + DDR | | | | | |
| 1 | R\$ 11.287,06 | 12 (Mensal) | R\$ 135.444,72 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99 | |

7 Contratar comunicação PABX

Período: 23/07/2020 à 23/10/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 105.724,92

Impactos e Resultados Esperados:

Para uso comercial de vendas realizadas

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demandas | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Locação de Central PABX (Anhembi) | | | | | |
| 1 | R\$ 8.810,41 | 12 (Mensal) | R\$ 105.724,92 | 99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99 | |

8 Manter ou evoluir sistema de informação ERP

Período: 28/07/2020 à 29/09/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 112.022,11

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolvido e customizado nas áreas para melhor agilidade.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Suporte ERP Protheus | | | | | |
| 1 | R\$ 112.022,11 | - | R\$ 112.022,11 | 99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99 | |

9 Contratar serviço hospedagem

Período: 10/04/2020 à 10/06/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 714.759,96

Impactos e Resultados Esperados:

Funcionalidade e agilidade no processo.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Licenças Microsoft + Serviços em Nuvem | | | | | |
| 1 | R\$ 59.563,33 | 12 (Mensal) | R\$ 714.759,96 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |

10 Contratar serviço impressão

Período: 27/02/2020 à 27/04/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 159.047,40

Impactos e Resultados Esperados:

Atender as demandas das áreas.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Serviço de impressão | | | | | |
| 1 | R\$ 13.253,95 | 12 (Mensal) | R\$ 159.047,40 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |

11 Alugar ativos de alimentação nobreak

Período: 21/03/2020 à 21/05/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 81.444,00

Impactos e Resultados Esperados:

Suportar o ambiente do Estacionamento.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Locação de Nobreaks (estacionamento) | | | | | |
| 1 | R\$ 6.787,00 | 12 (Mensal) | R\$ 81.444,00 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |

12 Contratar serviço segurança e acesso

Período: 21/04/2020 à 21/06/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 32.097,72

Impactos e Resultados Esperados:

Evidencia das horas trabalhadas.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Relógios de Ponto (tecnoponto) | | | | | |
| 1 | R\$ 2.674,81 | 12 (Mensal) | R\$ 32.097,72 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99.99 | |

13 Alugar ativos de alimentação nobreak

Período: 22/05/2020 à 22/07/2020

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 47.112,24

Impactos e Resultados Esperados:

Manter o ambiente Data Center funcionando.

Ações a serem realizadas:

| Descrição das Atividades | Nº Pessoas | Horas Estimadas |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Levantamento de demanda | 6 | 48 |
| Renovação | 6 | 48 |

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

| Descrição do Recurso | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|
| Qtd. | Valor Unitário | Qtd. períodos | Valor Total | Dotação Orçamentária | |
| Locação de nobreak para o Datacenter | | | | | |
| 1 | R\$ 3.926,02 | 12 (Mensal) | R\$ 47.112,24 | 99.99.99.9999.9999.99.99.99.99 | |

Aprovado na data de 11/03/2020 08:25 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.