

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2021
 Órgão Setorial: Procuradoria Geral do Município
 Responsável de TIC: Amadeu Afonso
 E-mail do Responsável: amadeuafonso@prefeitura.sp.gov.br
 Telefone:

Status: Aprovado
 Data da aprovação: 29/01/2021 12:29

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Contratar sustentação Prodam	R\$ 17.793.877,86
2	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 240.000,00
3	Contratar serviço wi-fi	R\$ 156.000,00
4	Documentar e Publicar inventário ativos de microinformática	R\$ 0,00
5	Documentar e Publicar inventário licenças de software	R\$ 0,00
6	Contratar serviço manutenção de TIC	R\$ 15.000,00
7	Contratar serviço desenvolvimento	R\$ 162.912,00
8	Contratar SaaS BI	R\$ 3.327.241,68
9	Contratar SaaS outro	R\$ 476.000,00
10	Desenvolver sistema de informação gestão de sistemas	R\$ 0,00
11	Desenvolver sistema de informação outro	R\$ 0,00
12	Implantar sistema de informação outro	R\$ 0,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 22.171.031,54

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Contratar sustentação Prodam
Período: 01/06/2021 à 31/08/2021 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: sustentação/melhorias/infraestrutura; Importado de 2020; Prodam; Valor total da linha de ação: R\$ 17.793.877,86 Impactos e Resultados Esperados: Viabiliza manter os sistemas em funcionamento; desenvolver, atualizar e implementar melhorias nos sistemas da PGM. Ações a serem realizadas:	

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Receber as demandas;	3	20
Priorizar as demandas;	1	50
Validar Modelo;	2	50
Verificar a adequação da execução;	1	50
Contratação;	1	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Sistemas de Informação - anual					
39.792	R\$ 185,19	1 (Anual)	R\$ 7.369.080,48	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00	
Redes e Conectividade - anual					
200	R\$ 128,32	1 (Anual)	R\$ 25.664,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00	
Serviços de Comunicação - pacote que inclui todos os itens comunicação - anual					
1	R\$ 1.157.489,59	1 (Anual)	R\$ 1.157.489,59	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00	
Serviços Data Center - anual					
1	R\$ 9.241.643,79	1 (Anual)	R\$ 9.241.643,79	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00	

2 Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 01/07/2021 à 30/09/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Valor total da linha de ação: R\$ 240.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Maior facilidade no desenvolvimento de atividades internas.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar ou providenciar o termo de referência	1	40
Acompanhar trâmites da licitação	1	80
Receber	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Mínimos : 16GB mem, 1 Tb de hd , 1 SSD de 256MB, proc x86 para sistema operacional 32 e 64 bits				
30	R\$ 8.000,00	-	R\$ 240.000,00	21.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

3 Contratar serviço wi-fi

Período: 01/08/2021 à 30/09/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática; Importado de 2020;

Valor total da linha de ação: R\$ 156.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Maior facilidade no acesso à Internet nos Gabinetes da PGM e Departamentos Observação: o Wi-fi será apenas utilizado internamente (conforme mencionado: nos Gabinetes e Departamentos), ou seja, não será utilizado em rede para acesso a munícipes e tampouco em praça de atendimento.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Definir e estruturar o projeto	2	64
Acompanhar o trâmite da licitação	2	32
Contratação	2	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratar serviços de WIFI no Gabinete e Diretorias				
1	R\$ 156.000,00	1 (Anual)	R\$ 156.000,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00

4 Documentar e Publicar inventário ativos de microinformática

Período: 02/03/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática; Importado de 2020;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Publicar o inventário de ativos de infraestrutura de forma atualizada no Portal de Governança da SMIT, o que equivale a medalha de ouro do PETIC, publicado pela SMIT. Atualmente, já existe uma planilha com os ativos de informática, porém ainda não está disponível para consulta do Órgão Central (SMIT). Desta forma, com a publicação no portal de SMIT, os dados da planilha estarão acessíveis para quem desejar consultar.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Atualizar inventário de infraestrutura	1	20
Verificar formato da disponibilização e efetuar ações necessárias	1	20
Fazer a publicação e validar	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Atualização e publicação do inventário de ativos				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

5	Documentar e Publicar inventário licenças de software																				
Período: 02/03/2021 à 31/12/2021 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Atualização do Parque de Informática; Importado de 2020; Valor total da linha de ação: R\$ 0,00																					
Impactos e Resultados Esperados: Documentar e publicar na rede interna da PGM as licenças de software , ou seja, ter um inventário, contendo no mínimo o tipo de ativo, o subtipo quando necessário, o ano de aquisição, a garantia e o quantitativo, o que equivale a medalha de bronze do PETIC, publicado pela SMIT.																					
Ações a serem realizadas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrição das Atividades</th> <th style="width: 15%;">Nº Pessoas</th> <th style="width: 15%;">Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inventariar licenças</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>Publicar inventário de licenças</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Inventariar licenças	15	60	Publicar inventário de licenças	2	20											
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																			
Inventariar licenças	15	60																			
Publicar inventário de licenças	2	20																			
Detalhes dos recursos que serão adquiridos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Qtd.</th> <th style="width: 20%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 10%;">Qtd. períodos</th> <th style="width: 20%;">Valor Total</th> <th style="width: 40%;">Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Inventário de licenças de software e hardware</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Inventário de licenças de software e hardware					1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Descrição do Recurso																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																	
Inventário de licenças de software e hardware																					
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00																	

6	Contratar serviço manutenção de TIC																				
Período: 01/04/2021 à 08/06/2021 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Biblioteca; Importado de 2020; Valor total da linha de ação: R\$ 15.000,00																					
Impactos e Resultados Esperados: Suporte à operação e eventual customização do sistema (ABCD Library) implantado em https://biblioteca-pgm.prefeitura.sp.gov.br/ e http://biblioteca.pgm/																					
Ações a serem realizadas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrição das Atividades</th> <th style="width: 15%;">Nº Pessoas</th> <th style="width: 15%;">Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levantamento da Demanda</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Elaboração do TR</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Abertura do Processo de Contratação</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Levantamento da Demanda	1	10	Elaboração do TR	1	20	Abertura do Processo de Contratação	1	10								
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																			
Levantamento da Demanda	1	10																			
Elaboração do TR	1	20																			
Abertura do Processo de Contratação	1	10																			
Detalhes dos recursos que serão adquiridos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Qtd.</th> <th style="width: 20%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 10%;">Qtd. períodos</th> <th style="width: 20%;">Valor Total</th> <th style="width: 40%;">Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Manutenção Sistema Biblioteca PGM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 15.000,00</td> <td style="text-align: center;">1 (Anual)</td> <td style="text-align: right;">R\$ 15.000,00</td> <td style="text-align: right;">21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Manutenção Sistema Biblioteca PGM					1	R\$ 15.000,00	1 (Anual)	R\$ 15.000,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00
Descrição do Recurso																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																	
Manutenção Sistema Biblioteca PGM																					
1	R\$ 15.000,00	1 (Anual)	R\$ 15.000,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00																	

7	Contratar serviço desenvolvimento																				
Período: 01/02/2021 à 20/04/2021 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Atualização do SCCP; Importado de 2020; MOC.; Valor total da linha de ação: R\$ 162.912,00																					
Impactos e Resultados Esperados: Integração do SCCP com o Sistema de Precatórios do TJSP - Atualização do MOC e dos depósitos de Precatórios																					
Ações a serem realizadas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrição das Atividades</th> <th style="width: 15%;">Nº Pessoas</th> <th style="width: 15%;">Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prorrogar contrato</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Prorrogar contrato	2	40														
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																			
Prorrogar contrato	2	40																			
Detalhes dos recursos que serão adquiridos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Qtd.</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 15%;">Qtd. períodos</th> <th style="width: 15%;">Valor Total</th> <th style="width: 45%;">Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Software de integração</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>R\$ 162.912,00</td> <td style="text-align: center;">1 (Anual)</td> <td>R\$ 162.912,00</td> <td>21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Software de integração					1	R\$ 162.912,00	1 (Anual)	R\$ 162.912,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00
Descrição do Recurso																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																	
Software de integração																					
1	R\$ 162.912,00	1 (Anual)	R\$ 162.912,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00																	

8	Contratar SaaS BI																														
Período: 01/03/2021 à 13/05/2021 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Cruzamento de Dados; Importado de 2020; Neoway; Valor total da linha de ação: R\$ 3.327.241,68																															
Impactos e Resultados Esperados: Dar continuidade na pesquisa e extração de valores nas bases de dados PGM.																															
Ações a serem realizadas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrição das Atividades</th> <th style="width: 15%;">Nº Pessoas</th> <th style="width: 15%;">Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prorrogar contrato</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Prorrogar contrato	2	80																								
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																													
Prorrogar contrato	2	80																													
Detalhes dos recursos que serão adquiridos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Qtd.</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 15%;">Qtd. períodos</th> <th style="width: 15%;">Valor Total</th> <th style="width: 45%;">Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Licenças de software</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">42</td> <td>R\$ 76.404,04</td> <td style="text-align: center;">1 (Anual)</td> <td>R\$ 3.208.969,68</td> <td>21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Sistemas de Informação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.478,4</td> <td>R\$ 80,00</td> <td style="text-align: center;">1 (Anual)</td> <td>R\$ 118.272,00</td> <td>21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Licenças de software					42	R\$ 76.404,04	1 (Anual)	R\$ 3.208.969,68	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00	Sistemas de Informação					1.478,4	R\$ 80,00	1 (Anual)	R\$ 118.272,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00
Descrição do Recurso																															
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																											
Licenças de software																															
42	R\$ 76.404,04	1 (Anual)	R\$ 3.208.969,68	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00																											
Sistemas de Informação																															
1.478,4	R\$ 80,00	1 (Anual)	R\$ 118.272,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00																											

9	Contratar SaaS outro

Período: 01/03/2021 à 31/07/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licença de AutoCAD; Importado de 2020; Licença de Revit;

Valor total da linha de ação: R\$ 476.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prover aos Engenheiros, principalmente de DESAP, ferramentas adequadas e modernas para execução e aprimoramento de suas atividades.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Prorrogar contrato	2	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos Recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Licença AutoCAD					
28	R\$ 8.000,00	1 (Anual)	R\$ 224.000,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00	
Licença Revit					
28	R\$ 9.000,00	1 (Anual)	R\$ 252.000,00	21.10.00.412.6302.4217.13.39.04.00.00	

10 Desenvolver sistema de informação gestão de sistemas

Período: 21/01/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gerenciamento de demandas; Suporte;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

SOL - Suporte OnLine da Procuradoria Geral do Município - Otimizar fluxos de atendimento aos servidores da PGM

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de necessidades	5	30
Desenvolvimento de aplicação	5	80
Implantação	5	20
Monitoramento e avaliação contínua	5	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos Recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Gestão de Sistemas				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11 Desenvolver sistema de informação outro

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Cálculos judiciais;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

PGMCalc - Calculadora de Débitos Judiciais da Procuradoria Geral do Município - Disponibilização de ferramenta para cálculos contábeis de processos judiciais

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de necessidades	6	40
Prototipação de aplicação	6	120
Testes com usuários	6	40
Desenvolvimento	6	120
Atualizações e melhoria contínua	6	60

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Ferramenta para cálculos contábeis				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

12 Implantar sistema de informação outro

Período: 01/02/2021 à 31/12/2021

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SUPP; Processos judiciais;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

O sistema SUPP/Sapiens auxilia a integração entre sistemas, o acompanhamento de ações, o peticionamento via sistema e tem a característica de comportar procedimentos administrativos não judiciais, auxiliando a comunicação. Possui interface amigável e visa otimização da performance dos advogados públicos e demais colaboradores em processos judiciais. O objetivo no primeiro ano é avaliar seu funcionamento e suas funcionalidades para então decidir acerca de sua adoção ou não pela PGMSP.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Capacitação de equipe técnica	5	800
Disponibilização do sistema para homologação	5	100
Avaliação técnica	5	200
Avaliação funcional	5	200
Apresentação de resultados	5	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema baseado em micro serviços de Integração de Sistemas.				
0	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

Aprovado na data de 29/01/2021 12:29 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.