

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2021
Órgão Setorial: Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme
Responsável de TIC: Eliseu Santos
E-mail do Responsável: eesantos@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Telefone:

Status: Aprovado
Data da aprovação: 18/02/2021 15:48

Esse documento é composto por 3 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Capacitar equipe outro	R\$ 0,00
2	Eliminar ativos de TI inservíveis	R\$ 0,00
3	Implantar solução backup	R\$ 0,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 0,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Capacitar equipe outro																				
Período: 01/10/2021 à 18/11/2021 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Alura; Importado de 2020; Valor total da linha de ação: R\$ 0,00																					
Impactos e Resultados Esperados: Melhoria no desenvolvimento das atividades da unidade																					
Ações a serem realizadas: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição das Atividades</th> <th>Nº Pessoas</th> <th>Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levantamento de demanda</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Pesquisa por curso</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Inscrição dos servidores</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Liberação dos servidores</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Levantamento de demanda	1	4	Pesquisa por curso	1	2	Inscrição dos servidores	1	1	Liberação dos servidores	1	1					
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																			
Levantamento de demanda	1	4																			
Pesquisa por curso	1	2																			
Inscrição dos servidores	1	1																			
Liberação dos servidores	1	1																			
Detalhes dos recursos que serão adquiridos: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Qtd. períodos</th> <th>Valor Total</th> <th>Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Certificação Linux LPI</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Certificação Linux LPI					2	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99
Descrição do Recurso																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																	
Certificação Linux LPI																					
2	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99																	

2	Eliminar ativos de TI inservíveis				
Período:		01/10/2021 à 31/12/2021			
Associada ao projeto estratégico:		Sem projeto associado.			
Etiquetas:		Importado de 2020;			
Valor total da linha de ação:		R\$ 0,00			
Impactos e Resultados Esperados:					
Eliminação de equipamentos de TI inservíveis					
Ações a serem realizadas:					
		Descrição das Atividades		Nº Pessoas	Horas Estimadas
		Triagem		4	20
		Baixa patrimonial		2	60
		Descarte adequado		2	20
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:					
Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Desktops					
150	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.9999.9999.99.99.99.99	
Monitores					
150	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.9999.9999.99.99.99.99	

3	Implantar solução backup				
Período:		04/05/2021 à 30/06/2021			
Associada ao projeto estratégico:		Sem projeto associado.			
Etiquetas:		Importado de 2020;			
Valor total da linha de ação:		R\$ 0,00			
Impactos e Resultados Esperados:					
Resguardar dados pertinentes à PRMG					
Ações a serem realizadas:					
		Descrição das Atividades		Nº Pessoas	Horas Estimadas
		Preparar servidor de arquivos		2	40
		Implantação e homologação		2	20
		Testes		2	20
		Implantação e produção		2	20
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:					

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Solução de BackUp				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99

Aprovado na data de 18/02/2021 15:48 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.