

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2023

Órgão Setorial: Secretaria Municipal de Relações Internacionais

Responsável de TIC: Pedro Rocha

E-mail do Responsável: phrocha@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 03/01/2023 15:47

Esse documento é composto por 6 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Adquirir licença de software outro	R\$ 5.000,00
2	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 75.000,00
3	Adquirir ativos de microinformática notebook	R\$ 18.000,00
4	Capacitar equipe outro	R\$ 0,00
5	Adquirir ativos de rede switch	R\$ 8.000,00
6	Contratar sustentação Prodam	R\$ 1.309.162,44
Valor total do PDSTIC		R\$ 1.415.162,44

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Adquirir licença de software outro															
Período: 15/01/2023 à 31/03/2023 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado. Etiquetas: Valor total da linha de ação: R\$ 5.000,00 Impactos e Resultados Esperados: Software Gráfico Adobe Creative Cloud fo Teams All Apps. Ações a serem realizadas: <table><thead><tr><th>Descrição das Atividades</th><th>Nº Pessoas</th><th>Horas Estimadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Elaborar o Termo de Referência</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>Recebimento de Propostas e Cotação Eletrônica 2 10</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>Acompanhamento de Processo 2 8</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>Recebimento</td><td>2</td><td>8</td></tr></tbody></table> Detalhes dos recursos que serão adquiridos:		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Elaborar o Termo de Referência	2	10	Recebimento de Propostas e Cotação Eletrônica 2 10	2	10	Acompanhamento de Processo 2 8	2	8	Recebimento	2	8
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas														
Elaborar o Termo de Referência	2	10														
Recebimento de Propostas e Cotação Eletrônica 2 10	2	10														
Acompanhamento de Processo 2 8	2	8														
Recebimento	2	8														

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Software Gráfico Adobe Creative Cloud fo Teams All Apps				
2	R\$ 2.500,00	-	R\$ 5.000,00	73.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00

2 Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 15/01/2023 à 31/03/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 75.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de 23 (vinte e três) desktops, sendo equipamentos novos e sem uso, além da substituição de equipamentos antigos de informática.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da Demanda	2	10
Elaboração do Termo de Referência	2	10
Procedimentos de Licitação	2	8
Acompanhamento do Processo	2	8
Recebimento	2	5

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktop com 8 GB de RAM, SSD 256 GB				
15	R\$ 5.000,00	-	R\$ 75.000,00	73.10.04.122.3024.2100.44.90.52.00.00

3 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 15/01/2023 à 31/03/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 18.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de 3 (Três) notebooks, sendo equipamentos novos e sem uso, além da substituição de equipamentos antigos de informática.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da Demanda	2	10

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do Termo de Referência	2	10
Procedimentos de Licitação	2	8
Acompanhamento do Processo	2	8
Recebimento	2	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook com 8 GB de RAM, SSD 256 GB				
3	R\$ 6.000,00	-	R\$ 18.000,00	73.10.04.122.3024.2100.44.90.52.00.00

4 Capacitar equipe outro

Período: 15/01/2023 à 31/03/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação e atualização para os servidores com cursos online diversos, disponibilizados por SMIT.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição	1	1
Aprovação	1	1
Disponibilização da licença (SMIT)	1	1
Execução e Conclusão dos cursos	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licença Alura online				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

5 Adquirir ativos de rede switch

Período: 15/01/2023 à 31/03/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 8.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização do sistema de rede e internet

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da Demanda	2	10
Elaboração Termo de Referencia	2	10
Procedimentos Licitação	2	8
Acompanhamento do Processo	2	8
Recebimento	2	5

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Switch 24 portas					
4	R\$ 2.000,00	-	R\$ 8.000,00	73.10.04.122.3024.2100.44.90.52.00.00	

6 Contratar sustentação Prodam

Período: 06/05/2023 à 30/06/2023

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 1.309.162,44

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Sustentação e Melhorias de TIC

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da Demanda	2	10
Elaboração do Termo de Referência	2	10
Procedimento para a contratação por dispensa de licitação	2	8
Acompanhamento do Processo	2	8
Contratação	2	5

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Sistemas de Informação - Especialista/Analista de Sistema de Informação					
1	R\$ 7.416,99	12 (Mensal)	R\$ 89.003,88	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00	
Serviços de Redes - Consultoria Técnica - Infraestrutura de Rede					
1	R\$ 2.701,04	12 (Mensal)	R\$ 32.412,48	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00	
Serviços de Comunicação - Disponibilização de Ponto de Acesso Wireless - Público e Corporativo					
2	R\$ 523,51	12 (Mensal)	R\$ 12.564,24	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00	
Serviços de Comunicação - Conexão internet com 100% de Banda Garantida					
70	R\$ 1.328,07	12 (Mensal)	R\$ 1.115.578,80	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00	

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Data Center - Hospedagem e Aplicação				
1	R\$ 1.328,07	12 (Mensal)	R\$ 15.936,84	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00
Data Center - Armazenamento de Dados				
50	R\$ 7,78	12 (Mensal)	R\$ 4.668,00	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00
Data Center - Correio Eletrônico 365 - Tipo Standard P1				
5	R\$ 15,21	12 (Mensal)	R\$ 912,60	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00
Data Center - Correio Eletrônico 365 - Tipo Standard E1				
70	R\$ 30,98	12 (Mensal)	R\$ 26.023,20	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00
Gerenciamento de Acesso a Rede Corporativa				
70	R\$ 14,36	12 (Mensal)	R\$ 12.062,40	73.10.04.126.3024.2171.33.00.09.04.00

Aprovado na data de 03/01/2023 15:47 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.