

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2024
 Órgão Setorial: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
 Responsável de TIC: Ricardo Bastos
 E-mail do Responsável: rbastos@cohab.sp.gov.br
 Telefone:

Status: Aprovado
 Data da aprovação: 09/02/2024 10:46

Esse documento é composto por 21 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Contratar sustentação Prodam	R\$ 620.427,48
2	Manter ou evoluir SaaS suíte de escritório	R\$ 399.931,20
3	Contratar serviço IaaS	R\$ 509.760,00
4	Manter ou evoluir comunicação link	R\$ 16.800,00
5	Manter ou evoluir comunicação internet móvel	R\$ 28.776,00
6	Manter ou evoluir serviço desenvolvimento	R\$ 2.733.600,00
7	Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa	R\$ 36.960,00
8	Manter ou evoluir comunicação PABX	R\$ 86.411,52
9	Contratar serviço impressão e digitalização	R\$ 724.983,40
10	Adquirir componentes de hardware servidor	R\$ 388.957,76
11	Adquirir ativos de microinformática servidor	R\$ 394.000,00
12	Adquirir ativos de microinformática outro	R\$ 250.000,00
13	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 729.000,00
14	Contratar SaaS antivírus	R\$ 36.000,00
15	Contratar comunicação link	R\$ 15.400,00
16	Eliminar ativos de TI inservíveis	R\$ 0,00
17	Adquirir ativos de rede access point	R\$ 42.000,00
18	Adquirir ativos de rede switch	R\$ 465.738,16
19	Contratar serviço PaaS	R\$ 123.314,88
20	Adquirir ativos de microinformática monitor	R\$ 126.000,00
21	Adquirir ativos de microinformática notebook	R\$ 87.056,16
	Valor total do PDSTIC	R\$ 7.815.116,56

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Contratar sustentação Prodam

Período: 01/03/2024 à 01/06/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SUSTENTAÇÃO TIC PRODAM;

Valor total da linha de ação: R\$ 620.427,48

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de serviços especializados em tecnologia da informação e comunicação (Sustentação TIC), para os serviços de sistemas de Informação, Redes e Conectividades, Serviços de comunicação e Data Center, que irão permitir o armazenamento e disponibilização de documentos geridos pela COHAB-SP e têm como objetivo manter em funcionamento todos os elementos necessários para a operação do processo de TIC da COHAB.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	48
Revisar e atualizar o termo de referencia garantindo sempre a modernidade e qualidade do objeto	2	12
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
1	R\$ 4.540,00	12 (Mensal)	R\$ 54.480,00	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	
SERVIÇOS DE REDES E CONECTIVIDADES					
1	R\$ 5.073,37	12 (Mensal)	R\$ 60.880,44	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	
SOLUÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
1	R\$ 38.535,01	12 (Mensal)	R\$ 462.420,12	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	
DATA CENTER					
1	R\$ 3.553,91	12 (Mensal)	R\$ 42.646,92	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	

2 Manter ou evoluir SaaS suíte de escritório

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MICROSOFT OFFICE 365;

Valor total da linha de ação: R\$ 399.931,20

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de Serviços de Microsoft Office 365 visando atender as necessidades de TIC o para o suporte dos negócios para a COHAB bem como solucionar o problema de licenciamento do office, principalmente o nosso correio eletrônico (e-mail) contas de usuários de rede, arquivos de dados para colaboradores (OneDrive) e políticas de segurança

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhar e Fiscalizar o contrato	1	48
Revisar a demanda visando a modernidade do objeto e garantindo a qualidade e quantidade	1	12
Acompanhar junto ao jurídico o processo no momento da renovação	1	96

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
PERFIL OFFICE 365 – EXECUTIVE E1					
450	R\$ 35,72	12 (Mensal)	R\$ 192.888,00	83.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
PERFIL OFFICE 365 – EXECUTIVE E3					
130	R\$ 132,72	12 (Mensal)	R\$ 207.043,20	83.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

3 Contratar serviço IaaS

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM;

Valor total da linha de ação: R\$ 509.760,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de Serviços de Infraestrutura em Nuvem e de Gerenciamento do Consumo de Nuvem (GCN) na plataforma Microsoft Azure para o suporte aos negócios.
Abrange os componentes tecnológicos e de gestão essenciais para assegurar a operação contínua, dos serviços e soluções de infraestrutura em nuvem fornecidos pela plataforma Microsoft Azure

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	48
Revisar a demanda visando a modernidade do objeto e garantindo a qualidade e quantidade	1	12
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
UNIDADE DE SERVIÇOS EM NUVEM (USN)					
93	R\$ 529,00	10 (Mensal)	R\$ 491.970,00	83.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
GERENCIAMENTO DE CONSUMO EM NUVEM (GCN)					
1	R\$ 1.779,00	10 (Mensal)	R\$ 17.790,00	83.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

4 Manter ou evoluir comunicação link

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: LINK DEDICADO O365;

Valor total da linha de ação: R\$ 16.800,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de serviços de LINK dedicado à internet com taxa de transmissão (download/upload) de 100Mbps ou superior com fornecimento de roteador de borda para acesso à rede contratada com previsão de atendimento e assistência técnica e gerenciamento do roteador instalado, bem como a garantia da banda contratada e do controle da disponibilidade do serviço destinado a comunicação do Office 365.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhar e Fiscalizar o contrato	1	48
Revisar a demanda visando a modernidade do objeto e garantindo e qualidade e quantidade	1	12
Acompanhar junto ao jurídico o processo no momento da renovação	1	96

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Link de 100Mbps ou superior para uso do MS O365					
1	R\$ 1.400,00	12 (Mensal)	R\$ 16.800,00	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	

5 Manter ou evoluir comunicação internet móvel

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Renovação MODEN 4G;

Valor total da linha de ação: R\$ 28.776,00

Impactos e Resultados Esperados:

restação de serviços de internet móvel (dados) com a disponibilização de terminais moveis em regime de comodato (tablets e sim cards)

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhar e Fiscalizar o contrato	1	48
Revisar a demanda visando a modernidade do objeto e garantindo e qualidade e quantidade	1	12
Acompanhar junto ao jurídico o processo no momento da renovação	1	96

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Acesso 4G – INTERNET 5GB com aparelho em comodato					
22	R\$ 109,00	12 (Mensal)	R\$ 28.776,00	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.90	

6 Manter ou evoluir serviço desenvolvimento

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO;

Valor total da linha de ação: R\$ 2.733.600,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manter sistema de gestão de crédito imobiliário para gerenciar nossa carteira SFH.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhar e Fiscalizar o contrato	1	48
Revisar a demanda visando a modernidade do objeto e garantindo e qualidade e quantidade	1	12
Acompanhar junto ao jurídico o processo no momento da renovação	1	96

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO					
1	R\$ 227.800,00	12 (Mensal)	R\$ 2.733.600,00	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	

7 Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: LINK DE VOZ E1;

Valor total da linha de ação: R\$ 36.960,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de Serviço telefônico fixo comutado - STFC através de entroncamentos digitais (E1) com serviços de discagem direta e ramal (DDR), destinado ao tráfego de chamadas locais e de longa distancia (Nacional e Internacional) entre unidades da COHABSP e a rede pública.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhar e Fiscalizar o contrato	1	48
Revisar a demanda visando a modernidade do objeto e garantindo e qualidade e quantidade	1	12
Acompanhar junto ao jurídico o processo no momento da renovação	1	96

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
LINK E1 CENTRAL DA HABITAÇÃO					
1	R\$ 880,00	12 (Mensal)	R\$ 10.560,00	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	
LINK E1 MARTINELLI					
1	R\$ 2.200,00	12 (Mensal)	R\$ 26.400,00	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	

8 Manter ou evoluir comunicação PABX

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Renovação de Contrato do PABX; Contratação de PABX;

Valor total da linha de ação: R\$ 86.411,52

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação dos serviços de Locação de Sistema PABX com DDR, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhar e Fiscalizar o contrato	1	48
Revisar a demanda visando a modernidade do objeto e garantindo a qualidade e quantidade	1	12
Acompanhar junto ao jurídico o processo no momento da renovação	1	96

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
PABX MARTINELLI					
1	R\$ 4.541,15	12 (Mensal)	R\$ 54.493,80	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	
PABX CENTRAL DA HABITAÇÃO					
1	R\$ 2.659,81	12 (Mensal)	R\$ 31.917,72	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	

9 Contratar serviço impressão e digitalização

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: outsourcing de impressão;

Valor total da linha de ação: R\$ 724.983,40

Impactos e Resultados Esperados:

Contratar outsourcing de impressão, com objetivo de garantir uma melhor política de impressão da CIA.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	48
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	1	12
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Impressora Monocromática A4 - 40 ppm					
1	R\$ 7.427,03	10 (Mensal)	R\$ 74.270,30	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	
Multifuncional Monocromática A4 - 60 ppm					
1	R\$ 34.113,40	10 (Mensal)	R\$ 341.134,00	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	
Multifuncional Policromática, A4 -30 ppm					
1	R\$ 1.699,44	10 (Mensal)	R\$ 16.994,40	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	
Multifuncional Policromática, A3-A4 - 40 ppm					
1	R\$ 29.258,47	10 (Mensal)	R\$ 292.584,70	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	

10 Adquirir componentes de hardware servidor

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Manutenção de Servidores;

Valor total da linha de ação: R\$ 388.957,76

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de equipamentos diversos, racks, régua PDU, kvm, memórias, HDs, tampa cega, entre outras peças para uso nos servidores.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	20
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	2	12
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Racks de piso 42U					
1	R\$ 10.165,00	-	R\$ 10.165,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	
SSD INTERNO para NAS					
30	R\$ 7.854,02	-	R\$ 235.620,60	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	
Memórias					
24	R\$ 2.954,75	-	R\$ 70.914,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	
EMULEX 16GB FC Dual-Port HBA 01CV84					
4	R\$ 7.362,54	-	R\$ 29.450,16	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	
SSD de 4TB PCIe Ger. 4.0 M.2 2280 NVMe					
8	R\$ 5.351,00	-	R\$ 42.808,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	

11 Adquirir ativos de microinformática servidor

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
 Etiquetas: Compra de Servidores;
 Valor total da linha de ação: R\$ 394.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de servidores para modernização e ampliação de nossos sistemas em rede

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	2	12
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	2	12
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Servidor Rack 2U 2 PROC 8 NUC MEM 128 RAID 5 8 PORTAS REDE 2 PORTAS 10 GBe					
2	R\$ 197.000,00	-	R\$ 394.000,00	83.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00	

12 Adquirir ativos de microinformática outro

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024
 Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
 Etiquetas: Storage;
 Valor total da linha de ação: R\$ 250.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Armazenar, gerenciar e acessar dados de maneira centralizada em uma rede, garantindo segurança, escalabilidade e disponibilidade para os dados armazenados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	2	12
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	2	12
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Storage 16 X 3.84TB SSD 7 Years ProSupport					
1	R\$ 250.000,00	-	R\$ 250.000,00	83.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00	

13 Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 01/03/2024 à 30/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Compras de DESKTOP;

Valor total da linha de ação: R\$ 729.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação do parque tecnológico da Cia, garantir melhor produtividade e qualidade no trabalho.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	2	12
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	2	12
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
w10, I5, 8gb, 500gb, monitor 23" e garantia de 48 meses on site					
100	R\$ 7.290,00	-	R\$ 729.000,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	

14 Contratar SaaS antivírus

Período: 01/06/2024 à 01/08/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Appliance Antivirus;

Valor total da linha de ação: R\$ 36.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de appliance antivirus com 700 licenças para atender a CIA.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	2	40
Elaborar o termo de referencia garantindo sempre a modernidade e qualidade do objeto	2	48
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	3	96
Contratação e implantação	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
appliance antivirus					
1	R\$ 2.000,00	4 (Mensal)	R\$ 8.000,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	
licenças					
700	R\$ 10,00	4 (Mensal)	R\$ 28.000,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	

15 Contratar comunicação link

Período: 07/02/2024 à 27/03/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Contratação Link de Rede;

Valor total da linha de ação: R\$ 15.400,00

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de serviços de acesso dedicado com taxa de transmissão (download/upload) de 600Mbps ou superior com fornecimento de roteador de borda para acesso à rede contratada com previsão de atendimento e assistência técnica e gerenciamento do roteador instalado, bem como a garantia da banda contratada e do controle da disponibilidade do serviço. Exclusivamente para acesso a internet de nossos funcionários.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	40
Elaborar o termo de referencia garantindo sempre a modernidade e qualidade do objeto	2	48
levantamento de estimativa de preço no mercado	1	36
Acompanhar o tramite jurídico do processo	1	20
Contratação e Implantação	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Link de 600Mbps ou Superior					
1	R\$ 1.400,00	11 (Mensal)	R\$ 15.400,00	83.10.16.122.3024.2171.33.90.40.00.09	

16 Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 01/12/2024 à 30/12/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Descarte de inservíveis;

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

Descarte de inservíveis de TI, fazer processo de doação do material de informática que alcançou sua obsolescência.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Triagem de inservíveis	1	40
Baixa patrimonial	1	48
Acompanhar junto ao jurídico o processo	1	96
Descarte adequado	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Monitores					
70	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00	
Switchs					
20	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00	
GABINETES					
70	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00	
COMPONENTES DIVERSOS					
70	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00	

17 Adquirir ativos de rede access point

Período: 03/07/2024 à 31/08/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: ACCESS POINT;

Valor total da linha de ação: R\$ 42.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manter acesso a internet via WIFI em nossas dependências.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	40
Elaborar o termo de referencia garantindo sempre a modernidade e qualidade do objeto	2	48
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Acompanhar o tramite jurídico do processo	1	20
Contratação e Implantação	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
AP Dual 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP					
30	R\$ 1.400,00	-	R\$ 42.000,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	

18 Adquirir ativos de rede switch

Período: 01/02/2024 à 31/05/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Compras de Switchs;

Valor total da linha de ação: R\$ 465.738,16

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar as comunicações entre nossos sites, melhorar a rede de dados e voz interna.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	40
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	2	36
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch 24 portas 1Gbps + 2 uplink 1Gbps				
12	R\$ 2.047,00	-	R\$ 24.564,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09
Switch 24 portas 5Gbps + 4 uplink 10Gbps - PoE				
24	R\$ 6.713,00	-	R\$ 161.112,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09
Switch L3 24 portas 1G + 4 portas 1/10G				
4	R\$ 8.158,00	-	R\$ 32.632,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09
Switch 24 portas 10Gbps + 4 uplink 10Gbps				
4	R\$ 12.427,72	-	R\$ 49.710,88	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09
Switch acesso 48 portas 1Gbps + 2 uplink 10Gbps - PoE				
24	R\$ 7.520,72	-	R\$ 180.497,28	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09
transceiver SFP 10GBase-SX				
50	R\$ 344,44	-	R\$ 17.222,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09

19 Contratar serviço PaaS

Período: 06/02/2024 à 25/04/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SaaS backup;

Valor total da linha de ação: R\$ 123.314,88

Impactos e Resultados Esperados:

Contratar empresa para backup em NUVEM e garantir segurança dos dados, Software dedicado aos backup dos servidores.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	40
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	1	48
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	36

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Espaço em Nuvem para BACKUP					
24	R\$ 376,79	8 (Mensal)	R\$ 72.343,68	83.10.04.126.3011.1220.44.90.40.00.00	
Licença de Software - BACKUP					
30	R\$ 212,38	8 (Mensal)	R\$ 50.971,20	83.10.04.126.3011.1220.44.90.40.00.00	

20 Adquirir ativos de microinformática monitor

Período: 02/10/2024 à 30/11/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Monitores;

Valor total da linha de ação: R\$ 126.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação do parque tecnológico da Cia, garantir melhor produtividade e qualidade no trabalho.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	40
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	2	48
levantamento de estimativa de preço no mercado	1	12
Acompanhar o tramite jurídico do processo	1	96
Contratação e Implantação	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
MONITOR 23"1920x1080@60Hz. Garantia de 36 meses on-site					
70	R\$ 1.800,00	-	R\$ 126.000,00	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09	

21 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 23/01/2024 à 03/04/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Compras de NOTEBOOK;

Valor total da linha de ação: R\$ 87.056,16

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação do parque tecnológico da Cia, garantir melhor produtividade e qualidade no trabalho

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	40
Elaborar TR e ou Consultar TR da ATA para verificar se atende nossa demanda	2	48
Abertura e acompanhamento do processo licitatório	1	96
Contratação e implantação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook Intel Core i5 8 GB Windows 10 Pro SSD 256GB 14" 5 anos de Garantia				
12	R\$ 7.254,68	-	R\$ 87.056,16	83.10.16.126.3011.2818.44.90.52.00.09

Aprovado na data de 09/02/2024 10:46 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.