

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2025
Órgão Setorial: Subprefeitura Jabaquara
Responsável de TIC: Cauê Vieira Mariano
E-mail do Responsável: cvmariano@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Telefone:

Status: Aprovado
Data da aprovação: 30/09/2025 11:08

Esse documento é composto por 24 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Manter ou evoluir comunicação link	R\$ 6.168,00
2	Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização	R\$ 73.620,00
3	Alugar ativos de microinformática desktop	R\$ 215.748,00
4	Alugar ativos de microinformática notebook	R\$ 2.640,00
5	Contratar manutenção refrigeração	R\$ 60.000,00
6	Adquirir componentes de hardware servidor	R\$ 36.000,00
7	Contratar serviço cabeamento estruturado	R\$ 200.000,00
8	Adquirir licença de software outro	R\$ 30.000,00
9	Eliminar ativos de TI inservíveis	R\$ 0,00
10	Adquirir equipamentos manutenção de TIC	R\$ 1.419,00
11	Capacitar equipe outro	R\$ 18.000,00
12	Adquirir periféricos diversos	R\$ 19.529,62
13	Adquirir ativos de microinformática scanner	R\$ 24.500,00
14	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 353.250,00
15	Contratar SaaS suíte de escritório	R\$ 40.176,00
16	Manter ou evoluir comunicação telefonia móvel	R\$ 27.298,80
17	Manter ou evoluir comunicação telefonia móvel	R\$ 12.935,04
18	Manter ou evoluir comunicação PABX	R\$ 26.399,88
19	Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa	R\$ 6.000,00
20	Adquirir suprimentos de informática	R\$ 14.484,21
21	Adquirir ativos de rede switch	R\$ 57.316,66
22	Adquirir componentes de hardware desktop	R\$ 3.316,90
23	Contratar comunicação telefonia móvel	R\$ 7.320,00
24	Adquirir ativos de microinformática notebook	R\$ 21.869,40
Valor total do PDSTIC		R\$ 1.257.991,51

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Manter ou evoluir comunicação link																				
Período:	02/01/2025 à 31/12/2025																				
Associada ao projeto estratégico:	Sem projeto associado.																				
Etiquetas:																					
Valor total da linha de ação:	R\$ 6.168,00																				
Impactos e Resultados Esperados:																					
Manutenção do link de internet																					
Ações a serem realizadas:																					
<table border="1"><thead><tr><th>Descrição das Atividades</th><th>Nº Pessoas</th><th>Horas Estimadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acompanhamento do processo - fiscalização</td><td>3</td><td>72</td></tr><tr><td>Acompanhamento do processo - pagamento e renovação contratual</td><td>5</td><td>120</td></tr></tbody></table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Acompanhamento do processo - fiscalização	3	72	Acompanhamento do processo - pagamento e renovação contratual	5	120											
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																			
Acompanhamento do processo - fiscalização	3	72																			
Acompanhamento do processo - pagamento e renovação contratual	5	120																			
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Descrição do Recurso</th></tr><tr><th>Qtd.</th><th>Valor Unitário</th><th>Qtd. períodos</th><th>Valor Total</th><th>Dotação Orçamentária</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Contratação de serviços de telecomunicações link 100mbps</td></tr><tr><td>1</td><td>R\$ 514,00</td><td>12 (Mensal)</td><td>R\$ 6.168,00</td><td>55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00</td></tr></tbody></table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Contratação de serviços de telecomunicações link 100mbps					1	R\$ 514,00	12 (Mensal)	R\$ 6.168,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Descrição do Recurso																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																	
Contratação de serviços de telecomunicações link 100mbps																					
1	R\$ 514,00	12 (Mensal)	R\$ 6.168,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00																	

2	Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização																														
Período:	02/01/2025 à 31/12/2025																														
Associada ao projeto estratégico:	Sem projeto associado.																														
Etiquetas:																															
Valor total da linha de ação:	R\$ 73.620,00																														
Impactos e Resultados Esperados:																															
manutenção do serviço de impressão e digitalização																															
Ações a serem realizadas:																															
<table border="1"><thead><tr><th>Descrição das Atividades</th><th>Nº Pessoas</th><th>Horas Estimadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acompanhamento do reajuste contratual de empresa de locação dos polos de impressão</td><td>3</td><td>72</td></tr><tr><td>Elaboração do processo de pagamento mensal</td><td>3</td><td>72</td></tr><tr><td>Fiscalização do cumprimento contrato</td><td>3</td><td>72</td></tr></tbody></table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Acompanhamento do reajuste contratual de empresa de locação dos polos de impressão	3	72	Elaboração do processo de pagamento mensal	3	72	Fiscalização do cumprimento contrato	3	72																		
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																													
Acompanhamento do reajuste contratual de empresa de locação dos polos de impressão	3	72																													
Elaboração do processo de pagamento mensal	3	72																													
Fiscalização do cumprimento contrato	3	72																													
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:																															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Descrição do Recurso</th></tr><tr><th>Qtd.</th><th>Valor Unitário</th><th>Qtd. períodos</th><th>Valor Total</th><th>Dotação Orçamentária</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Impressora Departamental Multifuncional Monocromática com insumos e fornecimento de papel</td></tr><tr><td>8</td><td>R\$ 185,00</td><td>12 (Mensal)</td><td>R\$ 17.760,00</td><td>55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00</td></tr><tr><td colspan="5">Impressora Departamental Multifuncional Colorida com insumos e fornecimento de papel</td></tr><tr><td>1</td><td>R\$ 1.005,00</td><td>12 (Mensal)</td><td>R\$ 12.060,00</td><td>55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00</td></tr></tbody></table>		Descrição do Recurso					Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	Impressora Departamental Multifuncional Monocromática com insumos e fornecimento de papel					8	R\$ 185,00	12 (Mensal)	R\$ 17.760,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	Impressora Departamental Multifuncional Colorida com insumos e fornecimento de papel					1	R\$ 1.005,00	12 (Mensal)	R\$ 12.060,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Descrição do Recurso																															
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																											
Impressora Departamental Multifuncional Monocromática com insumos e fornecimento de papel																															
8	R\$ 185,00	12 (Mensal)	R\$ 17.760,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00																											
Impressora Departamental Multifuncional Colorida com insumos e fornecimento de papel																															
1	R\$ 1.005,00	12 (Mensal)	R\$ 12.060,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00																											

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Impressão Preta e Branco na Impressora Color				
5.000	R\$ 0,09	12 (Mensal)	R\$ 5.400,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Impressão Colorida na Impressora Color				
5.000	R\$ 0,28	12 (Mensal)	R\$ 16.800,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Impressão Preta e Branco na Impressora Monocromática				
30.000	R\$ 0,06	12 (Mensal)	R\$ 21.600,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

3 Alugar ativos de microinformática desktop

Período: 02/01/2025 à 31/12/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 215.748,00

Impactos e Resultados Esperados:

manutenção do parque de informática locado

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento do processo - fiscalização do serviço	3	6
Acompanhamento do processo - pagamento e renovação contratual	5	6

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktop corei5 10º geração, memória 8GB, HD SSD 256GB Office 365 Business Standard				
59	R\$ 251,00	12 (Mensal)	R\$ 177.708,00	55.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00
Desktop AMD Ryzen 5 PRO 5650G, memória 16GB, HD SSD 256GB , HD 1TB,Office 365 Business Standard				
10	R\$ 317,00	12 (Mensal)	R\$ 38.040,00	55.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00

4 Alugar ativos de microinformática notebook

Período: 02/01/2025 à 31/12/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 2.640,00

Impactos e Resultados Esperados:

manter contrato de locação de notebook

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento do processo - fiscalização do serviço	3	6
Acompanhamento do processo - pagamento e renovação contratual	5	6

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook corei5 11ª geração, memória 8GB, HD SSD 256GB Office 365 Business Standard				
1	R\$ 220,00	12 (Mensal)	R\$ 2.640,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

5 Contratar manutenção refrigeração

Período: 04/02/2025 à 09/09/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 60.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de empresa especializada para manutenção mensal do ar condicionado, irá impactar na segurança da rede lógica, pois nosso CPD não possui ventilação externa sendo o ar condicionado sua única fonte de refrigeração, bem como a climatização do ambiente da sala de reuniões.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar Termo de Referência	3	72
Abertura de processo	1	1
Acompanhamento e Fiscalização do contrato	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação de empresa especializada para manutenção do ar condicionado por 12 meses				
1	R\$ 60.000,00	-	R\$ 60.000,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

6 Adquirir componentes de hardware servidor

Período: 05/03/2025 à 22/07/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 36.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de hds para expansão da capacidade do servidor de arquivos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração de requisição	3	72
Abertura de processo	1	1
Acompanhamento, recebimento e entrega	2	60

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
hd 600GB 10k rpm SAS 12Gbps 512 n 2.5 polegadas				
8	R\$ 4.500,00	-	R\$ 36.000,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.52.00.00

7 Contratar serviço cabeamento estruturado

Período: 10/01/2025 à 10/12/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 200.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Padronização do cabeamento da unidade externa melhora da infraestrutura de rede

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	6	12
Elaboração TR ou adesão Ata de registro de Preços	6	6
Abertura de processo de contratação	1	1
Acompanhamento e monitoramento do processo	6	720

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação de empresa especializada em elaboração, implantação de infraestrutura rede lógica				
1	R\$ 200.000,00	-	R\$ 200.000,00	55.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00

8 Adquirir licença de software outro

Período: 04/02/2025 à 23/05/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 30.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, com sistema de pesquisas baseado na Instrução Normativa nº 65/2021. Licença PLUS. possibilitando mais agilidade na

formação de quadro de pesquisa de preço no departamento de licitações e contratos agilizando o processo de contratações.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração de Termo de referencia	3	6
Abertura de processo	1	1
Acompanhamento e fiscalização do contrato	3	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação de assinatura anual Banco de preços baseado na Instrução Normativa nº 65/2021				
2	R\$ 15.000,00	-	R\$ 30.000,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

9 Eliminar ativos de TI inservíveis

Período: 20/02/2025 à 18/09/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 0,00

Impactos e Resultados Esperados:

eliminar ativos inservíveis

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Triagem de inservíveis	2	72
Baixa Patrimonial	3	72
Descarte adequado	2	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktop				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00
Monitor				
2	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00
Switch				
1	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

10 Adquirir equipamentos manutenção de TIC

Período: 06/03/2025 à 25/07/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 1.419,00

Impactos e Resultados Esperados:

adequação do departamento de informática a novas demandas, melhora no desempenho e capacidade de atendimento do servidores

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração de requisição	2	24
Abertura de processo	1	1
Acompanhamento, recebimento e entrega	2	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos Recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Escada Articulada de Alumínio 13 em 1 12 Degraus 3,23m 150Kg				
1	R\$ 430,00	-	R\$ 430,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
Furadeira Parafusadeira de impacto 3/8" a bateria 12 volts 110/220v				
1	R\$ 659,00	-	R\$ 659,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
Jogo Bits Parafusadeira C/29 Pc Guia Magnético Dw2162				
1	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
Escada de alumínio 5 degraus				
1	R\$ 180,00	-	R\$ 180,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

11 Capacitar equipe outro

Período: 13/03/2025 à 13/09/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 18.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Aperfeiçoar o conhecimento para restauração de serviços do servidor, mitigando problemas no compartilhamento de arquivos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	2	6
Abertura de processo	1	1
Acompanhamento e fiscalização do contrato	3	720

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação para configuração e restauração de serviços no windows server 2022				
3	R\$ 6.000,00	-	R\$ 18.000,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

12 Adquirir periféricos diversos

Período: 06/03/2025 à 10/10/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 19.529,62

Impactos e Resultados Esperados:

adequação do parque de informática a novas demandas, melhora no desempenho e disponibilidade de utilizáveis em reuniões online

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referencia	3	72
Abertura de processo	1	1
Acompanhamento e fiscalização do processo	3	60

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos Recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Webcam resolução 1080p					
28	R\$ 550,00	-	R\$ 15.400,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	
NVR 32 canais					
1	R\$ 2.746,00	-	R\$ 2.746,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	
NVR 16 canais					
2	R\$ 691,81	-	R\$ 1.383,62	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	

13 Adquirir ativos de microinformática scanner

Período: 13/03/2025 à 22/07/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 24.500,00

Impactos e Resultados Esperados:

mais agilidade na elaboração de processos internos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar Termo de Referencia	3	72
Abertura de Processo	1	1
Acompanhamento e Fiscalização do processo	3	720

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Scanner Fujitsu iX1400, USB, Preto, Duplex, 40ppm A4, Bivolt				
7	R\$ 3.500,00	-	R\$ 24.500,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.52.00.00

14 Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 07/02/2025 à 14/11/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 353.250,00

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação do parque de informática, tendo em vista equipamentos estarem com mais 4 anos de uso

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar Termo de Referencia	3	72
Abertura de processo	1	1
fiscalização do contrato	3	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktop 12th Gen Intel® Core™ i5-12500T mini Optplex				
45	R\$ 6.962,00	-	R\$ 313.290,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.52.00.00
Monitor de 22" E2222HS				
45	R\$ 888,00	-	R\$ 39.960,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.52.00.00

15 Contratar SaaS suíte de escritório

Período: 01/04/2025 à 01/07/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 40.176,00

Impactos e Resultados Esperados:

atender a demanda recente dos fiscais de posturas municipais recém integrados ao serviço publico na subprefeitura jabaquara

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar Termo de Referência	4	72
Abertura de Processo	1	1

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento e Fiscalização do processo	4	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
licença Microsoft 365 Business Standard				
45	R\$ 74,40	12 (Mensal)	R\$ 40.176,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

16 Manter ou evoluir comunicação telefonia móvel

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 27.298,80

Impactos e Resultados Esperados:

manutenção do quadro de aparelhos celulares disponíveis aos servidores da subprefeitura Jabaquara, melhorando a comunicação dos agentes públicos de campo

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhar e fiscalizar o contrato	3	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de Telefonia móvel com fornecimento de aparelhos celulares e sim cards				
30	R\$ 75,83	12 (Mensal)	R\$ 27.298,80	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

17 Manter ou evoluir comunicação telefonia móvel

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 12.935,04

Impactos e Resultados Esperados:

manutenção do quadro de aparelhos celulares disponíveis aos servidores da subprefeitura Jabaquara, melhorando a comunicação dos agentes públicos da alta administração

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento e Fiscalização	3	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de Telefonia móvel com fornecimento de aparelhos celulares e sim cards				
8	R\$ 134,74	12 (Mensal)	R\$ 12.935,04	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

18 Manter ou evoluir comunicação PABX

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 26.399,88

Impactos e Resultados Esperados:

manutenção do serviço de pabx

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhar a fiscalização do contrato	3	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC				
1	R\$ 2.199,99	12 (Mensal)	R\$ 26.399,88	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

19 Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 6.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

manutenção dos serviços de telefonia

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento e fiscalização do contrato	3	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de telefonia Fixa				
1	R\$ 500,00	12 (Mensal)	R\$ 6.000,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

20	Adquirir suprimentos de informática				
Período:		20/02/2025 à 20/05/2025			
Associada ao projeto estratégico:		Sem projeto associado.			
Etiquetas:					
Valor total da linha de ação:		R\$ 14.484,21			
Impactos e Resultados Esperados:					
aquisição de materiais para reparo, identificação de infraestrutura de rede					
Ações a serem realizadas:					
Descrição das Atividades		Nº Pessoas	Horas Estimadas		
Elaborar Termo de Referencia		3	72		
Abertura de processo		1	1		
Acompanhamento e Fiscalização do contrato		1	1		
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:					
Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Fita para rotulador Brother modelo PT-70BM, 12mm 0,47", 8m Branca, Escrita preta, M231					
3	R\$ 78,38	-	R\$ 235,14	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	
Cabo de rede CAT 6					
1	R\$ 956,17	-	R\$ 956,17	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	
Conector Rj45 Cat6 Macho Gigalan					
3	R\$ 392,05	-	R\$ 1.176,15	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	
HD externo 8 TB					
5	R\$ 1.600,28	-	R\$ 8.001,40	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	
Leitor de codigo de barras					
5	R\$ 169,05	-	R\$ 845,25	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	
cabo usb 3.0 AxB 3 metros					
2	R\$ 75,05	-	R\$ 150,10	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	
mouse pad com punho					
120	R\$ 26,00	-	R\$ 3.120,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00	

21	Adquirir ativos de rede switch			
Período:		24/07/2025 à 21/11/2025		
Associada ao projeto estratégico:		Sem projeto associado.		
Etiquetas:				
Valor total da linha de ação:		R\$ 57.316,66		
Impactos e Resultados Esperados:				
Melhora no desempenho da infra estrutura de rede das unidaes externas da subprefeitura Jabaquara.				
Ações a serem realizadas:				

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	2	2
Elaboração de Termo de Referência ou Adesão a Ata de Registro de Preços	3	72
Abertura de Processo de contratação	1	1
Acompanhamento e monitoramento	4	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de Switch Aruba 6000 12G CL4 PoE 2G/2SFP 139W				
2	R\$ 9.262,50	-	R\$ 18.525,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.52.00.00
Aquisição de Switch Aruba 6000 24G CL4 PoE 4SFP 370W				
2	R\$ 19.395,83	-	R\$ 38.791,66	55.10.04.126.3011.2818.33.90.52.00.00

22 Adquirir componentes de hardware desktop

Período: 17/09/2025 à 24/12/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: manutenção do parque de informática;

Valor total da linha de ação: R\$ 3.316,90

Impactos e Resultados Esperados:

implantação do sistema de cftv para a subprefeitura e suas unidades externas

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	3	60
Elaborar Termo de referência	3	72
Abertura de processo	1	1
Acompanhamento e Fiscalização do contrato	3	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
HD 8 TB				
1	R\$ 1.783,90	-	R\$ 1.783,90	55.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
HD 4 TB				
2	R\$ 766,50	-	R\$ 1.533,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

23 Contratar comunicação telefonia móvel

Período: 17/09/2025 à 19/11/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: manutenção do sistema de telefonia móvel;

Valor total da linha de ação: R\$ 7.320,00

Impactos e Resultados Esperados:

A continuidade do serviço de Telefonia movel

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar Termo de Referência	5	72
Abertura de Processo	1	1
Fiscalização do contrato	3	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação para a prestação de serviço móvel pessoal (30 aparelhos), conforme termo de referencia				
1	R\$ 3.660,00	2 (Mensal)	R\$ 7.320,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

24 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 30/09/2025 à 30/11/2025

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: manutenção do parque de informática;

Valor total da linha de ação: R\$ 21.869,40

Impactos e Resultados Esperados:

Os notebooks permitirão maior dinamismo e eficiência no desenvolvimento das atividades administrativas e técnicas, especialmente em reuniões, fiscalizações externas, acompanhamento de projetos e em situações que demandem deslocamento. Além disso, possibilitarão o acesso rápido e seguro aos sistemas corporativos, contribuindo para a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Adesão A ARP 007/SEGES-COBES/2025	2	48
Fiscalização do processo e contrato	3	72
Elaboração do processo de pagamento	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
notebook 14" , memória 8GB DDR4, HD ssd 256GB, Windows 11 profissional				
6	R\$ 3.644,90	-	R\$ 21.869,40	55.10.04.126.3011.2818.33.90.52.00.00

Aprovado na data de 30/09/2025 11:08 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de

Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.