

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2026
Órgão Setorial: Subprefeitura Perus
Responsável de TIC: Paulo Sergio Monteiro
E-mail do Responsável: paulom@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 3396-8651

Status: Aprovado
Data da aprovação: 25/11/2025 09:34

Esse documento é composto por 8 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Adquirir periféricos diversos	R\$ 14.000,00
2	Contratar serviço impressão e digitalização	R\$ 46.450,00
3	Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização	R\$ 26.945,52
4	Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa	R\$ 3.339,68
5	Contratar comunicação telefonia fixa	R\$ 6.400,00
6	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 280.000,00
7	Adquirir ativos de rede switch	R\$ 10.000,00
8	Adquirir ativos de alimentação nobreak	R\$ 21.500,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 408.635,20

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Adquirir periféricos diversos			
Período: 01/02/2026 à 01/10/2026				
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.				
Etiquetas: Adequar parque de microinformatica;				
Valor total da linha de ação: R\$ 14.000,00				
Impactos e Resultados Esperados:				
Manutenção preventiva de Desktop				
Ações a serem realizadas:				
Descrição das Atividades			Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do pedido e TR			1	12
Pesquisa de mercado e cotação eletrônica			1	60
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:				

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de SSD				
40	R\$ 350,00	-	R\$ 14.000,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

2 Contratar serviço impressão e digitalização

Período: 01/04/2026 à 14/07/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 46.450,00

Impactos e Resultados Esperados:

Licitação de novo Contrato de Locação de Impressoras Multifuncional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de Processo de Contratação, elaboração do ETP e TR	2	60
Envio do Processo para fazer Pesquisa de Mercado	1	60
Envio do Processo para fazer Reserva Dotação Orçamentária	1	24
Elaboração do Edital e envio para aprovação	2	60
Abertura da Licitação e Finalização	1	60
Envio para empenhamento, Elaboração e Assinatura do Contrato	2	24
Gestão/Fiscalização e Pagamento Contratual	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Locação de impressoras Multifuncional Monocromática A4				
10	R\$ 600,00	5 (Mensal)	R\$ 30.000,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Locação de impressoras Multifuncional Policromática A4				
2	R\$ 900,00	5 (Mensal)	R\$ 9.000,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Cópias impressora Monocromática impressões mensais				
12	R\$ 60,00	5 (Mensal)	R\$ 3.600,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Cópias impressora Policromática - preto impressões mensais				
5	R\$ 85,00	5 (Mensal)	R\$ 2.125,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
Cópias impressora Policromática - Color impressões mensais				
3	R\$ 115,00	5 (Mensal)	R\$ 1.725,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

3 Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização

Período: 01/01/2026 à 10/07/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 26.945,52

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção Contrato de Locação de Impressoras Multifuncional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Fiscalização de Contrato	2	24
pagamento	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Locação de impressoras Multifuncional Monocromática A4					
9	R\$ 249,34	7 (Mensal)	R\$ 15.708,42	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Cópias impressora Monocromática impressões mensais					
11	R\$ 34,00	7 (Mensal)	R\$ 2.618,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Locação de impressoras Multifuncional Policromática A4					
2	R\$ 358,15	7 (Mensal)	R\$ 5.014,10	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Cópias impressora Policromática preto impressões mensais					
4	R\$ 58,00	7 (Mensal)	R\$ 1.624,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Cópias impressora Policromática - Color impressões mensais					
1	R\$ 283,00	7 (Mensal)	R\$ 1.981,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

4 Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa

Período: 01/01/2026 à 16/08/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 3.339,68

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção Contrato de serviços de Telefonia fixa comutada - Processo SEI 6049.2020/0000558-7

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado	2	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:					
Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Serviço Telefonia					
1	R\$ 417,46	8 (Mensal)	R\$ 3.339,68	41.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00	

5

Contratar comunicação telefonia fixa

Período:

01/04/2026 à 04/08/2026

Associada ao projeto estratégico:

Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação:

R\$ 6.400,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contrato de serviços de Telefonia fixa comutada

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de Processo de Contratação, elaboração do ETP e TR	2	60
Envio do Processo para fazer Pesquisa de Mercado	1	60
Envio do Processo para fazer Reserva Dotação Orçamentária	1	24
Elaboração do Edital e envio para aprovação	2	60
Abertura da Licitação e Finalização	1	60
Envio para empenhamento, Elaboração e Assinatura do Contrato	2	24
Gestão/Fiscalização e Pagamento Contratual	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço Telefonias				
1	R\$ 1.600,00	4 (Mensal)	R\$ 6.400,00	41.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

6

Adquirir ativos de microinformática desktop

Período:

04/05/2026 à 30/09/2026

Associada ao projeto estratégico:

Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação:

R\$ 280.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização de equipamento nas unidades

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de Processo de Contratação, elaboração do ETP e TR	2	60
Envio do Processo para fazer Pesquisa de Mercado	1	60
Envio do Processo para fazer Reserva Dotação Orçamentária	1	24
Elaboração do Edital e envio para aprovação	2	60

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura da Licitação e Finalização	1	60
Envio para empenhamento, Elaboração e Assinatura do Contrato	2	24
Gestão/Fiscalização e Pagamento Contratual	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de desktop i5 10 geração em diante 1tb de ssd nvme 16gb de memória				
40	R\$ 7.000,00	-	R\$ 280.000,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

7 Adquirir ativos de rede switch

Período: 01/06/2026 à 05/10/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 10.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção preventiva rede logica

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de Processo de Contratação, elaboração do ETP e TR	2	60
Envio do Processo para fazer Pesquisa de Mercado	1	60
Envio do Processo para fazer Reserva Dotação Orçamentária	1	24
Elaboração do Edital e envio para aprovação	2	60
Abertura da Licitação e Finalização	1	60
Envio para empenhamento, Elaboração e Assinatura do Contrato	2	24
Gestão/Fiscalização e Pagamento Contratual	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de switches alcatel core OS6860E P24				
1	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
aquisição de switches de distribuição alcatel OS 2220 P48				
1	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

8 Adquirir ativos de alimentação nobreak

Período: 01/06/2026 à 03/11/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 21.500,00

Impactos e Resultados Esperados:

Estabilizar e Proteger a rede de internet protegendo especialmente o servidor e demais equipamentos que serão ligados ao nobreak

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de Processo de Contratação, elaboração do ETP e TR	2	60
Envio do Processo para fazer Pesquisa de Mercado	1	60
Envio do Processo para fazer Reserva Dotação Orçamentária	1	24
Elaboração do Edital e envio para aprovação	2	60
Abertura da Licitação e Finalização	1	60
Envio para empenhamento, Elaboração e Assinatura do Contrato	2	24
Gestão/Fiscalização e Pagamento Contratual	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de Nobreak ups pro compact 1400va				
5	R\$ 1.100,00	-	R\$ 5.500,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
Aquisição de Nobreak ups service gerenciavel 3200va				
2	R\$ 8.000,00	-	R\$ 16.000,00	41.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Aprovado na data de 25/11/2025 09:34 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.