

## Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2026  
Órgão Setorial: Secretaria Municipal da Fazenda  
Responsável de TIC: Ricardo Moreira Muniz  
E-mail do Responsável: ricardomuniz@SF.PREFEITURA.SP.GOV.BR  
Telefone: 2873-7424

Status: Aprovado  
Data da aprovação: 26/01/2026 09:37

Esse documento é composto por 30 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Contratar sustentação Prodam	R\$ 40.809.634,80
2	Manter ou evoluir serviço helpdesk e suporte	R\$ 6.561.552,00
3	Contratar serviço IaaS	R\$ 6.500.000,00
4	Contratar serviço manutenção datacenter	R\$ 1.386.666,60
5	Manter ou evoluir comunicação link	R\$ 460.272,00
6	Manter ou evoluir serviço certificação digital	R\$ 12.000,00
7	Manter ou evoluir serviço impressão	R\$ 211.468,80
8	Adquirir ativos de rede roteador	R\$ 400.000,00
9	Adquirir ativos de rede roteador	R\$ 3.620.000,00
10	Adquirir licença de software outro	R\$ 500.000,00
11	Adquirir licença de software suíte de escritório	R\$ 2.846.441,00
12	Adquirir licença de software outro	R\$ 1.257.492,00
13	Adquirir licença de software outro	R\$ 331.890,00
14	Adquirir ativos de rede firewall	R\$ 700.000,00
15	Adquirir ativos de comunicação outro	R\$ 30.000,00
16	Manter ou evoluir serviço consultoria	R\$ 1.936.319,52
17	Manter ou evoluir serviço consultoria	R\$ 1.163.112,00
18	Manter ou evoluir serviço desenvolvimento	R\$ 10.620.924,00
19	Manter ou evoluir serviço manutenção de sistema	R\$ 23.180.336,00
20	Contratar serviço desenvolvimento	R\$ 660.000,00
21	Manter ou evoluir serviço manutenção de sistema	R\$ 75.372,00
22	Contratar serviço desenvolvimento	R\$ 909.999,99
23	Manter ou evoluir serviço desenvolvimento	R\$ 626.760,00
24	Manter ou evoluir serviço desenvolvimento	R\$ 334.824,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 107.451.162,91

Número	Linha de Ação	Valor
25	Capacitar equipe outro	R\$ 258.213,00
26	Adquirir componentes de hardware servidor	R\$ 500.000,00
27	Adquirir licença de software outro	R\$ 300.000,00
28	Adquirir ativos de comunicação outro	R\$ 450.000,00
29	Contratar SaaS outro	R\$ 800.000,00
30	Manter ou evoluir comunicação telefonia móvel	R\$ 7.885,20
	Valor total do PDSTIC	R\$ 107.451.162,91

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Contratar sustentação Prodam					
Período: 01/01/2026 à 31/12/2026						
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.						
Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Infraestrutura; Sustentação; Prodam;						
Valor total da linha de ação: R\$ 40.809.634,80						
Impactos e Resultados Esperados:						
Atividades necessárias ao funcionamento dos ativos de TIC						
Ações a serem realizadas:						
Descrição das Atividades					Nº Pessoas	Horas Estimadas
Fiscalizar contrato de sustentação					2	1500
Demandar a contratada - Prodam					1	200
Atividades de pagamento do contrato					1	50
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:						
Descrição do Recurso						
Qtd.	Valor Unitário		Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Serviços de Data Center						
1	R\$	2.734.126,85	12 (Mensal)	R\$ 32.809.522,20	17.20.04.126.3024.2171.33.90.40.00.08	
Serviços de Comunicação						
1	R\$	612.320,46	12 (Mensal)	R\$ 7.347.845,52	17.20.04.126.3024.2171.33.90.40.00.08	
Serviços de Redes e Conectividade						
1	R\$	28.488,60	12 (Mensal)	R\$ 341.863,20	17.20.04.126.3024.2171.33.90.40.00.08	
Produtos Customizados para SF						
1	R\$	25.866,99	12 (Mensal)	R\$ 310.403,88	17.20.04.126.3024.2171.33.90.40.00.08	

2	Manter ou evoluir serviço helpdesk e suporte	
<div>Período:01/01/2026 à 31/12/2026</div> <div>Associada ao projeto estratégico:Sem projeto associado.</div> <div>Etiquetas:Help Desk; Suporte; INDRA;</div>		

Valor total da linha de ação: R\$ 6.561.552,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Viabilidade de execução das atividades organizacionais da SF

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Fiscalizar prestação do serviço	3	400
Demandar a contratada	2	200
Pagamentos do contrato	1	50

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Serviços de Suporte Técnico ao Usuário prestados					
1	R\$ 546.796,00	12 (Mensal)	R\$ 6.561.552,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	

### 3 Contratar serviço IaaS

Período: 01/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço de Segurança da Informação; Cloud Service;

Valor total da linha de ação: R\$ 6.500.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Extensão do Ambiente da SF, serviços, aplicações, devops e gitlab, com objetivo de aumentar a capacidade de distribuir aplicativos e serviços em alta velocidade de prover a contingência dos recursos no ambiente da SF, preferencialmente com redundância de fornecedores, e prover serviços de IA/LLM.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	150
Atestar o serviço fornecido	2	150
Realizar pagamentos do contrato	1	40

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Cloud Services em operação					
1	R\$ 650.000,00	10 (Mensal)	R\$ 6.500.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	

### 4 Contratar serviço manutenção datacenter

Período: 01/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Manutenção; Datacenter; Servidores/Switches; Storages;

Valor total da linha de ação: R\$ 1.386.666,60

**Impactos e Resultados Esperados:**

Manter a operação do Datacenter em pleno funcionamento, mitigando riscos de perda de dados, descontinuidade de serviços e interrupção de serviços.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	100
Fiscalizar Contrato	2	300
Pagamento do Contrato	2	20

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Manutenção Garantia Servidores/Switches/storagess do DataCenter					
1	R\$ 72.000,00	10 (Mensal)	R\$ 720.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	
Serviços de manutenção do Datacenter Othon					
1	R\$ 66.666,66	10 (Mensal)	R\$ 666.666,60	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	

## 5 Manter ou evoluir comunicação link

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura; Links de comunicação;

Valor total da linha de ação: R\$ 460.272,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Atividade de infraestrutura necessária ao funcionamento dos ativos de TIC

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	2	50
Fiscalizar Contrato	2	100
Pagamentos do contrato	1	40

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Links de Fibra ótica Cloud 1					
1	R\$ 4.850,00	12 (Mensal)	R\$ 58.200,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	
Links de Fibra ótica Cloud 2					
1	R\$ 9.517,00	12 (Mensal)	R\$ 114.204,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	
Links de Fibra ótica Internet 1					
1	R\$ 11.914,00	12 (Mensal)	R\$ 142.968,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Links de Fibra ótica Internet 2				
1	R\$ 8.667,00	12 (Mensal)	R\$ 104.004,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviços de Telefonia Fixa (SIP)				
1	R\$ 2.751,00	12 (Mensal)	R\$ 33.012,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviços de Telefonia Móvel				
1	R\$ 657,00	12 (Mensal)	R\$ 7.884,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

## 6 Manter ou evoluir serviço certificação digital

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Certificados Digitais; ARRP; BRHOST;

Valor total da linha de ação: R\$ 12.000,00

### Impactos e Resultados Esperados:

Viabilidade de execução de aplicações que exigem certificados

### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	1	40
Fiscalizar Contrato	2	40
Pagamento do Contrato	1	40

### Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Certificados Digitais SSL				
1	R\$ 700,00	12 (Mensal)	R\$ 8.400,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Certificados Digitais				
1	R\$ 300,00	12 (Mensal)	R\$ 3.600,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

## 7 Manter ou evoluir serviço impressão

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Impressão Corporativa; Outsourcing;

Valor total da linha de ação: R\$ 211.468,80

### Impactos e Resultados Esperados:

Atividade meio, para viabilizar ações internas das unidades organizacionais

### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	2	100
Atestar o serviço fornecido	2	100
Pagamento do Contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Locação de multifuncional laser monocromática (tipo 1), A4 – 45 ppm				
33	R\$ 208,60	12 (Mensal)	R\$ 82.605,60	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Locação de impressora laser colorida (tipo 1), A4 – 40 ppm				
6	R\$ 245,66	12 (Mensal)	R\$ 17.687,52	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Locação de impressora laser colorida (tipo 2), A3 – 40 ppm				
1	R\$ 1.004,64	12 (Mensal)	R\$ 12.055,68	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviço de impressão unitário por página impressa em A4 monocromática				
175.000	R\$ 0,04	12 (Mensal)	R\$ 84.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviço de impressão unitário por página impressa em A4 colorida				
7.000	R\$ 0,18	12 (Mensal)	R\$ 15.120,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

## 8 Adquirir ativos de rede roteador

Período: 01/02/2026 à 31/03/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Redes e Infraestrutura; Wi Fi;

Valor total da linha de ação: R\$ 400.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização tecnológica da rede sem fio do edifício Othon. Se não for realizada, a Infraestrutura ficará obsoleta, sem contrato de suporte de hardware e software expõe a secretaria a riscos de disponibilidade e segurança.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Procedimentos de Aquisição	2	50
Recebimento e Ateste	2	50
Pagamento do Contrato	2	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Antenas WiFi					
100	R\$ 4.000,00	-	R\$ 400.000,00	17.20.04.126.3011.2818.44.90.52.00.08	

## 9 Adquirir ativos de rede roteador

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisições e Renovações; Redes e Infraestrutura;

Valor total da linha de ação: R\$ 3.620.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Modernização do Data Center

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	1	100
Demandar a contratada	1	100
Atestar o serviço fornecido	1	200
Pagamentos do contrato	1	50

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Aquisição Roteadores de borda					
1	R\$ 620.000,00	-	R\$ 620.000,00	17.20.04.126.3011.2818.44.90.52.00.08	
Aquisição Storage Backup					
1	R\$ 1.000.000,00	-	R\$ 1.000.000,00	17.20.04.126.3011.2818.44.90.52.00.08	
Aquisição Storage High End					
1	R\$ 1.000.000,00	-	R\$ 1.000.000,00	17.20.04.126.3011.2818.44.90.52.00.08	
Refresh Tor					
1	R\$ 1.000.000,00	-	R\$ 1.000.000,00	17.20.04.126.3011.2818.44.90.52.00.08	

## 10 Adquirir licença de software outro

Período: 01/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licença; VMware;

Valor total da linha de ação: R\$ 500.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Atualização de licenças de software da infraestrutura do Vmware  
Caso não seja realizada, haverá software sem contrato de manutenção que não permite atualização de software, correções de segurança etc.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR	2	50
Demandar a contratada	2	50
Atestar o recebimento	2	50
Pagamentos do contrato	1	30

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licenças de software da infraestrutura do Vmware				
1	R\$ 500.000,00	-	R\$ 500.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

## 11 Adquirir licença de software suíte de escritório

Período: 01/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MICROSOFT; Licença; Office 365; BRASOFTWARE;

Valor total da linha de ação: R\$ 2.846.441,00

### Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar funcionamento dos ativos de informática na SF, incluindo MS-Teams, Sharepoint, PowerBI, Power Automate, Teams Fone, etc

### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	50
Atestar o recebimento	2	50
Pagamento do Contrato	1	40

### Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Office 365 implantado				
1.300	R\$ 2.189,57	-	R\$ 2.846.441,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

## 12 Adquirir licença de software outro

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licença; NetBackup; COLUMBIA;

Valor total da linha de ação: R\$ 1.257.492,00

### Impactos e Resultados Esperados:

Despesa com manutenção e operação da infraestrutura de TIC vigente

### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR	2	100
Atestar o recebimento	2	75
Pagamento do Contrato	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Licença de Netbackup					
1	R\$ 1.257.492,00	-	R\$ 1.257.492,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	

## 13 Adquirir licença de software outro

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: ARCGIS; Visual Studio; Canvas; Adobe Pro/Cloud; Liquid XML;

Valor total da linha de ação: R\$ 331.890,00

### Impactos e Resultados Esperados:

Modernizar e prover licenças permitirá o bom andamento das atividades da pasta  
SE NÃO REALIZADO: Area de negócios sem a licença.

### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	75
Atestar o recebimento	2	75
Pagamento do Contrato	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Compra de Licenças Adobe Cloud				
1	R\$ 30.000,00	-	R\$ 30.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Compra de Licenças Adobe Pro				
1	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Compra de Licenças Arcgis				
1	R\$ 65.000,00	-	R\$ 65.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Compra de Licenças Canva				
1	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Compra de Licenças Figma				
1	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Compra de Licenças Miro				
1	R\$ 60.000,00	-	R\$ 60.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Compra de Licenças Visual Studio				
1	R\$ 150.000,00	-	R\$ 150.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Compra de licenças LiquidXML				
1	R\$ 1.890,00	-	R\$ 1.890,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

## 14 Adquirir ativos de rede firewall

Período: 01/02/2026 à 15/03/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Firewall; Infraestrutura;

Valor total da linha de ação: R\$ 700.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Atualização tecnológica da infraestrutura de firewalls (hardware e licenças)  
SE NÃO REALIZADO: Equipamentos que fazem a proteção da rede da secretaria contra ataques da internet não funcionam sem as assinaturas e licenças adequadas.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	100
Atestar o recebimento	2	100
Pagamento do Contrato	1	50

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Detalhes dos Recursos que serão adquiridos:					
Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Firewall Azzure					
1	R\$ 300.000,00	-	R\$ 300.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	
Firewall Othon					
1	R\$ 200.000,00	-	R\$ 200.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	
Firewall AWS					
1	R\$ 200.000,00	-	R\$ 200.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	

## 15 Adquirir ativos de comunicação outro

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sala audiovisual do Othon;

Valor total da linha de ação: R\$ 30.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Equipamentos de Audiovisual Sala Secretário

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	120
Atestar o recebimento	2	100
Pagamento do Contrato	2	50

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Projektor					
1	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	17.20.04.126.3011.2818.44.90.52.00.08	

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Câmera de alta definição				
1	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	17.20.04.126.3011.2818.44.90.52.00.08
Mesa de Som				
1	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	17.20.04.126.3011.2818.44.90.52.00.08

## 16 Manter ou evoluir serviço consultoria

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços Técnicos; Consultoria em Segurança da Informação; STEFANINI;

Valor total da linha de ação: R\$ 1.936.319,52

### Impactos e Resultados Esperados:

Despesa necessária para garantir segurança digital dos dados, sistemas e infraestrutura da SF

### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	2	300
Atestar o serviço fornecido	2	200
Pagamento do Contrato	2	100

### Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de gestão de vulnerabilidades				
1	R\$ 42.670,72	12 (Mensal)	R\$ 512.048,64	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviço de monitoramento de ataques cibernéticos				
1	R\$ 66.634,14	12 (Mensal)	R\$ 799.609,68	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviço de respostas aos incidentes de segurança e de privacidade				
1	R\$ 16.998,73	12 (Mensal)	R\$ 203.984,76	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviço de inteligência aplicado à segurança				
1	R\$ 21.514,21	12 (Mensal)	R\$ 258.170,52	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviços de Teste de Invasão				
1	R\$ 6.194,02	12 (Mensal)	R\$ 74.328,24	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08
Serviços Técnicos Especializados				
1	R\$ 7.348,14	12 (Mensal)	R\$ 88.177,68	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

## 17 Manter ou evoluir serviço consultoria

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gartner; Aconselhamento Imparcial;

Valor total da linha de ação: R\$ 1.163.112,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Assertividade nas decisões de TI da SF, agilidade em contratações, acesso a soluções de mercado para problemas comum

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	6	200
Atestar o serviço fornecido	1	100
Pagamento do Contrato	1	75

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Serviço de Aconselhamento Gartner					
1	R\$ 96.926,00	12 (Mensal)	R\$ 1.163.112,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08	

## 18 Manter ou evoluir serviço desenvolvimento

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento de Sistemas; Fábrica de Software; BASIS;

Valor total da linha de ação: R\$ 10.620.924,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Desenvolvimento de sistemas em regime de fábrica de software, faturados conforme utilização de bancos de pontos de função.  
Resultados amplos nas mais diversas áreas: tributária, tesouro, inteligência fiscal, atendimento ao contribuinte, eficiência administrativa.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	4	200
Atestar o recebimento	4	200
Pagamento do Contrato	1	75

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Serviço de Manutenção de Sistemas					
1	R\$ 460.827,00	12 (Mensal)	R\$ 5.529.924,00	17.20.04.126.3024.2171.33.90.40.00.08	
Sistema SBPI - Fase 3					
1	R\$ 75.500,00	12 (Mensal)	R\$ 906.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08	
Sistema IA no Contencioso (OPTIMUS)					
1	R\$ 118.000,00	12 (Mensal)	R\$ 1.416.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08	
SOF Gerencial					
1	R\$ 3.500,00	12 (Mensal)	R\$ 42.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08	
Novo RECAD					
1	R\$ 43.000,00	12 (Mensal)	R\$ 516.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08	

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Emendas Parlamentares				
1	R\$ 1.750,00	12 (Mensal)	R\$ 21.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Sistema SAV				
1	R\$ 1.290.000,00	1 (Anual)	R\$ 1.290.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Sistema SBPMI				
1	R\$ 575.000,00	1 (Anual)	R\$ 575.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Sistema de Aprovação de Acessos				
1	R\$ 325.000,00	1 (Anual)	R\$ 325.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08

## 19 Manter ou evoluir serviço manutenção de sistema

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Manutenção; Desenvolvimento de Sistemas; Prodam;

Valor total da linha de ação: R\$ 23.180.336,00

### Impactos e Resultados Esperados:

Manutenções corretivas e melhorias proporcionam o atendimento a exigências de funcionamento de diversas aplicações e soluções da Secretaria da Fazenda, adequações legislativas, etc. Sem elas todos os sistemas da Secretaria da Fazenda podem deixar de funcionar da forma apropriada.

### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	4	300
Atestar o serviço fornecido	4	200
Pagamento do Contrato	1	75

### Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviços de Manutenção de Sistemas				
1	R\$ 1.154.028,00	12 (Mensal)	R\$ 13.848.336,00	17.20.04.126.3024.2171.33.90.40.00.08
Manutenção e Melhoria no Sistema SOF - Superavit e outras				
1	R\$ 45.000,00	12 (Mensal)	R\$ 540.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Manutenção e Melhoria no Sistema no Sistema DTCO - MS				
1	R\$ 28.000,00	12 (Mensal)	R\$ 336.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Manutenção e Melhoria no Sistema no Sistema Login único de SF (proximas fases)				
1	R\$ 74.000,00	12 (Mensal)	R\$ 888.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Manutenção e Melhoria no Sistema Centralizador de Avisos e cadastro unif de contatos				
1	R\$ 9.000,00	12 (Mensal)	R\$ 108.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Operação Assistida				
1	R\$ 480.000,00	12 (Mensal)	R\$ 5.760.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Manutenção e Melhoria no Sistemas Núcleo Imobiliário				
1	R\$ 50.000,00	12 (Mensal)	R\$ 600.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Manutenção e Melhoria no Sistemas Núcleo Mobiliário				
1	R\$ 50.000,00	12 (Mensal)	R\$ 600.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Interveniência				
1	R\$ 25.000,00	12 (Mensal)	R\$ 300.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Sistema de contabilizacao patrimonial				
1	R\$ 200.000,00	1 (Anual)	R\$ 200.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08

## 20 Contratar serviço desenvolvimento

Período: 15/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento de Sistemas;

Valor total da linha de ação: R\$ 660.000,00

### Impactos e Resultados Esperados:

Modernização do portfólio de aplicações com base no seu ciclo de vida visando otimizações de custos, inclusive considerando as necessidades de adaptação de documentos fiscais para a reforma tributária e o CNPJalfanumérico. Contempla, por exemplo, avaliação de estratégias de rehosting conforme o perfil de utilização, a modernização de aplicações em mainframe e adaptações no sistema da NFSe. IMPACTO CASO NÃO SEJA FEITO: Altos custos de manutenção e operação de sistemas. Risco de não conformidade com o CNPJ Alfanumérico e demais exigências regulatórias. Aumento da dependência de tecnologias obsoletas e de conhecimento especializado escasso.

### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	200
Demandar a contratada	2	300
Pagamento do Contrato	1	75

### Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Modernizacoes de aplicações para novo formato CNPJ				
1	R\$ 33.000,00	10 (Mensal)	R\$ 330.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08
Novo Sistema de Controle do IBS				
1	R\$ 33.000,00	10 (Mensal)	R\$ 330.000,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08

## 21 Manter ou evoluir serviço manutenção de sistema

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SERPRO; Cadastro Compartilhado da Receita Federal;

Valor total da linha de ação: R\$ 75.372,00

### Impactos e Resultados Esperados:

A viabilidade de execução de processos internos depende da exportação de dados das bases CPF, CNPJ, CNO, CAEPEF e SN. Cadastro Compartilhado da Receita Federal (b-Cadastro). O Acesso é necessário para o funcionamento dos seguintes sistemas: Base de Pessoas, CPOM, Cadastro de Contribuintes Mobiliários, MEI, Cadastro Municipal de Obras e ISS Habite-se

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	2	100
Atestar o serviço fornecido	2	100
Pagamento do Contrato	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Acesso aos Dados do Cadastro Compartilhado da Receita Federal				
1	R\$ 6.281,00	12 (Mensal)	R\$ 75.372,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

## 22 Contratar serviço desenvolvimento

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento de Sistemas; Modernização do Sistema ITBI;

Valor total da linha de ação: R\$ 909.999,99

Impactos e Resultados Esperados:

Migração da infraestrutura do ITBI baixa plataforma para AWS e conversão da parte do sistema em mainframe para baixa plataforma. Caso não realizado continuaremos tendo gastos com a infraestrutura do mainframe e gastos superiores no ambiente da PRODAM.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	2	100
Demandar a contratada	2	200
Pagamento do Contrato	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema ITBI migrado				
1	R\$ 101.111,11	9 (Mensal)	R\$ 909.999,99	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08

## 23 Manter ou evoluir serviço desenvolvimento

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodram; Desenvolvimento de Sistemas; Prodram; Novo Auto de Infração - fase II;

Valor total da linha de ação: R\$ 626.760,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorias na usabilidade e autonomia de negócio, redução de custos de manutenção de riscos relacionados a descontinuidade de equipe de suporte a mainframe.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	2	150
Atestar o recebimento	2	300
Pagamento do Contrato	1	75

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Auto de Infração - Fase 2 em produção				
1	R\$ 52.230,00	12 (Mensal)	R\$ 626.760,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08

## 24 Manter ou evoluir serviço desenvolvimento

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviços e Sistemas Prodam; Desenvolvimento de Sistemas; Prodam; Benefícios Financeiros e Creditícios;

Valor total da linha de ação: R\$ 334.824,00

Impactos e Resultados Esperados:

Adaptações necessárias nos sistemas pertinentes ao controle do incentivo fiscal como CAB, SOF, Preços Públicos, DAT, CADIN e SEI para que, funcionando de forma integrada, possam permitir maior gestão do processo de concessão dos incentivos fiscais.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Demandar a contratada	2	100
Atestar o recebimento	2	200
Pagamento do Contrato	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Benefícios Fiscais e Creditícios em produção				
1	R\$ 27.902,00	12 (Mensal)	R\$ 334.824,00	17.20.04.126.3011.1220.44.90.40.00.08

## 25 Capacitar equipe outro

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Cursos e Eventos; Plano de Capacitação 2026;

Valor total da linha de ação: R\$ 258.213,00

## Impactos e Resultados Esperados:

Impacto no quadro de funcionários: motivação, qualificação, Networking, compartilhamento de experiências. Impactos para a instituição: acuracidade de processos organizacionais, eficiencia, melhorias, aumento de receita, redução de processos redudantes.

## Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR e acompanhar pregão	10	500
Participar de Cursos	25	1000
Atestar e Avaliar Cursos	1	200
Pagamentos do contrato	1	50

## Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação					
1	R\$ 36.000,00	-	R\$ 36.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Foundations of Incident Management					
1	R\$ 3.750,00	-	R\$ 3.750,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
FABCON					
2	R\$ 18.900,00	-	R\$ 37.800,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
DevOpsCon					
2	R\$ 4.300,00	-	R\$ 8.600,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Web Summit Rio					
3	R\$ 200,00	-	R\$ 600,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Gartner IT Symposium/Xpo™ 2026 conference					
1	R\$ 20.000,00	-	R\$ 20.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Conferência Gartner Data & Analytics 2026					
4	R\$ 10.000,00	-	R\$ 40.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Formação Arquiteto de Dados 4.0					
1	R\$ 11.600,00	-	R\$ 11.600,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Inteligência Aumentada com RAG, GraphRAG e Agentic RAG					
1	R\$ 1.520,00	-	R\$ 1.520,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
RSA Conference 2026					
1	R\$ 20.000,00	-	R\$ 20.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
COBIT Foundations					
1	R\$ 7.000,00	-	R\$ 7.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Análise e Previsão de Séries Temporais com Inteligência Artificial					
1	R\$ 1.449,00	-	R\$ 1.449,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Preparatório LPIC1					
1	R\$ 297,00	-	R\$ 297,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Preparatório LPIC2					
1	R\$ 397,00	-	R\$ 397,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Mestrado em Direito					
1	R\$ 60.000,00	-	R\$ 60.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Cibersegurança EaD					
1	R\$ 5.500,00	-	R\$ 5.500,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	
Front end Alura					
1	R\$ 3.700,00	-	R\$ 3.700,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.39.00.08	

**26 Adquirir componentes de hardware servidor**

Período: 01/02/2026 à 30/09/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura; Infraestrutura de LLM;

Valor total da linha de ação: R\$ 500.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Considerando a necessidade de tratamento de dados sensíveis sujeitos ao sigilo fiscal e às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como o crescimento do uso de soluções baseadas em inteligência artificial, especialmente modelos de linguagem de grande porte (LLM), torna-se estratégica a evolução dos estudos e iniciativas voltadas à adoção de soluções próprias de IA/LLM.

Essa estratégia contempla, inicialmente, a avaliação de serviços e plataformas existentes em ambiente de nuvem, com foco em requisitos de segurança, conformidade legal, desempenho e custo. A partir dos resultados obtidos, a linha de ação poderá evoluir para a definição de modelo híbrido ou para a contratação e aquisição de infraestrutura especializada, incluindo hardware com capacidade de processamento por GPU, visando maior autonomia, controle dos dados, escalabilidade e aderência às normas de sigilo e proteção de informações.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratar os servicos	4	80

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Servidores e Storages				
2	R\$ 250.000,00	-	R\$ 500.000,00	17.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

**27 Adquirir licença de software outro**

Período: 01/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Portal de Cadastros RFB; PCAD;

Valor total da linha de ação: R\$ 300.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Contratação de solução junto ao SERPRO para acesso a bases históricas de CPF e CNPJ da RFB.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar TR	2	20
Contratacao Direta serpro	2	40

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Servico de acesso a dados da RFB				
1	R\$ 300.000,00	-	R\$ 300.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

**28 Adquirir ativos de comunicação outro**

Período: 01/02/2026 à 31/03/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Integracao teams phone; Solucao de telefonia;

Valor total da linha de ação: R\$ 450.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Considerando o cenário atual de uso da ferramenta MS-Teams impera analisar a aquisição de equipamentos físicos de telefonia que possibilitem modernizar a atual infraestrutura antiga da Avaya que carece de integração com esta plataforma.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR	2	80
Licitar	4	100
Fiscalizar Contrato	2	60

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de telefonia que integra o MS-Teams ao antigo sistema de telefonia da Secretaria da Fazenda				
1	R\$ 450.000,00	-	R\$ 450.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

**29 Contratar SaaS outro**

Período: 01/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço de Segurança da Informação; Autenticação;

Valor total da linha de ação: R\$ 800.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Aquisição de solução corporativa para autenticação de usuários utilizando múltiplos fatores (MFA), bem como de uma solução de gestão de identidades e acessos (IAM), responsável pelo controle do ciclo de vida das identidades digitais, incluindo criação, manutenção, revisão e revogação de acessos conforme perfis e responsabilidades institucionais. Essa contratação é fundamental para aumentar o nível de proteção da rede da Secretaria, mitigar riscos de vazamento de usuários e senhas, fortalecer os controles de segurança da informação e aprimorar a governança e a rastreabilidade dos acessos aos sistemas corporativos.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Escrever TR	1	50
Demandar a contratada	1	100
Atestar o serviço fornecido	1	100
Pagamentos do contrato	1	40

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de gestão de identidades (IAM) e de autenticação corporativa com MFA				
1	R\$ 80.000,00	10 (Mensal)	R\$ 800.000,00	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

### 30 Manter ou evoluir comunicação telefonia móvel

Período: 01/01/2026 à 31/12/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Telefonia Movei; CLARO;

Valor total da linha de ação: R\$ 7.885,20

#### Impactos e Resultados Esperados:

Serviço de telefonia móvel disponibilizado

#### Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Atestar Serviço	1	50
Realizar Pagamentos	1	50

#### Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Telefonia movei disponibilizada				
1	R\$ 657,10	12 (Mensal)	R\$ 7.885,20	17.20.04.126.3011.2818.33.90.40.00.08

Aprovado na data de 26/01/2026 09:37 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.