

## Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2026  
Órgão Setorial: Subprefeitura Parelheiros  
Responsável de TIC: Emerson da Silva Cardozo  
E-mail do Responsável: ecardozo@smsub.prefeitura.sp.gov.br  
Telefone: (11) 5926-6504

Status: Aprovado  
Data da aprovação: 12/01/2026 12:20

Esse documento é composto por 10 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Manter ou evoluir comunicação telefonia móvel	R\$ 43.056,00
2	Adquirir componentes de hardware desktop	R\$ 68.500,00
3	Adquirir ativos de microinformática notebook	R\$ 27.000,00
4	Adquirir ativos de microinformática tablet	R\$ 18.000,00
5	Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa	R\$ 78.000,00
6	Contratar manutenção refrigeração	R\$ 16.000,00
7	Contratar equipe de TI	R\$ 78.000,00
8	Contratar comunicação link	R\$ 60.000,00
9	Adquirir ativos de microinformática desktop	R\$ 204.000,00
10	Contratar serviço cabeamento estruturado	R\$ 40.000,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 632.556,00

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Manter ou evoluir comunicação telefonia móvel		
Período: 29/01/2026 à 29/08/2026			
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.			
Etiquetas:			
Valor total da linha de ação: R\$ 43.056,00			
Impactos e Resultados Esperados:			
manter a comunicação ativa dos funcionários em suas funções			
Ações a serem realizadas:			
Descrição das Atividades		Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda		2	40
Elaboração TR		2	60

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abertura de processo de aquisição	2	60
Acompanhamento do processo de pagamento mensal	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação de empresa telefonia movel				
52	R\$ 69,00	12 (Mensal)	R\$ 43.056,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

## 2 Adquirir componentes de hardware desktop

Período: 20/01/2026 à 28/07/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 68.500,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar as atuais estações de trabalho e prover a manutenção por meio da compra de placa mãe, memória e SSD

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	2	40
Elaboração TR	2	40
Abertura de processo de aquisição	2	40
Acompanhamento do processo Recebimento	2	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação de empresa para fornecer placa mãe				
20	R\$ 1.680,00	-	R\$ 33.600,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
Contratação de empresa para fornecer pente de memória ram 16 GB				
20	R\$ 896,00	-	R\$ 17.920,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
Contratação de empresa para fornecer SSD 1TB NBMe				
20	R\$ 849,00	-	R\$ 16.980,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

## 3 Adquirir ativos de microinformática notebook

Período: 03/02/2026 à 30/08/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 27.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Melhorar a utilização de ferramentas disponibilizadas dentro do Google Suite, e permitir o uso em ambientes fora da estação de trabalho.

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	1	10
Elaboração TR	1	20
Abertura de processo de aquisição	1	12
Acompanhamento do processo Recebimento	1	20

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de notebook 16GB RAM, Win 11 PRO, 1TB, 15" Tela				
3	R\$ 9.000,00	-	R\$ 27.000,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

**4 Adquirir ativos de microinformática tablet**

Período: 03/02/2026 à 02/09/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 18.000,00

**Impactos e Resultados Esperados:**

Permitir o acompanhamento de atividade e de demandas utilizando ferramentas de Software

**Ações a serem realizadas:**

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	2	20
Elaboração TR	2	40
Abertura de processo de aquisição	2	12
Acompanhamento do processo Recebimento	2	20

**Detalhes dos recursos que serão adquiridos:**

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Tablet de 256 GB - 8GB RAM - Android				
3	R\$ 6.000,00	-	R\$ 18.000,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

**5 Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa**

Período: 02/01/2026 à 30/04/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 78.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Comunicação ativa e passiva com a unidade Subprefeitura Parelheiros

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Manutenção do contrato de telefonia fixa	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Pagamento de telefonia fixa					
1	R\$ 6.500,00	12 (Mensal)	R\$ 78.000,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00	

## 6 Contratar manutenção refrigeração

Período: 02/01/2026 à 30/04/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 16.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção do ambiente que permitem a comunicação de dados e voz da Subprefeitura, permitindo continuidade e durabilidade técnica

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	2	20
Elaboração TR	2	20
Abertura de processo de aquisição	2	12
Acompanhamento da execução do serviço	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Potamos dos Recursos que estão adquiridos:				
Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Limpeza e manutenção do aparelho de ar condicionado DAIKIN				
2	R\$ 8.000,00	-	R\$ 16.000,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

## 7 Contratar equipe de TI

Período: 15/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 78.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Apoio técnico e operacional nas atividades da Subprefeitura - manutenção do contrato de estágio na Subprefeitura  
([https://prefeitura.sp.gov.br/web/gestao/w/portal\\_de\\_estagio/319318](https://prefeitura.sp.gov.br/web/gestao/w/portal_de_estagio/319318))

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantar a demanda de contratação	1	20
Formalizar a manutenção e solicitar novas contratações	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Contratação de 3 estagiários 6 Horas					
3	R\$ 2.600,00	10 (Mensal)	R\$ 78.000,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00	

## 8 Contratar comunicação link

Período: 15/01/2026 à 28/02/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 60.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Conectar todos aos serviços públicos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da demanda	2	40
Elaboração TR	2	60
Abertura de processo de aquisição	2	24
Acompanhamento do processo Recebimento	2	120

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Contratação de empresa para serviço de link 300MB					
1	R\$ 6.000,00	10 (Mensal)	R\$ 60.000,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00	

## 9 Adquirir ativos de microinformática desktop

Período: 06/01/2026 à 20/06/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 204.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria e atualização de hardware e software que irá proporcionar meio de segurança digital

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantar de demanda	2	20
Elaboração TR	2	40
Abertura de processo de aquisição	2	40
Acompanhamento do processo	2	40
Recebimento	2	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de computadores 16Gb RAM SSD 1TB Processador 4.0 GHz				
30	R\$ 6.800,00	-	R\$ 204.000,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

## 10 Contratar serviço cabeamento estruturado

Período: 13/01/2026 à 30/05/2026

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 40.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria e conexão do rack principal até os racks secundários

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do Termo de Referência	2	40
Abrir processo de contratação	2	40
Dar apoio no processo de contratação	2	40
Acompanhar a entrega dos serviços	2	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso				
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação de empresa de cabeamento estruturado 40 pontos				
1	R\$ 40.000,00	-	R\$ 40.000,00	60.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Aprovado na data de 12/01/2026 12:20 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.